

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín – stavební úpravy terasy“
ze dne 6. 8. 2024

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku
takto:

I. SMLUVNÍ STRANY:

<u>Objednatel</u>	:	Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Sídlo	:	Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán	:	Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
b) ve věcech technických	:	██████████
IČO	:	00098574
DIČ	:	neplátce DPH
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	3136851/0100
Tel.	:	571 411 690
E-mail	:	vitasek@muzeumvalassko.cz
	:	██████████
ID DS	:	b7uk6e4
<u>Zhotovitel</u>	:	1.VASTO spol. s r.o.
Sídlo	:	Na Dolansku 295/9, Rokytnice, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	:	Ing. Vojtěch Indruch – jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1246
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Vojtěch Indruch – jednatel společnosti
b) ve věcech technických	:	██████████
IČO	:	41084900
DIČ	:	CZ41084900
Plátce DPH	:	ANO
Bankovní ústav	:	ČSOB a.s., pobočka Vsetín
Číslo účtu	:	1513289/0300
Tel.	:	571 411 937 / 571 419 544
E-mail	:	1vasto@1vasto.cz
ID DS	:	4wndi4q

II. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odst. 18.1. na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: „**Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín – stavební úpravy terasy**“ ze dne 6. 8. 2024 (dále jen Smlouva) z těchto důvodů:

- a) vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám, které jsou nezbytné pro dokončení úplného, funkčního a bezvadného díla dochází ke změně termínu pro dokončení stavebních a jiných prací a změnu závazného termínu pro dokončení a protokolární předání a převzetí celkového díla.

III. ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA

3.1. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že v čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se ruší odst. 4. 3. a nahrazuje se novým zněním:

4.3. Dílčí (předpokládané) termíny:

- | | | |
|--------|--|---------------------------------|
| 4.3.1. | Předání protokolů o měření a zkoušek, které prokážou splnění požadovaných hodnot a umožní uvedení stavby do užívání: | do 260 dní od účinnosti smlouvy |
| 4.3.2. | Předání dokumentace skutečného provedení stavby: | do 270 dní od účinnosti smlouvy |
| 4.3.3. | Zaměření skutečného provedení stavby: | do 270 dní od účinnosti smlouvy |
| 4.3.4. | Dokončení stavebních a jiných prací: | do 280 dní od účinnosti smlouvy |

3.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že v čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se ruší odst. 4. 4. a nahrazuje se novým zněním:

4.4. Závazný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celkového díla do 30. 5. 2025.

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

4.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

4.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

4.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.

4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

- 4.6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvními stranami).

Ve Vsetíně dne

Ve Vsetíně dne

Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

Zhotovitel:
Ing. Vojtěch Indruch - jednatel

.....

.....