

Přehled aktivit a harmonogram spolupráce dle studie proveditelnosti

Hlavní aktivita č. 2 (WP2) Definování VaV aktivit, specifikace laboratoří a vybavení

Z obsahové hlediska je hlavní aktivita č. 2 (WP 2) pro celý projekt klíčová. Základem pro definování oblastí VaV aktivity je strategická výzkumná agenda projektu CirkArena. Tato agenda byla stanovena na základě analýzy poptávky a strategických záměrů regionu, ČR a EU, které jsou formulovány v příslušných dokumentech analyzovaných v kapitolách. Strategická výzkumná agenda je soustředěna do 3 zastřešujících témat:

- průmyslové odpady specifické pro Moravskoslezský kraj;
- bioodpady;
- stavební odpady.

Tyto oblasti byly vybrány s ohledem na nové hodnotové řetězce, které jsou pro procesy cirkulární ekonomiky klíčové a představují rámec i pro VaV aktivity Cirk Areny. Tato aktivita vytváří základní předpoklad pro definici potřebného vybavení a specifikaci laboratoří.

Hlavní aktivita č. 2 (WP 2) má následující parametry:

Období realizace:	01/2023–12/2027
Délka realizace:	60 měsíců
Rozpočet aktivity:	0 Kč (náklady v rámci jednotlivých WP)
Garant aktivity:	MMV
Účastníci:	ČVUT, UTB, VŠB – TUO, ÚCHP AV, INCIEN
Cíl:	Cílem WP je rozpracovat 3 oblasti strategické výzkumné agendy do dílčích výzkumných záměrů a definovat potřebné vybavení laboratoří
Popis:	V rámci přípravných prací budou výzkumné týmy průběžně provádět definování dílčích výzkumných témat a v návaznosti na to specifikace laboratoří, infrastruktury laboratoří a jejich vybavení. Dále související požadavky na podpůrnou infrastrukturu – tj. sklady, přípravný, manipulační plochy, kancelářské prostory atd.
Propojené hl. aktivity:	Hl. aktivita č. 2 je v přímé interakci s WP 1 a vychází z ní další definice projektu jako celku včetně příslušných WP.

Harmonogram realizace

WP 2 - Definování oblastí VaV aktivit, specifikace laboratoří a vybavení	2023	2024	2025	2026	2027
Zastřešující téma Průmyslové odpady specifické pro Moravskoslezský kraj					
Zastřešující téma Bioodpady					
Zastřešující téma Stavební odpady					

Hlavní aktivita č. 9 (WP 9) Platforma oběhového hospodářství

Období realizace: 07/2023–12/2027

Délka realizace: 54 měsíců

Rozpočet realizace: 0 Kč (součást nákladů WP 8)

Garant aktivity: MMV

Účastníci: INCIEN, SOBIC, MSIC, SUSCHEM

Cíl: Cílem této hlavní aktivity je komplexní a průběžné zpřístupnění výstupů z projektu pro podporu transformace regionu a pro přechod k cirkulárnímu modelu fungování pro různé cílové skupiny.

Popis: Jedno z identifikovaných tržních selhání je nízká znalost a povědomí o cirkulární ekonomice. Protože se jedná o komplexní problém, jako součást projektu je připraven celý komplex aktivit a kroků.

Propojené hl. aktivity: Hl. aktivita č. 8 (WP 8)

Harmonogram realizace

WP 9 - Platforma odborníků na oběhové hospodářství, networking, sdílení znalostí a vzdělávání	2023	2024	2025	2026	2027
Platforma odborníků na oběhové hospodářství					
Networking					
Sdílení znalostí					
Vzdělávání					