

Přehled aktivit a harmonogram spolupráce dle studie proveditelnosti

Hlavní aktivita č. 9 (WP 9) Platforma oběhového hospodářství

Období realizace: 07/2023–12/2027

Délka realizace: 54 měsíců

Rozpočet realizace: 0 Kč (součást nákladů WP 8)

Garant aktivity: MMV

Účastníci: INCIEN, SOBIC, MSIC, SUSCHEM

Cíl: Cílem této hlavní aktivity je komplexní a průběžné zpřístupnění výstupů z projektu pro podporu transformace regionu a pro přechod k cirkulárnímu modelu fungování pro různé cílové skupiny.

Popis: Jedno z identifikovaných tržních selhání je nízká znalost a povědomí o cirkulární ekonomice. Protože se jedná o komplexní problém, jako součást projektu je připraven celý komplex aktivit a kroků.

Propojené hl. aktivity: Hl. aktivita č. 8 (WP 8)

Harmonogram realizace

WP 9 - Platforma odborníků na oběhové hospodářství, networking, sdílení znalostí a vzdělávání	2023	2024	2025	2026	2027
Platforma odborníků na oběhové hospodářství					
Networking					
Sdílení znalostí					
Vzdělávání					