

Název akce:

„Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08.8.			
Investor:	<b>Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9</b> Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5				
Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:	<b>Mgr. Jarmila Benýšková</b> , ředitelka školy Telefon: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx				
Zhotovitel:	<b>Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.</b> Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov IČO: 26071584 , DIČ: CZ 26071584				
Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:	<b>Josef Pták</b> , jednatel				
Datum vyhotovení ZL:	01.11.2024				
Název změny:	změna č.08.8.				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
datum odeslání / předání:	01.11.2024				
Odkazy na specifikaci:	ZL. č.08.8.				
na projektové podklady:	Zápisy v SD				
na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka – změna č. 08.8. Změnový list č. 08.8. - Čidla oken				
na jinou část smlouvy:	Dodatek č.8.				

Název akce:

**„Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“**

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět změny:

Změnový list č. 08.8. - Čidla oken

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list č. 08.8. - Čidla oken

Skrytá čidla v rámech oken se stávají stále častější součástí moderních staveb a inteligentních domů díky několika zásadním důvodům:

**Bezpečnost:** Skrytá čidla pomáhají zvyšovat bezpečnost objektu. Díky skryté instalaci jsou tato čidla méně nápadná a není snadné je odhalit nebo vyřadit z provozu, což ztěžuje práci potenciálním zlodějům.

**Estetika:** Jelikož jsou čidla skryta uvnitř rámu, nenarušují vzhled oken a nenápadně splynou s konstrukcí. Architekti a designéři preferují tuto možnost, protože udržuje čistý a moderní vzhled oken, což je zvláště důležité u moderních domů a kancelářských prostor.

**Energetická účinnost a pohodlí:** čidla zároveň sledují, zda je okno otevřené nebo zavřené, což může být do budoucna propojeno s vytápěním, klimatizací a ventilací. Například, pokud čidlo zaznamená otevřené okno, může se automaticky snížit výkon topného systému, což vede k úsporám energie a zvyšuje komfort uvnitř budovy.

**Integrace do chytrých systémů:** viz bod výše.

**Ochrana před povětrnostními podmínkami:** Skrytá čidla jsou umístěna tak, že jsou lépe chráněna před prachem, vlhkostí a jinými povětrnostními vlivy, což prodlužuje jejich životnost a zajišťuje spolehlivější provoz.

Díky těmto výhodám jsou skrytá čidla v rámech oken velmi praktickou a efektivní volbou pro moderní stavebnictví a bydlení. Během provozu pak napomáhají snazšímu naplnění hygienických požadavků na prostory a podmínky pro provoz školského zařízení podle vyhlášky č. 160/2024 Sb., určené pro výchovu a vzdělávání dětí, mladistvých a dětských skupin, a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ

<b>Dopad na cenu celkem (bez DPH):</b>	<b>105.385,40 Kč bez DPH</b> 22.130,93Kč DPH 21% <b>127.516,33 Kč vč. DPH 21%</b>
Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)	<b>-0,00 Kč bez DPH</b> -0,00 Kč DPH 21% <b>-0,00 Kč vč. DPH 21%</b>
Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)	<b>105.385,40 Kč bez DPH</b> 22.130,93 Kč DPH 21% <b>127.516,33 Kč vč. DPH 21%</b>
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	Beze změn

Název akce:

„Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“

ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE:

změnu přijímám

změnu zamítám

(v případě zamítnutí důvod) :

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím  se změnou nesouhlasím  bez vyjádření ke změně

Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

.....  
Ing. Petr Jiráček

Stanovisko projektanta stavby „ Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, parc.č. 4404 a 4405; k.ú. České Budějovice 3,, - registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22\_043/0002034,,:

Se změnou souhlasím  se změnou nesouhlasím  bez vyjádření ke změně

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

.....  
Ing. Václav Krampera, projektant

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta (Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 08.8. s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 8 k SoD.

Za objednatele stavby:

.....  
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

Za zhotovitele stavby:

.....  
Josef Pták - jednatel

Přílohy:

- Změnový list č. 08.8. - Čidla oken

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Změnový list č. 8.8 Doplnění slaboproudu

Stavba: Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

Objekt: SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu

Soupis: EI - Elektroinstalace

Místo: České Budějovice

Datum:

BRŮHA A  
KRAMPERA  
ARCHITEKTI, spol.  
s.r.o.

Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Projektant:

Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací celkem bez DPH****105 385,40****DPH****21,00%****22 130,93****Náklady ze soupisu prací celkem vč. DPH****127 516,33**

D1 - 1. Elektroinstalace

20 300,40

D2 - 2. Rozvaděče

85 085,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****105 385,40****SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

Objekt: SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu

Soupis: EI - Elektroinstalace

Místo: České Budějovice

Datum:

BRŮHA A  
KRAMPERA  
ARCHITEKTI, spol.  
s.r.o.

Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem bez DPH****105 385,40**

D

**Pisoáry a baterie umyvadla****20 300,40**

6	K	Pol31	D+M Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0	m	68,000	52,80	3 590,40
		Pol501	Napaječ pisoáry SLZ 01Y vč. Zapojení	ks	2,000	5 140,00	10 280,00
		Pol502	Napaječ baterie SLZ 04Y vč. Zapojení	ks	2,000	3 215,00	6 430,00
54	K	Pol76	Podružný materiál, PPV	%	3,000	203,00	609,01

D

**Magnety okna a dveře****85 085,00**

	K		Připojení magnetického kontaktu velkého okna kompletní vč. modulu v rozvaděči zapojení v rozvaděči EZS	ks	16,000	2 980,00	47 680,00
	K		Připojení magnetického kontaktu malého okna kompletní vč. modulu v rozvaděči zapojení v rozvaděči EZS	ks	7,000	2 980,00	20 860,00
173	K	Pol178	D+M Dveřní/okenní kontakt	ks	23,000	462,00	10 626,00
140	K	Pol153	D+M Kabel FTP drát CAT 6	m	92,000	37,40	3 440,80
160	K	Pol167	Podružný materiál, PPV	%	3,000	826,07	2 478,20