



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „LKTB - výměna zdrojů vytápění“ uzavřené dne 22. 8. 2024 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

(dále jen „**dodatek**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: [REDACTED]

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha 1, č.ú: 1162200106/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771

(dále jen „**objednatel**“)

a

DORNET, s.r.o.

se sídlem: U libeňského pivovaru 10/2015, 180 00 Praha 8

zastoupená: Václavem Kohoutkem, jednatelem společnosti

IČO: 60487712

DIČ: CZ60487712

bankovní spojení: 2877156/0300 ČSOB

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 27228

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“).

2. Preambule

- 2.1 Dne 22. 8. 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ev.č. objednatele 122/2024/IS/186, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v částečné rekonstrukci kotelny a strojovny chlazení v objektu ŘLP LKTB, ve výměně kotlů a nutného napojení na otopnou soustavu, dále ve zrekonstruování dopouštění otopné soustavy a napojení kotlů na stávající rozvod zemního plynu (dále jen „**smlouva**“).

evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

- 2.2 S ohledem na skutečnost, že v průběhu zhotovování díla vznikla potřeba víceprací (specifikovaných blíže v příloze č. 1 tohoto dodatku), uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž navyšují cenu díla dle shora uvedené smlouvy.

3. Předmět dodatku

- 3.1 Na základě vzájemné dohody smluvních stran se v předmětné smlouvě navyšuje cena díla v čl. 4, odst. 4.1 smlouvy o provedené vícepráce, které jsou v ceně 110 446,- Kč. Celková cena díla nově činí:

749 872,- Kč bez DPH

(slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc osm set sedmdesát dva korun českých).

- 3.2 V textu smlouvy se opravuje označení zhotovitele na DORNET, s.r.o.

4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – seznam víceprací (přehled změnových listů).

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (RLP ČR, s. p.)

..
zhotovitel
Václav Kohoutek
jednatel společnosti
DORNET, s.r.o.

