

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo **Rekonstrukce zpívající fontány** (č. smlouvy objednatele: S297/24) uzavřené dne 24.5.2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S297/24-3**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

KTS-AME s.r.o.

Karla Čapka 60

500 02 Hradec Králové

IČ: 42194407, DIČ: CZ42194407

Bankovní spoj.: ČSOB HK, č.ú.: 8987073/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Jelínek, jednatel, [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

2 Předmět dodatku č.3

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 24.5.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce zpívající fontány“ (dále jen Smlouva o dílo). Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.5 a 3.6 Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

2.2 Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby zhotovitel zjistil potřebu provést některé další práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a nebylo možné je předem předvídat. Dále bylo zjištěno, že některé navržené práce a konstrukce jsou nadbytečné, případně je potřebné je provést odlišným způsobem. Proto je rozsah dodávky upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých nezbytných stavebních prací a konstrukcí a o změnu řešení některých konstrukcí. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL07, ZL10, ZL12, ZL13, ZL14, ZL16. Tento dokument je připojen jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek 3. odst. 3.1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 13.9.2024 a dodatku č.1 ze dne 12.11.2024 a dodatku č.2 ze dne 12.12.2024:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>38.183.124,19 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>8.018.456,08 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>46.201.580,27 Kč</i>

Cena díla se snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

<i>Cena neprováděných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>-906.422,82 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>-190.348,79 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>-1.096.771,61 Kč</i>

Cena díla se navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>642.093,07 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>134.839,54 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>776.932,61 Kč</i>

Nová celková cena za provádění díla je:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>37.918.794,44 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>7.962.946,83 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>45.881.741,27 Kč</i>

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

3.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku ke smlouvě.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Součástí této dodatku je níže uvedená příloha:

3.6 Přílohy:

Příloha č.1 – Rozpočty změnových listů:

ZL 07 Změny atypických konstrukcí – L profilů a roštů

ZL 10 Úprava betonových povrchů zvukovodů a změna nátěrů ocelových konstrukcí

ZL 12 Nový rozvod napouštění vody

ZL 13 Výměna ocelových prvků akumulční nádrže za nerezové

ZL 14 Ponechání stropu akumulční nádrže

ZL 16 Doplnění jádrových vrtů

3.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne

Za objednatele:

Hradec Králové dne

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
Petr Jelínek
jednatel