



Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Základní škola Jaroměř - Josefov, Vodárenská 370, okres Náchod

Se sídlem: Vodárenská 370, 551 02 Jaroměř
Zastoupený: Mgr. Lukáš Zvěřina, ředitel školy
IČ: 70932085
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 78-8829780287/0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: A SPORT PRODUKT s.r.o.

Se sídlem: Sarajevská 3, 120 00 Praha 2
Zastoupený: David Slanec, jednatel společnosti
IČ: 45315868
DIČ: CZ45315868
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, spis. zn. 7570
Bankovní spojení: KB Praha
Číslo účtu: 1159241011/0100
Pláte DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Dne 21.06.2024 byla podepsána objednatelem a zhotovitelem smlouva o dílo na provedení stavebních prací na stavbě s názvem: „Stavební úpravy učeben a kabinetů ZŠ Josefov, Jaroměř“, která je součástí VZ s názvem: „Stavební úpravy učeben – Základní škola Jaroměř - Josefov, Vodárenská 370, okres Náchod“, její 2.část: „Venkovní hřiště (VH)“, a současně projektu s názvem: „Modernizace odborných učeben - Základní škola Jaroměř - Josefov, Vodárenská 370, okres Náchod“, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001648.
2. Dne 06.12.2024 byl následně uzavřen dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě, upravující skutečnost o nerealizaci některých stavebních prací a dodávek, sjednaných ve Smlouvě (dále jen „méněpráce“) v rámci plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a zároveň se smluvní strany dohodly.



3. Strana objednatele je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle skutečnosti uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřený dodatek zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv).
4. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání tohoto dodatku nedošlo k uveřejnění dodatku uvedeného v odst. 2 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených. Tato situace vznikla opomenutím zveřejnění dodatku objednatelem. Tímto nebyl dodatek dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv uveřejněn a zároveň byla dle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv zrušen od počátku.
5. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného dodatku, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti dodatku a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění dodatku v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem v původním dodatku, který tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednaným dodatkem a počítají se od uplynutí 30 dnů od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původního dodatku považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha: Dodatek č.1 ze dne 06.12.2024



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

V Jaroměři, dne

V Jaroměři, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Základní škola Jaroměř - Josefov, Vodárenská 370, okres Náchod

Se sídlem: Vodárenská 370, 551 02 Jaroměř

Zastoupený: Mgr. Lukáš Zvěřina, ředitel školy

IČ: 70932085

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 78-8829780287/0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: A SPORT PRODUKT s.r.o.

Se sídlem: Sarajevská 3, 120 00 Praha 2

Zastoupený: David Slanec, jednatel společnosti

IČ: 45315868

DIČ: CZ45315868

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, spis. zn. 7570

Bankovní spojení: KB Praha

Číslo účtu: 1159241011/0100

Pláte DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 21.06.2024 (dále jen „Smlouva“), a to úprava předmětu Smlouvy o méněpráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
2. Předmětem Dodatku je skutečnost, že v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy učeben – Základní škola Jaroměř - Josefov, Vodárenská 370, okres Náchod**“, její 2. část: „**Venkovní hřiště (VH)**“ (dále jen Veřejná zakázka“) se smluvní strany dohodly, že se nebudou realizovat některé stavební práce a dodávky, sjednané ve Smlouvě (dále jen „Méněpráce“).
3. Úprava předmětu Smlouvy, tedy výčet Méněprací:
 - Vstupní branka.

II. MÉNĚPRÁCE

1. Změny Smlouvy, specifikované v čl. I, bod. 3. Dodatku, představují změny de minimis dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, dále jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku.



2. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II Dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému Zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze Smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků Dodatku. Podrobná specifikace méněprací je uvedena v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

1. Původní cena za dílo:
- Cena celkem bez DPH: **3.199.951,20 Kč**
 - DPH: **671.989,75 Kč**
 - Cena celkem včetně DPH: **3.871.940,95 Kč**
 - Slovy: **třimilionyosmsetšedesátjedenatisícdevětsetčtyřicetkorunčeskýchdevadesátpěthaléřů**
2. Nová cena za dílo:
- Cena celkem bez DPH: **3.178.101,20 Kč**
 - DPH: **667.401,25 Kč**
 - Cena celkem včetně DPH: **3.845.502,45 Kč**
 - Slovy: **třimilionyosmsetčtyřicetpěttisícsetdvakorunčeskýchčtyřicetpěthaléřů**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací, materiálů a doplňků předložený Zhotovitelem dne 06.12.2024.

V Josefově, dne

V Josefově, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Lukáš Zvěřina, ředitel

.....
David Slanec, jednatel