

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: Město Moravská Třebová
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupený: Ing. Pavlem Charvátem – starostou města
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Charvát, starosta města
Tel.: [REDAKCE]

Zhotovitel: Stavební vodohospodářská s.r.o.
Sídlo: Olomoucká 39/4, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupený: Ing. Pavel Binka, Bc. David Vávra – jednatele společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26437,
IČO: 287 71 346
DIČ: CZ28771346
Bankovní ústav: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. David Vávra
Tel.: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem Dodatku je změna termínu dokončení díla a změna ceny o dílo

2 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

2.1 Smluvní strany dohodly na změně čl. 5 odst. 5.2.1, který nově zní:

2.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **31. 1. 2025**.

3 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6 odst. 6.1.1.1 a 6.1.1.2, který nově zní:

6.1.1.1 Cena 2.830.767,91 Kč

6.1.1.2 Cena slovy dvamilionyosmsetřicettisícšedsmsetšedesátsedmkorundevadesátjednahaléřů

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Všechny ostatní články původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


4.2 Dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 13. 1. 2024, č. usnesení 1960/R/130125.

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

4.4 Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísňe může být Smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.

4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – DODATEK Č.1 VÍCEPRÁCE – MĚNĚPRÁCE

V Moravské Třebové dne	V Moravské Třebové dne
	
Za Objednatele: Ing. Pavel Charvát starosta města	Za Zhotovitele: Ing. Pavel Binka, Bc. David Vávra jednatelé společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024024	Výměna kanalizace ul.Sluneční, Moravská Třebová - ZMĚNA č.2
		DODATEK Č-1 VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE
Objednatel:	Město Moravská Třebová nám. T. G. Masaryka 32/29 57101 Moravská Třebová-Město	IČO: 00277037 DIČ: CZ00277037
Zhotovitel:	Stavební vodohospodářská, s.r.o. Olomoucká 139/4 57101 Moravská Třebová	IČO: 28771346 DIČ: CZ28771346

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			144 485,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			144 485,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	144 485,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	144 485,76 CZK
----------------------------	-----------------------

v Moravské Třebové

dne

16.12.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sniženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Výměna kanalizace	0,00	144 648,96		144 648,96	100
04	Vícepráce na hlavní stoce	0,00	181 536,15		181 536,15	126
05	Méněpráce na přípojce pro RD č.p.874/24	0,00	-36 887,19		-37 050,39	-26
Celkem za stavbu					144 485,76	100

Položkový rozpočet

S:	2024024	Výměna kanalizace ul.Sluneční, Moravská Třebová - ZMĚNA č.2
O:	01	Výměna kanalizace
R:	04	Vícepráce na hlavní stoce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				51 849,17
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	6,01961	126,50	761,48
		Začátek provozního součtu				
		V rozpočtu k Sod je 100 hod na výkop 782,4227 m3 :		0,12781		
		100/782,4227				
		Konec provozního součtu				
		na : 0,12781*47,09813		6,01961		
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	47,09813	194,00	9 137,04
		Prohloubení výkopu o 25 cm - zvodnělé podloží :		47,09813		
		139,55*1,35*0,25				
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	47,09813	44,90	2 114,71
		Prohloubení výkopu o 25 cm - zvodnělé podloží :		47,09813		
		139,55*1,35*0,25				
4	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	69,77500	120,00	8 373,00
		139,55*2*0,25		69,77500		
5	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	69,77500	20,00	1 395,50
		139,55*2*0,25		69,77500		
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	47,09813	249,50	11 750,98
		Prohloubení výkopu o 25 cm - zvodnělé podloží :		47,09813		
		139,55*1,35*0,25				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	47,09813	90,00	4 238,83
		Prohloubení výkopu o 25 cm - zvodnělé podloží :		47,09813		
		139,55*1,35*0,25				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	47,09813	18,90	890,15
		Prohloubení výkopu o 25 cm - zvodnělé podloží :		47,09813		
		139,55*1,35*0,25				
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	47,09813	280,00	13 187,48
		Prohloubení výkopu o 25 cm - zvodnělé podloží :		47,09813		
		139,55*1,35*0,25				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				118 139,54
10	451572311R0X	Lože pod potrubí z kameniva těžného 32 - 63 mm	m3	47,09813	2 508,37	118 139,54
		lože do zvodnělého podloží 32-63 : 139,55*1,35*0,25		47,09813		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 547,44
11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	82,48173	140,00	11 547,44
Celkem :						181 536,15

Položkový rozpočet

S:	2024024	Výměna kanalizace ul.Sluneční, Moravská Třebová - ZMĚNA č.2
O:	01	Výměna kanalizace
R:	05	Méněpráce na přípojce pro RD č.p.874/24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-19 706,21
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	-1,70000	64,40	-109,48
		-1,7*1		-1,70000		
2	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-1,70000	50,70	-86,19
3	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	-2,80000	52,70	-147,56
		-2,8*1		-2,80000		
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	-2,00000	128,00	-256,00
5	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-12,37500	194,00	-2 400,75
		Přípojka ŠD 1 pro RD č.p.874/24 délka 4 m : -4,5*2,75*1		-12,37500		
6	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-12,37500	44,90	-555,64
		Přípojka ŠD 1 pro RD č.p.874/24 délka 4 m : -4,5*2,75*1		-12,37500		
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-12,37500	249,50	-3 087,56
		Přípojka ŠD 1 pro RD č.p.874/24 délka 4 m : -4,5*2,75*1		-12,37500		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-12,37500	90,00	-1 113,75
		Přípojka ŠD 1 pro RD č.p.874/24 délka 4 m : -4,5*2,75*1		-12,37500		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-12,37500	18,90	-233,89
		Přípojka ŠD 1 pro RD č.p.874/24 délka 4 m : -4,5*2,75*1		-12,37500		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-9,90000	147,00	-1 455,30
		výkop : -12,375		-12,37500		
		vytlačená zemina - lože : 0,45		0,45000		
		vytlačená zemina obsyp : 2,025		2,02500		
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,02500	450,00	-911,25
		Přípojka ŠD 1 pro RD č.p.874/24 délka 4 m : -4,5*1*0,45		-2,02500		
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-12,37500	280,00	-3 465,00
		Přípojka ŠD 1 pro RD č.p.874/24 délka 4 m : -4,5*2,75*1		-12,37500		
13	583412036R	Kamenivo drcené frakce 0/4 D Olomoucký kraj	t	-3,64500	172,00	-626,94
		Začátek provozního součtu				
		Přípojka ŠD 1 pro RD č.p.874/24 délka 4 m : -4,5*1*0,45		-2,02500		
		Konec provozního součtu				
		-2,025*1,8		-3,64500		
14	58344199R	Štěrkodrtě frakce 0-63 C	t	-17,82000	295,00	-5 256,90
		Začátek provozního součtu				
		výkop : -12,375		-12,37500		
		vytlačená zemina - lože : 0,45		0,45000		
		vytlačená zemina obsyp : 2,025		2,02500		
		Konec provozního součtu				
		převod na "t" : -9,9*1,8		-17,82000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-450,00
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	-0,45000	1 000,00	-450,00
		Přípojka ŠD 1 pro RD č.p.874/24 délka 4 m : -4,5*1*0,1		-0,45000		
Díl: 5		Komunikace				-1 275,45
16	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-1,70000	242,50	-412,25
17	579300015R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm	m2	-2,80000	156,50	-438,20

Položkový rozpočet

S:	2024024	Výměna kanalizace ul.Sluneční, Moravská Třebová - ZMĚNA č.2
O:	01	Výměna kanalizace
R:	05	Méněpráce na přípojce pro RD č.p.874/24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-1,70000	250,00	-425,00
Díl: 8		Trubní vedení				-10 029,28
19	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-4,00000	36,80	-147,20
20	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	-1,00000	656,00	-656,00
21	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	-1,00000	349,00	-349,00
22	PC13	TEGRA 425 - dno KG 160 přímé	ks	-1,00000	2 670,34	-2 670,34
23	PC14	TEGRA 425 - šachtová roura bez hrdla 425/1500	ks	-1,00000	1 685,71	-1 685,71
24	PC15	TEGRA 425 - teleskopický adaptér 425x375, vč. těsnění	ks	-1,00000	664,05	-664,05
25	PC16	TEGRA 425 - poklop litinový 425/40t s teleskopem	ks	-1,00000	2 959,98	-2 959,98
26	PC17	Potrubí kanalizační hrdlové PVC SN12 DN 150, 160x5,5x6000 plnostěnné	ks	-0,67667	1 194,22	-808,09
		-4/6*1,015		-0,67667		
27	PC22	Tvarovka PVC SN12 koleno 160 / 15°	ks	-1,00000	88,91	-88,91
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-1 198,64
28	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-2,00000	370,00	-740,00
29	919735112R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	m	-5,60000	81,90	-458,64
		-2,8*2		-5,60000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				-1 009,41
30	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	-2,00000	40,80	-81,60
31	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	-1,70000	56,50	-96,05
32	PC31	Poplatek za skládku živice	t	-2,18650	170,00	-371,71
33	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	-2,18650	48,40	-105,83
34	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	-2,18650	12,00	-26,24
35	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	-2,18650	150,00	-327,98
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-3 381,40
36	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-24,15286	140,00	-3 381,40
Celkem :						-37 050,39