

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 600/24/3433

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 05.06.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek,
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 14336
zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 284 02 758
DIČ: CZ28402758
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 498340511/0100
Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 3873632/0800
Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 8010 – 1808324133/0300
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102477079/2700

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmět díla se mění tak, jak je uvedeno v oběma smluvními stranami potvrzeném změnovém listu č. 1 (dále jen „Změnový list“), jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Změna díla, činěná na základě Změnového listu tímto Dodatkem, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, nemění celkovou

povahu díla (veřejné zakázky) a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče při zadávání veřejné zakázky předvídat. V důsledku těchto skutečností dojde ke změně ceny díla tak, jak následuje.

Článek IV. Cena za dílo Smlouvy odst. 4.1 se mění takto:

„4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 49 170 245,66 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 59 495 997,25 Kč.

REKAPITULACE CENY DÍLA (BEZ DPH)	
Cena díla dle smlouvy o dílo	46 985 726,63 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	+ 2 184 519,03 Kč
Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	49 170 245,66 Kč

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informací o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informací o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- Elektronická adresa: compliance@svs.cz,

- b) *Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,*
- c) *další způsoby, které SVS aktuálně využívá.*

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejích část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

- 1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne *8.1.2025*

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Radek Mrázek, MBA
Místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2024	
Zhotovitel:		BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 28402758			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 9. 12. 2024	
Název akce: JN008386 Jablonec nad Nisou, Kokonín – rekonstrukce vodojemu Zákoutí a přívodního řadu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: D_1_16_IO 04_VDJ_VYKOPY			
		na rozpočtové podklady: Výkaz výměr – zemní práce VDJ			
		na jinou část SoD:			
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavební jámy byla zjištěna jiná (vyšší) třída horniny, než bylo předpokládáno při přípravě projektové dokumentace a výkazu výměr. Rozdílnost VV a skutečnosti je řešena tímto změnovým listem. V jednotlivých částech výkopu byl přizván autorizovaný geolog, aby posoudil objemy a třídy těžitelnosti výkopových zemin v konkrétních hloubkách, viz jeho posudek. Vzhledem ke značnému výskytu menších i velkých kamenů (bludné kameny – velikost 0,5 x 0,5 m až do velikosti 3 m ³) a jejich nutnosti vytrhávání ze stěn výkopu došlo i ke značnému rozšíření výkopu a tím většímu množství těžených hornin, odvozům na meziskládku, skládkovné, přepravy atd. Skutečné množství celkem těžených hornin prokázáno geodetickým zaměřením. Během zemních prací byl, oproti předpokladu, výskyt podzemní vody, kterou je nutné čerpat ze stavební jámy.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 2 184 519,03 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 46 985 726,63 Kč bez DPH ZL 1 2 184 519,03 Kč bez DPH Celkem 49 170 245,66 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 (nula) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 2 184 519,03 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					

Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlášení, že uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum 11.12.24

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek ze SoD. V případě nových položek dle aktuálního ÚRS

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 4,6 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

- Změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

s

Datum 16.12.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 16.12.2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Podpis

Datum 27.12.2024

Podpis

Datum 3.1.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.