

DODATEK Č. 1
01DGR-002675

ke smlouvě číslo smlouvy objednatele: 01ST-001219, číslo smlouvy konzultanta: 24011-01
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001510002

Název související veřejné zakázky: **I/14 Trutnov, obchvat – technickoekonomická studie**
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Dodatek“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 20006-015937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. ŘSD-MIN-PD-21

zastoupená vedoucím společníkem Společnosti, společností (dle dodatku č. 1 společenské smlouvy o změně vedoucího společníka)

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073
zastoupen: Ing. Petr Košan, jednatel
ve věcech smluvních: Ing. ředitelka ateliéru Doprava
– Čechy
e-mail: [@afry.com](mailto:>@afry.com)
tel: +420
ve věcech technických: Ing.
e-mail: [@afry.com](mailto:>@afry.com)
tel: +420

a

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

40763439

CZ40763439

OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

Ing. Václav Hvízdal, jednatel nebo Ing. Martin

Havlík, jednatel nebo Ing. Petr Souček, jednatel

a

4roads s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 162 00

063 27 354

CZ06327354

Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328

společnost s ručením omezeným

Ing. Jan Semerád, jednatel

a

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

18584209

CZ18584209

OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

Ing. Ludvík Šajtar, jednatel

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 15.02.2024 smlouvu na plnění výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“). V průběhu zpracování díla byly zjištěny níže uvedené skutečnosti, v jejichž důsledku je nutné rozsah díla upravit a za tímto účelem strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě. Součástí tohoto dodatku je v příloze č. 1 i doložení dodatku č. 1 společenské smlouvy o změně vedoucího společníka, které přechází z 4roads s.r.o., spol. s r.o. na AFRY CZ s.r.o.

Vícepráce vznikly ze strany města Trutnova v rámci projednání během zpracování studie, kdy byl vznesen požadavek na prověření dílčí úpravy trasování mimo koridor stanovený v územním plánu města Trutnov. Prověření nové varianty trasování je nad rámec aktuálně platné Smlouvy (01ST-001219), kde byl požadován invariantní výstup studie. Dopad je vyhodnocen do následujících činností:

- technické řešení (průvodní zpráva, výkresová část),
- prvotní hodnocení,
- geodetické zaměření.

Článek I.

Předmět Dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. Cena za poskytování služeb odst. 1 Smlouvy. Původní celková cena 1 274 100,- Kč bez DPH se nově nahrazuje celkovou cenou 1 486 140,- Kč bez DPH. Článek nově zní:

„Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
<i>1 486 140</i>	<i>312 089,4</i>	<i>1 798 229,4</i>

(dále jen „cena plnění“).

- 2) Smluvní strany se dohodly na vypracování další varianty napojení řešené přeložky silnice I/14 na stávající silnici I/37 v lokalitě Bojiště. Požadovaná varianta vychází z již zpracovaného návrhu trasy a mění se v rozsahu cca 0,2 km délky trasy v počátečním úseku v lokalitě Bojiště, kde vybočuje z koridoru dle územního plánu Trutnova. Rozšíření rozsahu plnění je řešeno formou navýšení technické pomoci, které sestává z následujících dílčích činností:
- technické řešení (úprava průvodní zprávy, výkresové dokumentace),
 - změna rozsahu oblasti geodetického zaměření (rozšíření o cca 0,2 km),
 - úpravy textu prvotního hodnocení.
- 3) Do soupisu prací je vložena činnost v části technické pomoci „Ověření varianty mimo ÚPD“ ve výši hodin. Celkový nový soupis prací je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.
- 4) „Příloha č. 4 – Harmonogram“ se doplňuje o položku „Koncept technické části včetně dopracování odsunuté varianty v lokalitě Bojiště“ s dílčím termínem plnění „2 měsíce od nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke Smlouvě“ Koncept hodnocení ekonomické efektivnosti se nově váže na odsouhlasení konceptu technické části vč. dopravování varianty napojení v lokalitě Bojiště. Celkový nový harmonogram je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 3 dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

5. Přílohy:

Příloha č. 1 – Dodatek č. 01 Trutnov ke Smlouvě o společnosti ŘSD-MIN-PD-21

Příloha č. 2 – Soupis prací

Příloha č. 3 - Harmonogram

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V PRAZE

10.01.2025 18:01

Dodatek č. 01 Trutnov
ke SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI „ŘSD-MIN-PD-21“
ze dne 04.10.2021 (dále jen „Smlouva o společnosti“)

uzavřené ve smyslu ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Společníci

1. 4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Janem Semerádem, jednatelem

IČO: 06327354, DIČ: CZ06327354

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Zápis v OR u Městského soudu v Praze, spis.zn. C280328

(dále též jen „Společník 1“ nebo „4roads“ nebo „Vedoucí společník“)

2. SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

IČO: 18584209, DIČ: CZ18584209

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Zápis v OR u Městského soudu v Praze, spis.zn. C3014

(dále též jen „Společník 2“ nebo „SATRA“)

3. AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Zápis v OR u Městského soudu v Praze, spis.zn. C8073

(dále též jen „Společník 3“ nebo „AFRY“)

4. Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Zápis v OR u Městského soudu v Praze, spis.zn. C2994

(dále též jen „Společník 4“ nebo „Pontex“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „společníci“)

Vzhledem k tomu, že:

- společníci podali společnou nabídku v otevřeném zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „Veřejný zadavatel“),
- společná nabídka Společnosti byla Veřejným zadavatelem vybrána spolu s dalšími 5 účastníky jako ekonomicky nejvýhodnější,
- veřejný zadavatel a Společnost uzavřeli dne 11.1.2022 v rámci Veřejné zakázky Rámcovou dohodu č. 01ST-000866,

- veřejný zadavatel a Společnost pod Rámcovou dohodou uzavřeli dne 5. 2. 2024 **Prováděcí smlouvu č. 01ST-001219**, (dále jen „Prováděcí smlouva“), s názvem „**I/14 Trutnov, obchvat-technickoekonomická studie - bez BIM**“ (dále jen „Dílní zakázka“),
- se společníci v rámci Společnosti s názvem: „**ŘSD-MIN-PD-21**“ dohodli na rozdělení prací a určení podílů společníků na Dílní zakázce,

uzavírají společníci níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 02 Litomyšl ke Smlouvě o společnosti.

Čl. I Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 01 Trutnov je (i) rozdělení prací a činností, které budou Společníci samostatně v rámci plnění Dílní zakázky vykonávat a dále (ii) určení podílů Společníků na Veřejném zadavatelem uhrazené ceně díla dle Prováděcí smlouvy.
2. V souvislosti s rozdělením prací a činností mezi společníky se Společníci zároveň dohodli, že **Správce Společnosti** výhradně pro případ plnění Dílní zakázky bude „**AFRY**“.

Čl. II Specifikace prací a činností vykonávaných Společníky

1. Společníci se dohodli, že veškeré práce a činnosti na dílní zakázce s názvem „**I I/14 Trutnov, obchvat- technickoekonomická studie - bez BIM**“, budou vykonávány a zajišťovány pouze Společníkem „**AFRY**“.
2. Za plnění Dílní zakázky odpovídá v rámci Společnosti Společník „**AFRY**“, způsobem a v rozsahu, který je uveden ve Smlouvě o společnosti.

Čl. III Pravidla pro rozdělení výnosů

1. Společníci se dohodli, že podíly na celkové ceně díla dle Prováděcí smlouvy na plnění Dílní zakázky se stanovují následovně:

- | | |
|----------------|-------|
| • Podíl 4roads | 0 % |
| • Podíl SATRA | 0 % |
| • Podíl AFRY | 100 % |
| • Podíl Pontex | 0 % |

Společníci berou na vědomí, že uvedené podíly odpovídají rozsahu prací a činností, které připadají na každého společníka dle čl. II tohoto Dodatku č. 01 Trutnov.

Společníci se dohodli, že dojde-li k jakékoliv úpravě ceny díla dle Prováděcí smlouvy na plnění Dílní veřejné zakázky, přistoupí Společníci k úpravě podílů jednotlivých Společníků.

2. Společníci se dohodli, že v podílu Správce je započtena i odměna za vedení Společnosti a koordinaci prací na Dílní veřejné zakázce.

Čl. IV Plná moc

V souvislosti s ustanovení čl II, bod 2 zmocňuje Vedoucí společník (dále „zmocnitel“) Společníka 3 („**AFRY**“), jakožto Správce pro zakázku **I/14 Trutnov, obchvat- technickoekonomická studie - bez BIM**, Evidenční číslo zadavatele: 01ST-001219, (dále jen „Dílní zakázka“), a to v následujícím rozsahu:

- a. k zastupování zmocnitele při všech právních jednáních v souvislosti s plněním Dílčí veřejné zakázky. Zmocnění zahrnuje zejména přijímání korespondence a pokynů ze strany Zadavatele, jakož i ostatní jednání, která souvisí s plněním Dílčí zakázky a s naplňováním účelu Smlouvy o společnosti.
- b. Zmocnění zahrnuje i podpis dodatků k předmětné Prováděcí smlouvě č. 01ST-001219 a přijímání plateb ze strany Zadavatele – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, IČO: 65993390.

Čl. V

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 01 Trutnov nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi společníky.
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o společnosti tímto Dodatkem nedotčené zůstávají i nadále v platnosti a jsou závazné pro všechny společníky.
3. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku Smlouvy o společnosti k němu společníci připojili své uznávané elektronické podpisy dle zákona č.297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Za Společníka 4

Za Společníka 3

Ing. Martin Havlík, jednatel
Pontex, spol. s r.o.

Ing. Petr Košan, jednatel
AFRY CZ s.r.o.

Za Společníka 2

Za Společníka 1

Ing. Ludvík Šajtar, jednatel
SATRA, spol. s r.o.

Ing. Jan Semerád, jednatel
4roads s.r.o.

I/14 Trutnov, západní obchvat - TES/Vizualizace/TP

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě- část Vizualizace, videokompozice a fotokompozice*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě- část TES a ekonomické hodnocení*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci				
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky				1 751 210
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH				1 486 140
% změna ceny Nabídka/Předpoklad				84,86%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 3

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část TES Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3 část Vizualizace, videokompozice a fotokompozice Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 2

TES včetně ZP a ekonomického hodnocení

I/14 Trutnov, západní obchvat - TES/Vizualizace/TP

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva				29 760
B. Výkresy				319 920
B 1 Přehledná situace				11 160
B 2.1 Situace zájmového území				93 000
B 2.2. Zákres trasy do ÚP podkladů				29 760
B 3 Podélný profil				52 080
B 4 Vzorové a charakteristické příčné řezy				59 520
B 5 Výkresy důležitých objektů stavby				74 400
C. Podklady a průzkumy				212 040
C 1 Dopravně - inženýrské údaje (směrový dopravní průzkum, kapacitní posouzení křižovatek)				59 520
C 2 Životní prostředí - požadavky EIA				52 080
C3 Vazba na územně-plánovací podklady (ZUR, ÚP měst a obcí dotčených stavbou)				22 320
C 4 Odhad nákladů stavby				22 320
C 6 Orientační IG průzkum - rešerše				37 200
C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby				18 600
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem				89 280
E. Záměr projektu (ZP) a ekonomické hodnocení				334 800
HDM-4				130 200
Dopravní model				204 600
Cena A-E celkem bez DPH				985 800

Technická pomoc

I/14 Trutnov, západní obchvat - TES/Vizualizace/TP

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH	500	340	500 340

Díličí činnosti při výkonu TP	TP
činnost	hodin
Geodetické zaměření trasy	500
Průzkum inženýrských sítí (oslovení správců IS)	500
Archeologická rešerše	500
Ověření varianty mimo ÚPD	500
celkem hodin	500
Kč/hod	340
Celkem Kč bez DPH	500 340

DOPLNĚNA ČINNOST v rámci dodatku č. 1

PŘÍLOHA 3 - HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept technické části	8 měsíců od zahájení plnění
Koncept technické části v rozsahu dopracování nové varianty v lokalitě Bojiště	2 měsíce od nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke Smlouvě
Koncept hodnocení ekonomické efektivity	2 měsíce od odsouhlasení konceptu technické části vč. dopracování varianty napojení v lokalitě Bojiště
Čistopis TES	1 měsíc od odsouhlasení konceptu ekonomického hodnocení a vydání pokynu ke zpracování čistopisu TES
Výkon technické pomoci	na výzvu objednatele, po dobu plnění zakázky

Doba pro návrh vypořádání připomínek ze strany Konzultanta vč. svolání jednání: nejvýše 14 dní.

Digitálně podepsal:

Datum: 14.01.2025 13:55:57 +01:00