

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky:

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany
(včetně)

**„Stavba č. 0211 Lipnická – Ocelkova, SO 201 Železniční most
přes ul. Ocelkova“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-5020/2021/FLO

ISPROFOND: 5003520028

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

IČO: 25253361 , DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové ,

spisová značka oddíl B, vložka 1441

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

dtto

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2021/1012/0935

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 6.1.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Stavba č. 0211 Lipnická – Ocelkova, SO 201 Železniční most přes ul. Ocelkova“ ve znění jejích dodatků č. 1a 2, s účinností Smlouvy ke dni 10.01.2024 (dále jen „Smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 1 032 116,15 Kč bez DPH.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 1 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.:

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je 4,46 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH KČ

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. ... (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH KČ

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 3:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	22 363 915,00Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila	23 129 635,30Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 3 bez DPH	+ 1 032 116,15 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 bez DPH činí	24 161 751,45 Kč

2) Odstavec 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v odstavci 21 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 3

Příloha č. 2 - Oprávněné osoby

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 - Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 - Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 - Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)

Příloha č. 7 - NEOBSAZENO

Příloha č. 8 - NEOBSAZENO

Příloha č. 9 - Žádost o poskytnutí zálohové platby


Příloha č. 10 - NEOBSAZENO

Příloha č. 11 - Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Za objednatele

 
16.01.2025 13:45
Podepsáno elektronicky


ředitel Stavební správy Západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.15
4:26:33 +01'00'

Ing. Pavel Mužík
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 3

Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně) „Stavba č. 0211 Lipnická – Ocelkova, SO 201 Železniční most přes ul. Ocelkova“

Rekapitulace ceny:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:	23 129 635,30 Kč bez DPH
Zvýšení ceny na základě odsouhlaseného ZL č. 1:	1 032 116,15 Kč bez DPH
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3:	24 161 751,45 Kč bez DPH