

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

STAVBA: „Rekonstrukce tramvajových nástupišť“  
Část I. Rekonstrukce tra. Nástupiště Kunčičky kostel (oba směry)

| měsíc                                                             | 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                   | 9    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                   | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Část I. Rekonstrukce tram. nástupiště Kunčičky kostel (oba směry) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SO 01 Nástupištní hrana                                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SO 02 Úprava komunikace                                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SO 03 Úprava chodníku                                             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VRN Vedlejší rozpočtové náklady                                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| DIO Dopravně inženýrské opatření                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Dokončení a předání kompletního Díla objednateli (doba realizace stavebních prací): do 30 kalendářních dnů od smluvního data

V Olomouci 30.7.2024  
Ing. Petr Buchta  
předseda představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní  
stavby Olomouc a.s. (29)  
Albertova 21 - 779 00 Olomouc  
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523