

III/0462 Vyškov, most 0462-13 přes Marchanici
Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/1036
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1343/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „III/0462 VYŠKOV, MOST 0462-13 PŘES MARCHANICI“ DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SHB, akciová společnost (vedoucí společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena: Ing. Iljou Hustým, členem představenstva

IČO 253 24 365
sp.zn. B 4477

a

Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. (společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

IČO 469 74 806
sp.zn. C 7545

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“)

Sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

IČO 188 27 527
sp.zn. C 1558

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. č. smlouvy objednatele S/SÚSJMK/2022/1036 o dílo ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto Dodatku č. 1.

II.

Obě smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2025. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS a SP není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DUSP, průzkumů a IČ.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 14.1.2025

V Brně, dne 17.1.2025

Ing. Ilja Hustý

Člen představenstva

Vedoucí společník společnosti

„S-P-S“

Na základě plné moci

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic

Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje