



Správa  
Pražského hradu

SPH 2546/2024  
ZČ 169.0008.00.000.0  
NS 1335042  
ID RS smlouvy 7783555  
ID RS dodatku č. 1

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3233/2018 ze dne 5.3.2019  
na akci  
**„Oprava ploché střechy skleníku v Lumbeho zahradě I“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
plátce DPH  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Ing. Václav Hrabík**

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
kontaktní adresa: Na Valešince 171, Příbram II, 261 01 Příbram  
IČO: 16935039  
DIČ: CZ6503182532  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
plátce DPH  
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen  
„dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3233/2018 ze dne 5.3.2019  
(dále jen „smlouva“)

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. Zhotovitel na základě uzavřené smlouvy zpracoval pro objednatele a rovněž mu odevzdal dokumentaci pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona (myšleno zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění účinném ke dni odevzdání citované dokumentace) nebo pro vydání stavebního povolení (dále pro účely dodatku pouze „projektová dokumentace“).

2. Projektová dokumentace byla předána objednateli v roce 2019, stejně zhotovitel provedl v téže roce i inženýrskou činnost dle smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že stavební práce dle odevzdané projektové dokumentace doposud nebyly provedeny, tj. nebyla poskytnuta součinnost při výběru zhotovitele stavby, ani nebyl realizován autorský dozor dle uzavřené smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci projektové dokumentace tak, aby odpovídala zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, dále pak aktualizaci odevzdaného podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, určeného pro ocenění dodavateli stavebních prací, dále pak aktualizaci podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a i aktualizaci oceněného podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen vše „soupisy prací“). Projektová dokumentace i soupisy prací musí být aktualizovány z hlediska změn platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, ale i závazných technických norem apod.), z hlediska prověření změn výrobců a tím dostupných výrobků v současnosti na trhu a z hlediska cen stavebních prací, dodávek a služeb odpovídajícím cenám na trhu v době aktualizace.

4. Aktualizovanou projektovou dokumentaci v čístopise a soupisy prací odevzdá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 týdnů od účinnosti tohoto dodatku.

Čístopis aktualizované projektové dokumentace bude odevzdán ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. Soupisy prací budou odevzdány v elektronické podobě na CD/DVD/USB Flash Disk, popř. jiném paměťovém médiu, popř. prostřednictvím úschovny objednatele. Zhotovitel je povinen aktualizaci konzultovat průběžně s objednatel.

Aktualizovaná projektová dokumentace, jak v listinné, tak i elektronické podobě, bude opatřena podpisem a autorizačním razítkem autorizované osoby (v případě elektronické podoby elektronickým autorizačním razítkem) – hlavního inženýra.

Ustanovení smlouvy se užijí přiměřeně i na provedení aktualizace projektové dokumentace a soupisů prací.

5. Smluvní strany dále sjednávají, že zhotovitel provede i inženýrskou činnost, tj. zajistí vyjádření DOSS a rozhodnutí o povolení stavby příslušného stavebního úřadu Magistrátu hlavního města Prahy k čístopisu aktualizované projektové dokumentace, a to ve lhůtě do 90 dnů od odevzdání aktualizované projektové dokumentace a soupisů prací objednateli.

Zhotovitel následně objednateli odevzdá v uvedené lhůtě i jednotlivá vyjádření.

V případě připomínek DOSS a/či příslušného stavebního úřadu Magistrátu hlavního města Prahy zhotovitel zapracuje připomínky do aktualizované projektové dokumentace a soupisů prací a příslušné části aktualizované projektové dokumentace a/či soupisů prací odevzdá objednateli v příslušném počtu vyhotovení jako opravený čístopis aktualizované projektové dokumentace a soupisů prací.

6. Smluvní strany dále sjednávají, že zhotovitel podá za objednatele žádost o povolení záměru na Portál stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne předání čistopisu dokumentace dle odst. 4 tohoto článku. Zhotovitel neprodleně po podání žádosti o povolení záměru předá kopii podání objednateli s vyznačením doby podání.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně po vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu k předložené aktualizované projektové dokumentaci zaslat toto rozhodnutí do datové schránky objednatele a na e-mail kontaktní osoby objednatele uvedený ve smlouvě.
- Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu stavebního řízení sdělit objednateli stav stavebního řízení (např. printscreen obrazovky Portálu stavebníka, umožnění přístupu do Portálu stavebníka za účasti objednatele, apod.).
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za aktualizaci projektové dokumentace, soupisů prací a provedení inženýrské činnosti včetně zajištění podání na Portál stavebníka a předání pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve výši 72.000,- Kč bez DPH (slovy: sedmdesátdvatisíc korun českých). DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve ke dni odevzdání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu k aktualizované projektové dokumentaci.
9. Daňový doklad dle odst. 8 tohoto článku bude mít náležitosti dle článku IV odst. 3 smlouvy, stejně tak splatnost daňového dokladu se řídí citovaným ustanovením. Daňový doklad vystavený v elektronické podobě přijme objednatel pouze na e-mailu: posta@hrad.cz, popř. zasláním do své datové schránky.
10. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že součinnost při výběru zhotovitele stavby a autorský dozor budou provedeny za podmínek stanovených smlouvou.

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech. Po podpisu obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.
4. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 3233/2018 ze dne 5.3.2019.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
Ing. Václav Hrabík

.....  
Pavel Vyhnánek, M.A.  
ředitel  
Správa Pražského hradu