

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

ze dne 24.05.2021, číslo objednatele 2021/OSM/0080/DDIL

Městská část Praha 9

IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Portlík, starosta

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller, vedoucí OSM
(dále jen „**Objednatel**“)

a

ai5 s.r.o.

IČO: 25854372; DIČ: CZ25854372 registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 204486

se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 428/130, 186 00

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená MgA. Přemyslem Kokešem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: MgA. Přemysl Kokeš, jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: MgA. Přemysl Kokeš, jednatel
(na straně druhé jako „**zhotovitel**“)

(společně také jako „**smluvní strany**“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**OZ**“), a ust. § 222 odst. 1, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“) tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 05. 2021, číslo objednatele 2021/OSM/0080/DDIL (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky „Garážový dům Poliklinika Střížkov (dále jen „**veřejná zakázka**“), jímž se Smlouva mění následovně:

I.
Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je ujednání o změně specifikace díla a doby dodání Díla (Projektové dokumentace).

II.
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 kompletně původní názvosloví Projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a to tak, že se plně nahrazuje ve všech bodech SoD následujícím názvoslovím:

Projektová dokumentace pro povolení záměru

3. V návaznosti na úpravy specifikace Díla dle odst. 1 tohoto článku a na základě platnosti novely stavebního zákona, si smluvní strany ujednávají úpravu doby plnění a to tak, že čl. IV., bod 4.2. SoD se plně nahrazuje následujícím novým zněním:

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Projektovou dokumentaci pro povolení záměru a zároveň podat žádost o vydání povolení záměru na stavební úřad nejpozději k 30.04. 2025.

Případné vady Projektové dokumentace pro povolení záměru je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je objednatel zhotoviteli vytkne. Existence takových vad nemá vliv na termín, do kdy je zhotovitel povinen dokončit ostatní části díla podle této Smlouvy.

III.
Závěrečná ujednání

1. Veškerá ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 výslovně nezměněná tímto Dodatkem zůstávají beze změny, v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí v zákonné lhůtě objednatel.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v 4 originálních stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne

29-12-2024

29-12-2024

Mgr. Tomáš Portlík, starosta
Městská část Praha 9

MgA. Přemysl Kokeš, jednatel
ai5 s.r.o.

