

Agendové číslo: d/202400458/1
Evidenční číslo: d/202400522

Výtisk č. 1.

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.: d202400458 ze dne 4. 11. 2024

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Milan Petrilák, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

„WORLD INVEST“ v.o.s.

sídlo: Obecní 23, Otvice 431 11
adresa pro doručování: Obecní 23, Otvice 431 11
IČ: 14868938
DIČ: CZ14868938
zastupuje: Václav Kordulík, společník
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXII, vložka 251
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 11. 2024 smlouvu o dílo č. d202400458 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je novostavba přechodů pro chodce názvem „Novostavba přechodů pro chodce v ulici Meisnerova, Chomutov“.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla, a to zejména z důvodu vydání nesouhlasného stanoviska k povolení zvláštního užívání komunikace (DIO).

II. Změna termínu provádění díla

1. Čl. V odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla neprodleně po vydání stanoviska k povolení zvláštního užívání a řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30. 6. 2025.

Agendové číslo: *01/2024/00458/1*
Evidenční číslo: *01/2024/00522*

Výtisk č. *1.*

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
2. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Milan Petrilák, primátor, v souladu se směrnicí Rady statutárního města Chomutova k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2023-47 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 163/24 ze dne 27.2.2024, v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne *18. 12. 2024*



Statutární město Chomutov
JUDr. Milan Petrilák
primátor



V *Chomutově* *16. 12. 2024*

INVESE s.r.o.
CE, 431 11 JIRKOV
s, fax: +420 474 684 586
DIČ: CZ14868938
.....
„V
Vá
sp

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202400458 ze dne 4.11.2024

Změnový list č. 1 ze dne 13.12.2024

Název stavby:	Novostavba přechodů pro chodce v ulici Meisnerova, Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	d202400458
Název části stavby (PS, SO):	Přechody pro chodce v ulici Meisnerova
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu V. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dokončení díla a předání nejpozději do 31.12.2024.	
<u>Nové řešení:</u> Dokončení díla a předání objednateli včetně zimní technologické přestávky $\frac{1}{2}$ 1/2025 – $\frac{1}{2}$ 3/2025 nejpozději do 30.6.2025.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu vydání nesouhlasného stanoviska k povolení zvláštního užívání komunikace (DIO)	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	


Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2024
Nový termín dokončení díla:	30.6.2025

Oprávněný zástupce zhotovitele:



Datum: 13. 12. 2024

Podpis:



LD INVESE s.r.o.
3, OTVICE, 431 11 JIRKOV
684 585 fax: +420 474 684 586
58938, DIČ: CZ14868938

Oprávněný zástupce objednatele:



Datum: 15. 12. 2024

Podpis:



MĚSTO CHOMUTOV