

Dodatek č. 1
k Smlouvě o dílo
č. 2024/360
(dále jen „**Dodatek**“),

SMLUVNÍ STRANY

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Se sídlem Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

IČO: 000 64 220

DIČ: CZ00064220

zastoupená MUDr. Zuzanou Barboríkovou, MBA, ředitelkou

bankovní spojení: Česká národní banka; č.ú.:

(dále jen „**Objednatel**“)

SMART SBD s.r.o.

Se sídlem U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9

IČO: 04212223

DIČ: CZ04212223

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 244226,

zastoupená Ing. Lubošem Solanem, MBA, jednatelem

bankovní spojení, Komerční banka, č. ú.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2024 Smlouvu o dílo, č. 2024/360 (dále jen „**Smlouva**“), jež byla uzavřena v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Oprava havarijního stavu objektu Tesco čp. 108 v areálu PNB**“; **část I. - Stavební a zednické práce**, č. 09924406_1 (dále jen „veřejná zakázka malého rozsahu“ nebo „veřejná zakázka“).
2. Tímto Dodatkem dochází k rozšíření předmětu plnění Smlouvy o práce, na kterých se smluvní strany dohodly, že mají být provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (vícepráce), a to v rozsahu Změnového listu č. 001 a Změnového listu č. 002, jež tvoří přílohy tohoto Dodatku a jež jsou podkladem pro vypracování tohoto Dodatku dle čl. III odst. 3.2, 3.3, 3.4 Smlouvy. Dále tímto Dodatkem dochází ke změně termínu provedení Díla, a to rovněž v rozsahu Změnového listu č. 001 a Změnového listu č. 002.
3. Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka byla zadána v režimu veřejné zakázky malého rozsahu, neaplikuje se na tento případ § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Objednatel jako zadavatel i přesto analogicky k § 222 ZZVZ konstatuje, že změna provedená tímto Dodatkem by nepředstavovala podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

Článek II.
Předmět Dodatku

V souladu s čl. XIII odst. 13.10 Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. Dosavadní text Přílohy č. 1 Smlouvy – Stavební rozpočet pro část I. se tímto doplňuje o výkazy výměr, jež tvoří přílohu č. 2 a 4 tohoto Dodatku.
2. Rozsah prací, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (vícepráce), jsou přílohami tohoto Dodatku – Změnový list č. 001 a Změnový list č. 002.
3. Dosavadní text ustanovení čl. II odst. 2.3 Smlouvy se tímto Dodatkem mění, a to na následující znění:

„Zhotovitel provede Dílo nejpozději do 6. 12. 2024.“

4. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn v Informačním systému Registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv.
3. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Alternativně může být Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, kdy každá ze Smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané uznávaným elektronickým podpisem oběma Smluvními stranami.
4. Na důkaz souhlasu se zněním tohoto Dodatku, který není uzavírán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, připojují na její závěr dle své svobodné a pravé vůle Smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 001,
Příloha č. 2 – Práce nad rámec smlouvy o dílo - Výkaz výměr s oceněním 001
Příloha č. 3 – Změnový list č. 002,
Příloha č. 4 – Práce nad rámec smlouvy o dílo - Výkaz výměr s oceněním 002.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne

V Praze dne

.....
MUDr. Zuzana Barboríková, MBA

ředitelka

Psychiatrická nemocnice Bohnice

.....
Ing. Luboš Solan, MBA

jednatel

SMART SBD s.r.o.

