

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO ZE 14.7.2017

## I. Smluvní strany

### 1. Název příspěvkové organizace:

**Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace**

se sídlem: 708 00 Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123/70

zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem – ředitelem školy

IČ: 13644319

DIČ: CZ13644319

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 341374/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Michal Šimíček, tel. 731 514 132, michal.simicek@skolspec.cz  
(dále jen „**objednatel**“)

### 2. Obchodní firma:

**Milan Holec Stavební firma s.r.o.**

se sídlem: Nábřežní 1029, 739 61 Třinec

zastoupena: Milanem Holcem – jednatelem společnosti

IČ: 26861178

DIČ: CZ26861178

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1731829319/0800

Zapsána v: obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 28596

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Milan Holec – jednatel společnosti, tel. 777 726 692  
(dále jen „**zhotovitel**“)

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je „Demontáž ocelové konstrukce přechodného skladu ve dvoře objektu školy“, „Zřízení komunikace pro pěší při vstupu do budovy – šatny žáků“, „Oprava zděné budovy (sklad nebezpečného odpadu) ve dvoře areálu školy“ se mění článek V. smlouvy o dílo.

## V. Cena za dílo

### 1. Cena za provedené dílo se zvyšuje a činí:

Cena bez DPH 239.282,98Kč

Práce nad rámec smlouvy + 25.990,14 Kč

Cena celkem bez DPH 265.273,12 Kč

DPH 21% 55.707,35 Kč

Cena včetně DPH **320.980,47 Kč**

Rozpočet prací nad rámec smlouvy je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

V Ostravě dne

V Třinci dne 28.7.2017

.....  
za objednatele  
Ing. Radovan Maresz, ředitel školy

.....  
za zhotovitele  
Milan Holec, jednatel společnosti