

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-001942

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp.zn. A 80478
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

Společnost „RS Provoz 2022“

Vedoucí společník:

se sídlem: Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku:
bankovní spojení:
zastoupen:

Společník:

se sídlem: Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 26080273
DIČ: CZ26080273
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn.: C, 103969
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Společník:

se sídlem: CR Project s.r.o.
Pod Bořkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 27086135
DIČ: CZ27086135
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp.zn.: C 95206

zastoupen:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2023 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/9 a III/ 0093 úprava křižovatky Zlonín - DUSP, ZDS, IČ, AD bez BIM“, ISPROFIN: 500 116 0009 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v Příloze č. 4 Smlouvy, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Vzhledem k tomu, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat, neboť vznikly až po uzavření Smlouvy, vzniká potřeba rozšíření Předmětu Smlouvy. Jedná se o práce nezbytné k řádnému dokončení služeb (doplnění podrobného pedologického, dendrologického a diagnostického průzkumu vozovky viz. příloha zdůvodnění dodatku) a s těmito okolnostmi byl Objednatel Poskytovatelem průběžně seznamován. Poskytovateli tímto objektivně vznikají i vícenáklady, které nebylo možné předvídat.
- 1.2. Smluvní strany se dále dohodly na navýšení Ceny za poskytované služby uvedené v čl. II odst. 1 Smlouvy o částku 165 000,- Kč bez DPH.

Rekapitulace Ceny za poskytované služby:

Cena za poskytované služby dle Smlouvy bez DPH.....	1 398 000,- Kč
Navýšení Ceny za poskytované služby dle Dodatku č. 1 bez DPH	165 000,- Kč
Nová cena za poskytované služby celkem bez DPH.....	1 563 000,- Kč
21 % DPH	328 230,- Kč
Nová cena za poskytované služby celkem, vč. DPH	1 891 230,- Kč

Podrobná specifikace navýšení ceny za poskytované služby je obsažena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě se zaručenými podpisy smluvních stran.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o

poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Valbek, spol. s r.o.

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
16.01.2025 14:53:30

Datum: 2025.01.09
08:50:40 +01'00'

poskytování služeb č. 04PU-001942

REKAPITULACE CENY			
I/9 a III/ 0093 úprava křižovatky Zlonín - DUSP, ZDS, IČ, AD			
	cena dle smlouvy	Dodatek č. 1	cena vč. Dodatku č. 1
CELKEM BEZ DPH	1 398 000,00 Kč	165 000,00 Kč	1 563 000,00 Kč
DPH 21 %	293 580,00 Kč	34 650,00 Kč	328 230,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	1 691 580,00 Kč	199 650,00 Kč	1 891 230,00 Kč