


**Změnový list č.1
k dodatku č. 1**

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel: Domov Odry, p.o., Hranická 410/56, 742 35 Odry	Ing. Pavlína Kolářková	
Technický dozor stavebníka: STEMON Holding s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava		
Autorský dozor: PRINEX GROUP s.r.o., Masarykovo nám. 46/11, 742 35 Odry	Ing. Jitka Štefková	
Zhotovitel: INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-		
	Ing. Petr Balšínek	
	Martin Kolek	

Označení zakázky (název akce):	Požárně bezpečnostní řešení objektů Domova Odry - č.p. 151
Číslo smlouvy:	INV 1/2024

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	13 406 030,90	15 014 754,61

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)**Vícepráce**

Předmět víceprací:

1) Provedení založení objektu

Zdůvodnění víceprací + cena:

1) Při realizaci bylo zjištěno, že navrhované pilotové založení nového výtahu není technicky možné. Byla tedy provedena změna PD a navrženo provedení, kde budou 3ks pilot provedeny o 2m hlubší (viz. příloha, vyjádření AD) VCP 44 461,22 Kč

Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):**44 461,22**

Vyjádření PD

Uvedení
čísla změny

Vyjádření projektanta

1.

Změna původní ocelové trubky pr. 121/10mm za nově navrženou ocelovou trubku pr. 108/12,5mm je možná. Posunutí 3ks mikropilot od stávajícího objektu na vzdálenost 75 cm je možná. Pak bude délka mikropilot 6m+délka kořene 4m, průměr kořene 250mm

Jméno a podpis AD:


Ing. Petr Balšínek



Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	NE
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ

Změnový list č.2 **k**
dodatku č. **1**

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Ing. Pavlína Kolářková	
Domov Odry, p.o., Hranická 410/56, 742 35 Odry		
Technický dozor stavebníka:	Ing. Jitka Štefková	
STEMON Holding s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava		
Autorský dozor:	Ing. Petr Balšínek	
PRINEX GROUP s.r.o., Masarykovo nám. 46/11, 742 35 Odry		
Zhotovitel:	Martin Kolek	
INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-		

Označení zakázky (název akce):	Požárně bezpečnostní řešení objektů Domova Odry - č.p. 410
Číslo smlouvy:	INV 1/2024

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku, včetně ZL č.1	13 450 492,12	15 064 551,17

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)**Vícepráce**

Předmět víceprací:

1) Osazení přechodových plechů k balkónovým dveřím

Zdůvodnění víceprací + cena:
)

1) Na žádost objednatele bude provedeno osazení balkónový dveří se sníženým rámem, který bude překrývat ochranný krycí plech VCP 9 490,- Kč

Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):**9 490,00**

Vyjádření PD

Uvedení
čísla změny

Vyjádření projektanta

2.

U prahu balkonových dveří bude použit ochranný krycí plech dle návrhu zhotovitele výplní

Jméno a podpis AD:

Ing. Petr Balšínek



Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	NE
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 Změnového listu

Druh veřejné zakázky:		stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:	08.01.2025		
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:			Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	
Původní smlouva			13 406 030,90			
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	53 951,22	0,40%	0,00%	
		Méněpráce	0,00	max. 14,99%		
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00	max. 50%		
	odst. 6	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00	max. 50%	max. 30%	
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			
	Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		53 951,22			
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00				
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce	0,00	0,40%	0,00%	
		Méněpráce	0,00	max. 14,99%		
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00	max. 50%		
	odst. 6	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00	max. 50%	max. 30%	
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			
	Vícepráce za dodatek č. 2 celkem		0,00			
Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00				
Dodatek č. 3	odst. 4	Vícepráce	0,00	0,40%	0,00%	
		Méněpráce	0,00	max. 14,99%		
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00	max. 50%		
	odst. 6	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00	max. 50%	max. 30%	
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			
	Vícepráce za dodatek č. 3 celkem		0,00			
Méněpráce za dodatek č. 3 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00				
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)			Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)	
Původní cena dle smlouvy			13 406 030,90	1 608 723,71	15 014 754,61	
Vícepráce celkem			53 951,22	6 474,15	60 425,37	
Méněpráce celkem			0,00	0,00	0,00	
Upravená cena po změnách			13 459 982,12	1 615 197,85	15 075 179,97	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Prinex_2304_Z1 - Požárně bezpečnostní řešení v objektech Domova Odry - č.p.151
(zadání)

KSO:
Místo: Domov Odry č.p. 151

CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

Zadavatel:
Domov Odry, příspěvková organizace

IČ: 48804894
DIČ: CZ48804894

Zhotovitel:
INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			44 461,22
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	12,00%	44 461,22	5 335,35
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			49 796,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

DOMOV ODRY
Příspěvková organizace
Č. 151

J. J. J. J.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT 1

Stavba:

Prinex_2304_Z1 - Požárně bezpečnostní řešení v objektech Domova Odry - č.p.151 (zadání)

Místo:

Domov Odry č.p. 151

Datum:

18.12.2024

Zadavatel:

Domov Odry, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		44 461,22	49 796,57
02	Prodloužení délky mikropilot	44 461,22	49 796,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prinex_2304_Z1 - Požárně bezpečnostní řešení v objektech Domova Odry - č.p.151 (zadání)

Objekt:

02 - Prodloužení délky mikropilot

Místo:

Domov Odry č.p. 151

Datum:

18.12.2024

Zadavatel:

Domov Odry, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 461,22

D		2	Zakládání				42 856,20	
14	K	224311114	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	6,000	1 998,00	11 988,00	SoD
	PP		Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV					
	VV		2,00*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
22	K	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa, vč.potebných směsí	hod	1,000	3 825,00	3 825,00	SoD
	PP		Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa, vč.potebných směsí					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	283111114	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 115 do 121 mm	m	6,000	2 250,00	13 500,00	SoD
	PP		Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 115 do 121 mm					
	VV		(1,00+1,00)*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
25	M	14011087	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 121x10,0mm	m	6,600	2 052,00	13 543,20	SoD
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 121x10,0mm					
	VV		6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		6,600			
	VV		Součet		6,600			
D		998	Přesun hmot				1 605,02	
121	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,321	1 215,00	1 605,02	SoD
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m					
	VV		0,243		0,243			
	VV		0,9		0,900			
	VV		0,178		0,178			
	VV		Součet		1,321			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
 Stavba: Prinex_2305 - Požárně bezpečnostní řešení v objektech Domova Odry - č.p.410
 (zadání)

KSO:
 Místo: Domov Odry č.p.410

CC-CZ:
 Datum: 5. 12. 2024

Zadavatel:
 Domov Odry , p.o.

IČ: 48804894
 DIČ: CZ48804894

Zhotovitel:
 INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261
 DIČ: CZ25873261

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 490,00
DPH základní	Sazba daně 12,00%	Základ daně 9 490,00	Výše daně 1 138,80
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 628,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT
Stavba: Prinex_2305 - Požárně bezpečnostní řešení v objektech Domova Odry - č.p.410 (zadání)
Místo: Domov Odry č.p.410 Datum: 5. 12. 2024
Zadavatel: Domov Odry , p.o. Projektant:
Zhotovitel: INTOZA s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 490,00	10 628,80
04	krycí práh	9 490,00	10 628,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prinex_2305 - Požárně bezpečnostní řešení v objektech Domova Odry - č.p.410 (zadání)

Objekt:

04 - krycí práh

Místo: Domov Odry č.p.410

Datum: 5. 12. 2024

Zadavatel: Domov Odry , p.o.

Projektant:

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 490,00

D PSV Práce a dodávky PSV

9 490,00

D 766 Konstrukce truhlářské

9 490,00

1	K	766660745R01	Montáž a dodávka ochranného krycího plechu v barvě	kus	10,000	949,00	9 490,00	
---	---	--------------	--	-----	--------	--------	----------	--

PP Montáž a dodávka ochranného krycího plechu v barvě

VV 5+5

10,000

VV

Součet

10,000