


Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810, DIČ: CZ00268810
se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
zastoupené na základě vnitřních předpisů PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D.,
náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, účet
č. 426511/0100
(dále jen objednatel)

a

Ing. arch. Viktor Tuček

Sídlo: Na Jezerce 1172/49, 140 00 Praha - Nusle
IČ: 18637779
DIČ: neplátce DPH
Kontakt: Ing. arch. Viktor Tuček
Bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/0503**

**A)
Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 10. 2. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/0503 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro akci „Studie změn dokončených staveb základních škol a studie proveditelnosti“. V průběhu zpracování projektových dokumentací vyvstaly nové skutečnosti, vycházející zejména z výběru konečné sledované varianty studie změn dokončených staveb základních škol, jejími detailnějšími podrobnosti v jednotlivých návrzích řešení a ověřování reálnosti navrhovaného řešení studie změn dokončených staveb základních škol. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín zpracování projektové dokumentace. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy formou dodatku:

Článek IV. odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě 8 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

B)
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v registru smluv.

v POAIG dne 27.7.2017

V Hradci Králové dne - 2 -08- 2017



za zhotovitele
Ing. arch. Viktor Tuček

za objednatele
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
náměstek primátora

