

RPS - I s.r.o.,

Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín

mobil. [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

e-mail v [REDACTED]

IČO: 29200407
DIČ: CZ 29200407

Bank. spojení: RB Zlín
[REDACTED]

Městský úřad Kroměříž

Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

[REDACTED] vedoucí odboru investic
[REDACTED] investiční referent

Ve Zlíně 19.12.2024

DOPLNĚNÍ - nabídky k výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP akce

REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ č.p. 33, KROMĚŘÍŽ Část stavby: Rekonstrukce vnitřních prostor

Dobrý den,

v návaznosti smluvní prodloužení termínu resp. délky realizace pro dokončení a protokolární předání a převzetí výše uvedené stavby, mající za následek nezbytné prodloužení délky výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP dle předchozího předpokladu ze strany objednatele Vám tímto **předkládáme k posouzení návrh navýšení odměny za výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP o další 2 měsíce oproti původnímu stavu** (10 měsíců). Dle našeho názoru nezbytné prodloužení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP, na kterém neneseme vinu, zakládá nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran, zejména co do poměru mezi novým časovým rozsahem výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP a jeho původním oceněním, čímž neočekávané prodloužení délky výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP pak významně zasáhlo do ostatních obchodních aktivit a jejich plánování, a omezuje jej ve výkonu dalších obchodních aktiv, a snižuje tak možný zisk.

Náš návrh Navýšení odměny vychází z poměru dříve předložené cenové nabídky a původní smluvní délky realizace tj. za každý další jeden (1) měsíc výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP ve výši 23.550 Kč bez DPH tzn.

47.100,- Kč bez DPH

56.991,- vč. DPH 21%

Věřím, že naše odůvodnění i navýšení bude z Vašeho pohledu akceptovatelné a těšíme se na další spolupráci a jsme připraveni veškeré detaily případně osobně projednat.

V úctě

