



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „**Objekty IATCC a TEB – rekonstrukce hygienických zařízení**“ uzavřené dne 20.12.2023 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

(dále jen „**dodatek**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Jeneč, Navigační 787, 252 61

zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, výkonným ředitelem útvaru provozního

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú: 1162200106/0100

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771

(dále jen „**objednatel**“)

a

JK stav – realizace staveb s.r.o.

se sídlem: 28.října 1025/1, 430 01 Chomutov

zastoupená: Pavlem Falisem, jednatelem

IČO: 27328121

DIČ: CZ27328121

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 284707517/0300

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 24301

(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“).

2. Preambule

- 2.1 Dne 20.12.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ev.č. objednatele 199/2023/IS/186, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v objektu IATCC Jeneč a Technickém bloku na letišti Václava Havla (dále jen „**smlouva**“).
- 2.2 S ohledem na skutečnost, že v průběhu zhotovování díla vznikla potřeba víceprací (specifikovaných blíže v příloze č. 1 tohoto dodatku), uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž navyšují cenu díla dle shora uvedené smlouvy.

3. Předmět dodatku

- 3.1 Na základě vzájemné dohody smluvních stran se v předmětné smlouvě navyšuje cena díla v čl. 4, odst. 4.1 smlouvy o provedené vícepráce, tj. o částku 615 181,37 Kč. Celková cena díla nově činí:

4 486 346,90 Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony čtyři sta osmdesát šest tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých a devadesát haléřů).

4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – seznam víceprací (změnové listy).

.....
objednatel
Mgr. Petr Fajtl
výkonný ředitel útvaru provozního
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)

.....
zhotovitel
Pavel Falis
jednatel společnosti
JK stav – realizace staveb s.r.o.

