

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo:	2024/00336/OI/OBJ
Datum vyhotovení	22.03.2024
ORG akce:	60002101195

Dodavatel:	Odběratel:
SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60 Olomouc 779 00	Olomoucký kraj 779 00 Olomouc Jeremenkova 1191/40a
IČO: 28571690	IČO: 60609460
DIČ: CZ28571690	DIČ: CZ60609460
Č. účtu: [REDACTED]	

Předmět objednávky:	Cena včetně DPH:
Název akce: "DPS Červenka - Vybudování šaten pro zaměstnance". Na základě dohody obou stran se termín plnění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) prodlužuje z původního termínu 31.12.2024 do 30.4.2025, a to z důvodu prodloužení termínu realizace díla o dalších 90 dní. Cena za výkon TDS se z původní ceny 332.266,- Kč navyšuje o 113.256,- Kč, nově na částku 445.522,- Kč včetně DPH (368.200,- Kč bez DPH).	113 256,- Kč

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:	Odběratel:
	[REDACTED] vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje