

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD2017008

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ ČSA – rozšíření sociálního zázemí v družině“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno: **Město Bohumín**
Se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800
Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta
technických: Mgr. Pavla Skokanová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Ing. Michal Lorenc – referent odboru školství, kultury a sportu
tel. č. 596 092 214

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Obchodní jméno: **Bohumínská stavební, s. r. o.**
Zapsaná: v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38516
Sídlo: Čs. armády 505, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem
IČO: 29392918
DIČ: CZ29392918
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 2627424359/0800
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
tel. tel. 596 097 742, 732 221 222
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
tel. 596 097 742, 732 221 222

/dále jen zhotovitel/

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. SD2017008 ze dne 08. 06. 2017 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. III. Předmět a místo plnění

Do bodu III. 3., článku III. se doplňuje následující.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací. Jedná se o přípočet ceny za

- bourací práce – bouraný materiál byl železobeton, ne škvárobeton
- v části záchodu vybourání nadbetonované vrstvy 6 cm
- likvidace, odvoz bouraných hmot
- obklad trámů sádkokartonem
- vyrovnání nerovného podkladu pod dlažbou
- olejový nátěr soklu také na nových konstrukcích
- změna bílého provedení malby na barevné
- práce spojené s přepojením teplotního snímače

III.

V čl. V. Cena za dílo

Čl. V. se doplňuje o následující text bod V. 1.

V. 1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo č. SD2017008 ze dne 08. 06. 2017 na realizaci stavby následovně.

| | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
|---|---------------------|----------------|---------------------|
| Cena dle SoD | 286 192,- Kč | 60 100,- Kč | 346 292,- Kč |
| Dodatek č. 1 | 26 280,32,- Kč | 5 518,87,- Kč | 31 799,19,- Kč |
| Cena dle SoD a dodatku č. 1 celkem | 312 472,32,- Kč | 65 618,87,- Kč | 378 091,19,- Kč |

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 08. 06. 2017 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 2.8.2017

V Bohumíně dne 2.8.2017

Ing. Petr Vícha, v. r.

Ing. Jaroslav Sebera, v. r.

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Petr Vícha, starosta

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel