


Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

uzavřený podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „**OZ**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:

název: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
sídlo: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
zastoupen:
ve věcech smluvních: Petrem Soukupem starostou
ve věcech technických: 
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
bankovní spojení: 
č. ú.: 
e-mail: podatelna@brandysko.cz
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „**příkazce**“ nebo „**Objednatel**“)

Příkazník:

název: AQUA PROCON s.r.o.
sídlo: Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno
zastoupen:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
Firma zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 6597
bankovní spojení: 
č. ú.: 
e-mail:
tel:
Datová schránka: cjjzg5z

(dále jen „**příkazník**“)

(příkazce a příkazník společně také jako „**smluvní strany**“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření následujícího 2.dodatku základní příkazní smlouvy pro výkon AD:

Preamble

1. Smluvní strany spolu uzavřely k 13.10.2022 příkazní smlouvu (dále jen „**příkazní smlouva**“) pro výkon občasného autorského dozoru (dále jen „**AD**“) pro realizaci stavby „**INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDÝS NAD LABEM**“ (dále jen „**stavba**“). Následně byl uzavřen s datem 21.3.2024 dodatek č. 1 k příkazní smlouvě rozšiřující AD v důsledku velkého objemu aktivit v rámci AD a vyčerpání limitu ceny základní příkazní smlouvy. V souladu se smluvními podmínkami Příkazník řádně vykonává činnost AD, a to od doby uzavření příkazní smlouvy do dnešních dnů a bude ji vykonávat i nadále.
2. I nadále vyžaduje výkon AD zvýšené úsilí a nasazení projektanta, včetně drobných projektových úprav a vyvolává to zvýšené čerpání předpokládaných alokovaných cenový představ, a to i v rámci dodatku č. 1. V současné době je rozsah předpokládané odměny dodatkem č.1 k 30.9.2024 vyčerpán.

Tento AD byl doposud vykonáván v rámci realizace I. etapy díla. V průběhu léta bylo rozhodnuto o zahájení II. etapy realizace díla, tím dojde k dalšímu výkonu AD z pozice projektanta (tj. Příkazníka dle této smlouvy) s cílovým datem dokončení I. a II. etapy k 30.9.2025. Tedy i nadále vysoká hodinová náročnost výkonu AD (prokazovaná a odsouhlasovaná Příkazcem dle této smlouvy) a současně AD pro II. etapu s prodloužením AD oproti dodatku č. 1 minimálně o 3 kvartály oproti doposud smluvené době výkonu AD k 31.12.2024 jsou důvodem tohoto dodatku č. 2 a prodloužení výkonu funkce AD, a to v rovině rozšíření předmětu plnění, a tím rozšíření termínového a cenového ujednání.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s článkem XIII. odst. 3 příkazní smlouvy dohodly na následujících úpravách příkazní smlouvy.
2. Ustanovení článku V. odst. 1 příkazní smlouvy se mění a nově zní takto:

„1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou. Tato doba končí splněním všech povinností příkazníka vyplývajících z činností příkazníka dle této smlouvy. Předpokládaná doba výstavby I. a II.ETAPY je stanovena do 30.9.2025.“

3. Ustanovení článku VI. odst. 1 a 2 příkazní smlouvy se mění a nově zní takto:

„Odměna za výkon činností dle této smlouvy je sjednána s ohledem na předpokládaný průběh staveb takto:

A. Odměna za činnost AD v období realizace stavby do 31.12.2023

Cena bez DPH	593 000,-Kč
DPH	124 530,- Kč
Cena s DPH	717 530,- Kč

B. Odměna za činnost AD v období od 1.1.2024 do 30.9.2024

Cena bez DPH	600 000,-Kč
DPH	126 000,- Kč
Cena s DPH	726 000,- Kč

C. Předpoklad odměny za činnost AD v období od 1.10.2024 do 30.9.2025:

Cena bez DPH	600 000,-Kč
DPH	126 000,- Kč
Cena s DPH	726 000,- Kč

Odměna za činnost příkazníka je odvislá od rozsahu skutečně poskytnutého plnění za jednu hodinu, a to ve výši 1030 Kč bez DPH. Hodiny budou příkazníkem evidovány a kvartálně vždy k poslednímu dni kvartálu, a předloženy k odsouhlasení zástupci příkazce. Příkazníkovi vzniká nárok na zaplacení za každou hodinu, ve které příkazník provádí činnost dle této smlouvy a která byla příkazcem odsouhlasena.“

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají platná a právně účinná.
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě s elektronickými podpisy osob zastupující smluvní strany.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Příkazce je povinen zaslat tento dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek a přečetly, že jeho obsah souhlasí s jejich pravou a svobodnou vůlí, což stvrzují svými podpisy.
6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady příkazce č. 108 ze dne 19.12.2024 pod usnesením RM/2024/2024/108/7

V Brandýse n.L.–Staré Boleslavi dne2025

Petr
Soukup

Datum: 2025.01.13
10:47:54 +01'00'

Příkazce

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Petr Soukup, starosta

V Brně dne2025

Josef
Šebek

Datum: 2025.01.06
12:36:59 +01'00'

Příkazník

AQUA PROCON s.r.o.
Ing. Josef Šebek, MBA - jednatel