



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

00027/2025

č. smlouvy objednatele: 1351/2023

č. dodatku objednatele: 00027/2025

č. smlouvy zhotovitele: 006/2023

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

IČO

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

00235440

CZ00235440

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800



MKOLP003APYQ

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Zapsaný

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

DI PROJEKT s.r.o.

C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice

Janem Zvárou, DiS., jednatelem společnosti

Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti

Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti

01873687

CZ01873687

ui8wq5u

KB a.s., pobočka Pardubice

107-5228090287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.11.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1351/2023, č. zhotovitele 006/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrských činností na akci s názvem „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ul. Žižkova, Kolín III – kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení“ – II. výzva (dále jen „dílo“).

II.

1. V rámci koordinační schůzky, na které byl předložen koncept plánované rekonstrukce v souladu se schválenou studií, bylo doloženo nesouhlasné stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství z důvodu velkého počtu kácených stromů v prostoru nově projektované křižovatky komunikací ulic Žižkova a U Nemocnice. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě šířkového uspořádání křižovatky a komunikace U Nemocnice tak, aby se minimalizoval počet stávajících stromů ke kácení, která si vyžádala prodloužení termínu dokončení.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu přepracování uspořádání nově navržené křižovatky. Z tohoto důvodu si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy;
- Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, **nejpozději však do 30.06.2025**

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

2. Dále si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 2 písm. e) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede zhotovitel nejpozději do 30.6.2025.

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13.01.2025, usnesení č. 5226/84/RM/2025/Veřejný.

V Kolíně dne 17.1.2025

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka



V Kolíně dne 18.1.2025

Jan Zvára, DiS.
jednatel společnosti