

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
č.j. VS-129919-2/ČJ-2024-802900-SML

I.
Smluvní strany

1. ČESKÁ REPUBLIKA – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
Věznice Karviná
Fryštátská 178, 733 01 Karviná – Fryštát,
za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 1. října 2022,
č. j.: VS-176810-2/ČJ- 2022-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Petr Pitvor, ředitel Věznice Karviná,
Fryštátská 178, 733 01 Karviná – Fryštát

IČO: 00212423

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

adresa pro doručování: Věznice Karviná, Fryštátská 178, 733 01 Karviná – Fryštát

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. KONE a. s.

Sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 775

Ing. Ivan Smolík, na základě plné moci ze dne 3.6.2024

IČ: 00176842

DIČ: CZ00176842

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s čl. XVI. odst. 5 Smlouvy o dílo č.j. VS-129919-1/ČJ-2024-802900-SML ze dne 23. 07. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Karviná – výtahy**“ (dále jen „dílo“), shodly na následujícím:

II.
Předmět dodatku č. 1

1. Mění se **čl. III odst. 3** Smlouvy. Nový čl. III odst. 3 Smlouvy zní:

„Dílo vymezené v článku II. této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli do
20. 02. 2025.“

2. Důvodem prodloužení lhůty pro předání díla je nemožnost dostatečného střežení firmy a řádného provozně organizačního zabezpečení na straně objednatele. V této době probíhá ve věznici Karviná současně více akcí investičního charakteru včetně běžných provozně technických oprav a havárií s nutností střežení místa plnění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí, a účinností nabývá jeho zveřejněním prostřednictvím Registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz> na základě zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

V Praze dne

V Karviné dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Ivan Smolík
Head of Service and Modernization Sales CZ
na základě plné moci

Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Pitvor
ředitel věznice

Ing. Ivan
Smolík

Digitally signed
by Ing. Ivan
Smolík
Date: 2025.01.17
08:15:51 +01'00'

Mgr. Petr
Pitvor

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Pitvor
Datum: 2025.01.16
12:31:27 +01'00'