



DODATEK č. 1

ke Smlouvě č. S652/24-9340-01 DČ VaV ze dne 7.10.2024

Objednatel:

**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Centrum energetických a environmentálních technologií
Výzkumné energetické centrum (VEC)**

se sídlem:

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

zastoupen:
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Karlem Borovcem, Ph.D., pověřeným vedením VEC

Ing. Karel Borovec, Ph.D., na základě pověření

IČ:
DIČ:
ID datové schránky:
bankovní spojení:

619 89 100
CZ61989100
d3kj88v
ČSOB, a.s., Ostrava, č. ú.: 127089559/0300

Objednatel je plátcem DPH.

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

INGVS projekt s.r.o.

se sídlem:

č.p. 681, 756 01 Hovězí

zastoupen:
osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Zdeňkem Kostkou, jednatelem

Ing. Zdeněk Kostka, jednatel

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

072 89 014
CZ07289014
FIO banka, a.s., pobočka Vsetín, č. ú. 2101469181/2010

Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „**smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.10.2024 smlouvu o dílo č. S652/24-9340-01 DČ VaV, jejíž předmětem bylo zpracování statického posouzení střech budov v rámci zakázky „**Instalace FVE na střechách budov v majetku Jihomoravského kraje – projekt B**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě na zpracování statického posouzení z důvodu změny termínu plnění Díla kvůli nedodání nezbytných podkladů Zhotoviteli k provedení Díla.
3. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV odst. 1 Smlouvy za účelem změny termínu provedení Díla dle Smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se v čl. IV odstavec 1 nahrazuje a nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo **do 28.1.2025.**“
2. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel nemohl Dílo provést z důvodu prodlení nezávislém na jeho vůli, se smluvní strany dohodly, že Objednatel nebude po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu za prodlení s provedením Díla za období od 15.11.2024 do dne účinnosti tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení ve Smlouvě zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran Objednatel.
5. Tento dodatek je uzavřen elektronicky s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

V Ostravě dne:
Za Objednatele:

V Hovězí dne:
Za Zhotovitele:

.....
Ing. Karel Borovec, Ph.D.
pověřený vedením VEC
VŠB-TUO, CEET, VEC

.....
Ing. Zdeněk Kostka
jednatel
INGVS projekt s.r.o.