

	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST č.001			
2				
3	Změna ceny - Dodávka a instalace chladicího systému v administrativní budově			
4	reg. č. projektu:			číslo ZL:
5	smlouva:	SMLOUVA O DÍLO č. 2024/326		ZL č. 001
6	Investor:	Psychiatrická nemocnice Bohnice, IČO:00064220, DIČ.CZ00064220, Sídlo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8-Bohnice		
7	Zhotovitel:	Chlazení Nečas s.r.o. Hradisko 433, 664 01 Bílovice nad Svitavou IČO: 06975381 DIČ: CZ06975381		
8				
9	název ZL:	Administrativní budova - změna počtu chladících zařízení		
10				
11				
12	předmět změny:			
13	Z projektu byla odtrhaná realizace dvou chladících jednotek. Jedná se o prostor serverovny a obchodu v administrativní budově.			
14	zdůvodnění nezbytnosti změny:			
15	Realizace chlazení v serverovně by přineslo vysoké riziko poškození IT infrastruktury. Realizace chlazení obchodu není možná bez prostupu serverovnou. Jiné řešení by přineslo poškození památkově chráněných prvků.			
16	vliv na termín dokončení:			
17	NE			
18	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
19	NE			
20	vyjádření objednatele:			
21	Souhlasí se změnou			
22	další vyjádření:			
23				
24				
25	přílohy:	Název přílohy		
26				
27				
28				
29	Cena méněprací bez DPH:	32 600,00 Kč		
30	Cena víceprací bez DPH:			
31	Výsledná hodnota změny bez DPH:			
32	Začlenění změny § 222 ZZVZ:	ANO	ODTAVE	
33	za zhotovitele:	Lukáš Nečas		Datum:
34	za PNB:	Jiří Sejbal		Datum:
35	za vedení PNB:	Věra Fibigerová		Datum:
36	za vedení PNB:			Datum: