



Rozvoj APV ZDV – „ČSSZ – Legislativní změny a povinné úpravy APV 2016 - 2017“

Dílčí smlouva o dílo Číslo: D1580SS1362

uzavřená na základě Rámcové smlouvy o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV), ATR a Digitalizační linka – II ze dne 17. 8. 2015.

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 00006963

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČSSZ**“)

na straně jedné

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha, č. ú. [REDACTED]

IČO: 44851391

DIČ: CZ44851391

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou dále v této smlouvě označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně také jako „Strany“)

Parafováno:

Zhotovitel: [REDACTED]

Objednatel: [REDACTED]

strana 1/14



Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „**Rozvoj APV ZDV – „ČSSZ – Legislativní změny a povinné úpravy APV 2016 - 2017“** za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV), ATR a Digitalizační linka – II, ze dne 17. 8. 2015 (dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“).

Článek 1

Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravy aplikačního programového vybavení podpůrného systému ZDV (dále jen „APV ZDV“), spočívající v realizaci požadavků vyplývajících ze změny legislativy v oblasti nemocenského pojištění (dále jen „APV NEM“). Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele veškeré nezbytné a potřebné úpravy APV ZDV v rozsahu sjednaném v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jako „Dílo“).

Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy – Specifikace Díla.
Detailní popis podmínek implementace Díla je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

- 1.2. Předmětem této Smlouvy je dále odpovídající závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo sjednanou cenu.
- 1.3. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání vytvořeného Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

- 2.1. Maximální cena za provedení Díla specifikovaného v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

1 142 112,00 Kč bez DPH

(slovy: jeden milión jedno sto čtyřicet dva tisíc sto dvanáct korun českých)

tj. **1 381 955,52 Kč vč. DPH**

(slovy: jeden milión tři sta osmdesát jedna tisíc devět set padesát pět korun českých a padesát dva haléřů).

- 2.2. Celková maximální cena za provedení Díla je stanovena jako prostý součet násobků jednotkových cen za člověkodan (dále jen „ČD“) jednotlivých specialistů dle Přílohy č. 2 RS a všech ČD jednotlivých specialistů uvedených v Příloze č. 1 bodě 2 této Smlouvy.
- 2.3. Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli fakturu za podmínek stanovených v RS a v této Smlouvě.
- 2.5. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.
- 2.6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura je splatná do 30 (slovy: třiceti) dnů od data jejího doručení Objednateli.

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 2/14



Článek 3

Trvání Smlouvy a místo plnění

- 3.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to ode dne nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace dle Závazného harmonogramu plnění. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny. Závazný harmonogram plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 3.2. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4

Záruční doba a odpovědnost za vady

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku v souladu s čl. VI. RS. Záruční doba začíná běžet ode dne akceptace Díla v souladu s čl. VI. RS, tj. podpisem akceptačního a předávacího protokolu Fáze 4 Díla dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.
- 4.2. Odpovědnost za vady se řídí podmínkami upravenými v čl. VI. RS.

Článek 5

Sankční ujednání, náhrada škody

- 5.1. Sankce a náhrada škody jsou řešeny v souladu s čl. XII. RS.

Článek 6

Oprávněné osoby

- 6.1. Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s předmětem plnění této Smlouvy.
- 6.2. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele: **Ing. Miroslav Bauer, MBA**, ředitel odboru implementace APV
tel: 
e-mail: 

Za Zhotovitele:
tel: 
e-mail: 

Parafováno:

Zhotovitel:  Objednatel: 

strana 3/14




6.3. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel:


e-mail:



Za Objednatele:

tel:

e-mail:



Za Objednatele:

tel:

e-mail:



Za Zhotovitele:

tel:

e-mail:



- 6.4. Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.
- 6.5. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky ke Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 7

Závěrečná ujednání

- 7.1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném, nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jedno sto dvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.
- 7.2. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli včas veškeré podklady pro potřeby provedení Díla dle této Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.
- 7.3. Veškeré dodatky ke Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
- 7.4. Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními RS.
- 7.5. Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:





- 7.6. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
- 7.7. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 7.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
- Příloha č. 1 – Specifikace Díla
Příloha č. 2 – Podmínky implementace
- 7.9. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.

Česká republika
– Česká správa sociálního zabezpečení

Objednatel:



Jméno: **Ing. Miroslav Bauer, MBA**

Funkce: ředitel odboru implementace aplikačního
programového vybavení

Datum: 19-07-2017

Místo: Praha


Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Zhotovitel:

Atos

cz.atos.net

A
D
Č



Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 29.6.2017

Místo: Praha

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 5/14



Příloha č. 1 – Specifikace Díla

1 Předmět Smlouvy

Předmětem plnění dle této Smlouvy (Dílem) jsou úpravy APV ZDV, spočívající v realizaci požadavků vyplývajících ze změny legislativy v oblasti nemocenského pojištění.

Jedná se o tyto požadavky:

- Vytvoření a úprava datových vět v DB ZDV10 vyžádané změnou legislativy v oblasti nemocenského pojištění a implementované do APV NEM
 - vytvoření nové datové věty dokumentu „Otcovské“
 - úprava stávající datové věty, typ NEMPRI, dokumentu „Příloha k žádosti o dávku (e-podání)“ (683)
- Úprava datových vět v DB ZDV10 vyžádané rozvojem APV NEM
 - úprava stávající datové věty na dokumentu „Příloha k žádosti o dávku“ (641).

Součástí plnění bude:

- Analytická dokumentace popisující související požadované změny v APV ZDV
- Zdrojové kódy celého APV ZDV se zpracovanými změnami
- Spustitelná verze APV ZDV se zpracovanými změnami
- Aktualizovaná uživatelská příručka
- Aktualizovaná technická dokumentace (instalační, administrátorská příručka)
- Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti
- Podpora nasazení do produkčního prostředí dle čl. II. odst. 2.2 pododst. 2.2.8 RS v rozsahu 2 (slovy: dvou) týdnů (podporou se myslí bezodkladné řešení funkčních a provozních problémů APV ZDV)

Akceptační kritéria:

Fáze Díla	Kritérium	Měřítko splnění
Fáze 1 Analýza a návrh řešení	Úplnost dokumentu	Zhotovitel předložil všechny závazné výstupy fáze projektu (Návrh řešení) a byly do něho zpracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele. Potvrzení splnění - akceptační a předávací protokol
Fáze 2 Programování	Pokrytí požadavků Objednatele: - úpravy dle požadavků/Návrhu řešení	APV bylo ověřeno v prostředí Zhotovitele.

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 6/14

Fáze 3 Instalace do testovacího prostředí (dále jen „TP“) ČSSZ a testování	Výstupní dokumentace	Je předána následující verze dokumentace: • testovací scénáře • protokol o testování/výsledky testů • administrátorská příručka • instalační dokumentace
	Instalace do TP Objednatele. Ověření v TP ČSSZ. Vytvoření a předání instalačního CD s finální verzí APV ZDV pro produkční prostředí (dále jen „PP“) Objednatele	APV bylo instalováno do TP Objednatele. APV bylo Objednatelem v jeho TP řádně otestováno. Zhotovitel předal Objednateli instalační CD a CD se zdrojovými kódy. Potvrzení splnění - Akceptační a předávací protokol
Fáze 4 Zahájení rutinního provozu	Instalace do PP Objednatele Podpora nasazení do produkčního prostředí	APV bylo instalováno do PP Objednatele. Podpora nasazení do produkčního prostředí byla poskytnuta v rozsahu 2 (slovy: dvou) týdnů. Potvrzení splnění - Akceptační a předávací protokol.

Zhotovitel vystaví fakturu na základě podpisu akceptačního a předávacího protokolu pro Fázi 4 Díla oběma Stranami.

Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění dle této Smlouvy:

- úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v této Smlouvě
- školení koncových uživatelů
- úpravy a změny jiných aplikací a systémů než aplikací vyjmenovaných zde v této Smlouvě
- jiné úpravy a změny APV ZDV než úpravy vyjmenované zde v této Smlouvě
- instalace a konfigurace aplikačních serverů, včetně aplikačního SW
- jakékoliv zajištění SW licencí třetích stran pro jejich použití v prostředí ČSSZ

Předmětem plnění dle této Smlouvy dále není administrace provozu v prostředích Objednatele a rovněž všechny další případné činnosti a výkony související s poskytováním součinnosti Objednatele uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:




strana 7/14



2 Specifikace pracnosti

Celkové maximální počty ČD dle jednotlivých specialistů pro realizaci Díla:



Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 8/14



Příloha č. 2 – Podmínky implementace

Soulad se standardy ČSSZ

Realizace úprav APV ZDV bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

1.	std_db_20151113_v0.97.doc	Standard databází	0.97
2.	std_inet_1-12.doc	Standard připojení k Internetu	1.12
3.	std_pošta_1_01.pdf	Standard poštovního systému ČSSZ	1.01
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf	Standard AD DNS DHCP	2.05
5.	std_AVO1-11.doc	Standard Antivirové ochrany	1.11
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.20	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.20
7.	Std_mgmt_v.0.54.doc	Standard Management	0.54
8.	std_metodikavyvoje_apv_1_0_20.pdf	Standard metodiky vývoje	1_0_20
9.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf	Standard Release Managementu	1_2_7
10.	std_net_1-95.docx	Standard síťové infrastruktury	1.95
11.	Programátorské konvence .NET 2.0 - 4.5_v1_0_19.pdf	Programátorské konvence .NET	1_0_19
12.	BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf	Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	2.01
13.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	9.02
14.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.4.pdf	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle	0.4
15.	Standard API rozhraní systému DMA - CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_6.pdf	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	3.6
16.	CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.12
17.	std_srv_0.41.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů verze	0.41
18.	std_PKI_v2.pdf	Standard pro PKI	2.0
19.	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00	Standard komunikace Servicedesku s externími firmami	1.00

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 9/14



S6.1.	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data	0.4
S6.2.	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů	0.2
S6.3.	Standard Využívání KE.pdf	Standard využívání kmenových evidencí	0.4
S6.4.	Standard Využívání datového katalogu.pdf	Standard využívání datového katalogu	0.4
S6.5.	Standard Číselníky ČSSZ.pdf	Standard Číselníky ČSSZ	0.5

Plnění Zhotovitele bude realizováno s následujícími výjimkami z výše uvedených standardů Objednatele:

APV ZDV

Podpůrný systém ZDV patří mezi aplikační vybavení ČSSZ (APV), který byl na ČSSZ implementován a uveden do provozu dříve, než byly pro příslušné dodavatele na ČSSZ závazné některé z výše uvedených a dnes platných standardů ČSSZ. V rámci plnění Zhotovitele dle této Smlouvy nebude podle výše uvedených standardů aplikační vybavení ZDV komplexně přepracováno tak, aby bylo plně v souladu s těmito dnes platnými standardy ČSSZ. Při implementaci nových nebo upravovaných částí APV, se ale bude Zhotovitel těmito výše uvedenými standardy řídit.

Závazný harmonogram plnění

Plnění Zhotovitele dle této Smlouvy bude Zhotovitelem provedeno v těchto termínech:

T0	Zahájení projektu (kick-off)	T0	T0
T1	Plánování projektu	T1 = T0	T1+2 týdny
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu.		1 týden
	Zpracování připomínek Objednatele k projektovému plánu.		1 týden
T2	Fáze 1 – Analýza a návrh řešení	T2 = T1+2 týdny	T2+2 týdny
	Návrh řešení		1 týden
	Akceptace a zpracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení		1 týden
T3	Fáze 2 – Programování	T3 = T2+2 týdny	T3+4 týdny
T4	Fáze 3 – Instalace do TP ČSSZ a testování	T4 = T3+4 týdny	T4+15 týdnů
T5	Fáze 4 - Zahájení rutinního provozu	T5 = T4+15 týdnů	T5+2 týdny
	Fakturační milník FM I (etapa 1 – zahrnuje plánování projektu, fázi 1, fázi 2 fázi 3 a fázi 4)		T5+2 týdny

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 10/14



Poznámky – podmínky pro zajištění součinnosti ve vazbě na Závazný harmonogram plnění:

- T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy
- v T3 (tj. v době zahájení implementace změn) musí být v TP ČSSZ akceptována všechna předchozí plnění APV ZDV
- v době zahájení T3 nesmí být ve fázi vývoje žádný další z plánovaných projektů APV ZDV

Ukončením jednotlivých fází se rozumí akceptace příslušné fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem. Akceptace se nebude provádět u Fáze 2 – Programování.

Nutnou podmínkou ve vazbě na uvedený harmonogram je termín nasazení požadovaných úprav APV ZDV do testovacího prostředí ČSSZ nejpozději 30. 9. 2017 (datum zahájení termínu T4).

Nutnou podmínkou ve vazbě na uvedený harmonogram je termín nasazení požadovaných úprav APV ZDV do produkčního prostředí ČSSZ nejpozději 31. 1. 2018 (datum zahájení termínu T5).

Termíny zahájení a ukončení jednotlivých fází předpokládají součinnost Objednatele v souladu s poznámkami uvedenými u Závazného harmonogramu plnění a zároveň s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v následujícím odstavci.

Součinnost Objednatele

V rámci realizace předmětu plnění Zhotovitelem se předpokládá poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele v požadovaných fázích plnění projektu, viz výše uvedený harmonogram plnění.

Nutným předpokladem pro realizace požadavků na úpravu APV ZDV, je poskytnutí součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací úprav v APV ZDV bezprostředně souvisejí.

V rámci realizace projektu předpokládá Zhotovitel poskytnutí následující součinnosti ze strany Objednatele:

Součinnost Objednatele		Konkretizace resp. fáze projektu kdy bude upřesněno
Technická součinnost		
	HW a SW vybavení v testovacím a produkčním prostředí Objednatele. Správa DB pro APV v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Zajištění příslušné instalace a konfigurace aplikačních serverů.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy a produkty třetích stran.	Po celou dobu projektu
	Technické zajištění systémových a akceptačních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a testovacích dat.	Po celou dobu projektu
	Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.	Po celou dobu projektu
	Zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro	Po celou dobu projektu

	požadované činnosti.	
	Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů Zhotovitelem jejich zajištění.	Po celou dobu projektu
	Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního, integračního a testovacího prostředí APV.	Po celou dobu projektu
Analytická součinnost		
	Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících podklady obsažené ve výzvě k realizaci dílčí zakázky na rozvoj APV ZDV – „ČSSZ - Legislativní změny a povinné úpravy APV 2016 - 2017“ aktivní účast na schůzkách.	Po celou dobu projektu
	Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Zhotovitele.	Po celou dobu projektu
	Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV.	Po celou dobu projektu
	Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci zpracování jednotlivých fází Díla Zhotovitelem, včetně poskytnutí konzultací k detailní analýze požadavků. Dále bude poskytnuta součinnost pro odsouhlasení návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.	Analýza a návrh řešení, popř. change management během projektu
	Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celého projektu. Zejména se jedná o: - zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a fází projektu, včetně uživatelské, administrátorské, testovací a školicí dokumentace	Po celou dobu projektu
Legislativní součinnost		
	Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.	Především v etapě Analýza a návrh řešení, v případě potřeby během celého projektu
	Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.	Po celou dobu projektu
	Průběžné sledování výstupů projektu z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru.	Po celou dobu projektu
	Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.	Po celou dobu projektu
Personální předpoklady a role		
	Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu a jejich uvolnění pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.	Při zahájení projektu

	Jmenování garantů APV, klíčových uživatelů, školitelů a správců.	Při zahájení projektu
	Dostupnost těchto pracovníků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role, kvantifikovaná po jednotlivých etapách.	Po celou dobu projektu
	Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.	Po celou dobu projektu
Projektové předpoklady		
	Vedení projektu jako celku a organizace spolupráce všech poddodavatelů neřízených Zhotovitelem.	Po celou dobu projektu
	Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci projektu.	Po celou dobu projektu
	Organizace akceptačního testování v testovacím popř. produkčním prostředí Objednatele, včetně spolupráce při vytváření akceptačních testů a jejich vyhodnocení.	Programování a testování
	Zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu Objednatele.	Programování a testování
	Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení Závazného harmonogramu plnění v rámci plnění dle této Smlouvy.	Po celou dobu projektu
	Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění.	Po celou dobu projektu
	Spolupráce Objednatele na vyhodnocení projektu.	Programování a testování, zahájení rutinního provozu
	Konečné vyjádření se k předávaným projektovým výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Zhotovitele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) pracovních dní od předání daného výstupu.	Po celou dobu projektu
	Distribuce relevantních výstupů plnění Zhotovitele na jednotlivé lokality Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů. Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.	Po celou dobu projektu
	Objednatel bude organizátorem integračního	Po celou dobu projektu



	testování a akceptačního testování v testovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.	
	Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení integračních testů v prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Součinnost Objednatele při přípravě produkčního provozu.	Zahájení rutinního provozu

Souběžně s realizací úprav APV ZDV dle této Smlouvy bude nutné před nasazením do rutinního provozu zajistit koordinaci a spoluúčast řešitelů ostatních oblastí (subsystémů), je-li to v daném případě relevantní, a to i v případě třetích stran (toto zajistí Objednatel v rámci své součinnosti).

V případě prodloužení Objednatele s řádným poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužují dotčené termíny plnění Zhotovitele uvedené výše v Závazném harmonogramu plnění o adekvátní počet dní odpovídající trvání prodloužení na straně Objednatele, aniž by se tak Zhotovitel dostal do prodloužení s plněním na jeho straně.

Parafováno:

Zhotovitel: _____ Objednatel: _____

strana 14/14

OPIS

Atos

Plná moc

Já, níže podepsaný jednatel společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, IČ: 44851391, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.C8954 (dále jen „Atos“ nebo „zmocnitel“), tímto uděluji plnou moc

panu [redacted]
bytem [redacted] dat. nar. [redacted]

(dále jako „zmocněnec“)

aby za mne plném rozsahu a se všemi právy a povinnostmi z takového zmocnění vyplývajících jednal a fyzicky či elektronicky podepisoval veškeré dokumenty (tzn. smlouvy, nabídky, obchodní sdělení, podání na obchodní rejstřík, výpovědi, žádosti, čestná prohlášení atd.), na kterých je v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nezbytný podpis mé osoby jako jednatele společnosti.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn učinit vše, co v zájmu zmocnitele za vhodné uzná, především je oprávněn podávat či přebírat veškeré písemnosti s výše uvedeným zmocněním související.

Tato plná moc je platná do odvolání.

V Praze, dne 7.6.2017

[redacted]
.....
Za Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

pan [redacted]
jednatel společnosti

Přijímám zmocnění:


[redacted]

Běžné číslo ověřovací knihy: O-I-34-38/2017

nar. [REDACTED] pobytem [REDACTED]

V Praze dne 7. června 2017.

Darina Musilová
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Evou Nohejlovou
notářkou v Praze




Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V Praze dne:

4-7 -06- 2017

Darina Musilová
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Evou Nohejlovou
notářkou v Praze



Atos
Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Doudlebská 1695/5, 140 00 Praha 4, Nulše
Česká republika, DIČ: CZ4451391