

IIII/40828, III/40829 Bezkov, průtah - DUSP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 747/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1381/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 240167

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/40828, III/40829 BEZKOV, PRŮTAH“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

IČO 42767377

sp. zn. B 10727

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Martinem Vilčem, zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

IČO 27696880

sp. zn. C 52797

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 11. 09. 2024 (dále jen smlouva) se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se upravuje předmět plnění a v této souvislosti se mění i cena. Důvodem jsou nepředvídatelné okolnosti, které byly zjištěny až po započetí projekčních prací. Součástí řešení bude nový mostní objekt ev.č.40829-1, pro který je potřeba provést inženýrsko-geologický průzkum, který však nebyl součástí předmětu plnění a do smlouvy se nově doplňuje jako součást průzkumných prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který nově zní:

1. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DUSP budou následující položky:

- i. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
- ii. průzkum inženýrských sítí;
- iii. hluková studie;
- iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu v potřebném rozsahu;
- v. provedení inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu pro mostní objekt ev.č.40829-1

(dále jen „průzkumy“).

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který nově zní:

VI. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

2 421 030,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 smlouvy, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílné součásti dodatku č.1 jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

V Ostravě, dne 21.1.2025

Ing. Martin Vilč

předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických
osob s názvem
„DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

V Brně, dne 21.1.2025

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DUSP celkem	
-------------	--

Inženýrská činnost (IČ) celkem	
CENA ZA ČINNOSTI ZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH CELKEM	

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	
--	--

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	40	
průzkum inženýrských sítí	40	
hluková studie	110	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	240	
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum mostu 40829-1	163	
Průzkumy celkem		

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	180	

Cena celkem bez DPH*	2 421 030,- Kč
-----------------------------	-----------------------

*Součet cen PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací, Průzkumy celkem

V Ostravě, dne viz elektronický podpis

Ing. Martin Vilč

předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

oprávněn k jednání za společnost právnických osob s názvem
„DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“