

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: SM2400000670

Číslo smlouvy zhotovitele: 57/2024

(dále jen „**Dodatek**“)

který níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

**I.****SMLUVNÍ STRANY****1. Objednatel : Městská část Praha 11**

se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

zastoupená: Ondřejem Nováčkem, radním MČ Praha 11

IČO: 00231126

DIČ: CZ00231126

bank. spojení:

č. účtu:

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

**2. Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO: 5317628

DIČ: CZ25317628

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2144

registrovaná: dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bank. spojení:

č. účtu:

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)**Preambule**

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 27.7.2024 Smlouvu o Dílo (číselné označení uvedeno v hlavičce Dodatku), jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „**Nová pěší lávka Opatovská (náhrada za most Pha 11-581)**“ (dále také „**SOD**“).

## II. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna materiálu a technologie výstavby spodní stavby lávky - SO 201 - Nová pěší lávka Opatovská. Spodní stavba bude nově tvořena prefabrikáty z UHPC betonu místo monolitických pilířů z betonu C30/37.
2. Ke změně dochází z důvodu zvýšení životnosti pilířů a sjednocení architektonického působení lávky.
  - životnost pilířů – materiál UHPC, oproti klasickému betonu jak v monolitické, tak i v prefabrikované podobě, je díky své jemnozrné struktuře velmi hutný, použití mikroplniv způsobuje minimální nasákavost materiálu (méně než 1 mm dle ČSN EN 12390-8). Díky minimální nasákavosti vykazuje UHPC řádově vyšší odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám, než klasické provzdušněné betony používané pro vliv prostředí XF4. Zvláště v případě pilířů P1 a P2 umístěných v bezprostřední blízkosti komunikace Opatovská, která je v zimních měsících udržována chemickým posypem/postřikem a pilíře budou přímo dotčeny chemickými rozmrazovacími látkami, může být životnost spodní stavby klíčovým prvkem rozhodujícím o životnosti celé lávky
  - sjednocení architektonického působení lávky – při použití UHPC betonu i na spodní stavbě by bylo docíleno pohledové celistvosti a jednotné barevnosti s nosnou konstrukcí lávky, která je navržena rovněž z UHPC betonu. Celkové jednotné vyznění konstrukce lávky v exponované části MC Prahy 11 je považováno za žádoucí.
3. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.
4. Smluvní strany se tímto dohodly na změně ceny za dílo o vícepráce a méněpráce tak, jak uvedeno níže a v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je i Změnový list č. 1.

## III. Změna Smlouvy

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňují následující odstavce Smlouvy:

### 1. V čl. VI v odst. 1 Smlouvy se mění číselné vyjádření ceny takto:

<i>Cena dle původní Smlouvy o dílo bez DPH:</i>	13. 788. 499,42 Kč
<i>(slovy: třináct milionů sedm set osmdesát osm tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých čtyřicet dva haléřů)</i>	
<i>Méněpráce dle Dodatku bez DPH:</i>	- 512. 143,63 Kč
<i>(slovy: pět set dvanáct tisíc jedno sto čtyřicet tři koruny české šedesát tři haléře)</i>	
<i>Vícepráce dle Dodatku bez DPH:</i>	+ 1. 457. 680,00 Kč
<i>(slovy: jeden milion čtyři sta padesát sedm tisíc šest set osmdesát korun českých)</i>	
<i>Cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku bez DPH:</i>	14. 734. 035,79 Kč
<i>(slovy: čtrnáct milionů sedm set třicet čtyři tisíc třicet pět korun českých sedmdesát devět haléřů)</i>	
<b>Sazba DPH je stanovena na 21 %.</b>	

**2. V čl. VII se odst. 1 nahrazuje následujícím zněním:**

1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy postupně ve dvou dílčích částech odpovídajících skutečně a řádně realizovaným plněním za jednotlivé etapy., které budou potvrzeny oprávněným zástupcem Objednatele v soupisu prací, vymezeném podle projektové dokumentace pro provádění stavby, a to na základě oprávněně vystavených faktur ve výši 90 % z ceny díla bez DPH. První etapa je doba od začátku prací na díle do 02.12.2024. Druhá etapa je doba od 03.12.2024 do předání a převzetí díla dle čl. II. této smlouvy. Nárok na zaplacení části Díla Zhotoviteli vzniká splatností jím vystavených daňových dokladů (dále jen „faktura“) deklarujících plnění v rozsahu Objednatelem schváleného a podepsaného soupisu prací za danou etapu. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.“

**IV.****Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s přílohami, Nová pěší lávka Opatovská (náhrada za most Pha 11-581) s cenovou kalkulací.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
8. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření dodatku bylo schváleno usnesením RMČ č. 1118/46/R/2024 ze dne 20.11.2024 a k jeho podpisu je oprávněn radní Ondřej Nováček, dle směrnice ÚMČ Praha 11 č. S 2024/02, Podpisový řád

V Praze dne

za objednatele: **Ondřej Nováček**  
Digitálně podepsal  
Ondřej Nováček  
Datum: 2024.11.28  
10:33:39 +01'00'

Ondřej Nováček  
radní MČ Praha 11

za zhotovitele: **Ing. Pavel Borek**  
Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Borek  
Datum: 2024.11.27  
10:33:20 +01'00'

Ing. Pavel Borek  
člen představenstva