



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.



Ev. č. Smlouvy objednatele: 0011/1S/2025

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Město Podbořany


sídlo: Mírová 615, 441 01 Podbořany
zastupující: Mgr. Bc. Radkem Reindlem, starostou města
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoby: Mgr. Bc. Radek Reindl

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Podhola - stavební firma s.r.o.

sídlo: Partyzánská 93, 441 01 Podbořany
zastoupený: Ing. Karel Podhola, jednatel
kontaktní osoby: Ing. Karel Podhola, Ing. Pavel Moravszki
IČO: 27295443
DIČ: CZ27295443
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, spis. značka oddíl C, vložka 23070

(dále jen Zhotovitel)



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou stavební práce a dodávky nazvané jako „**Energetické úspory v budově hasičské zbrojnice v Podbořanech - Zateplení**“ v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci názvem „Zateplení Požární zbrojnice, Příčná č.p. 572 v Podbořanech, objekt občanské vybavenosti, st.pč. 1081, k.ú. Podbořany“ a položkovém rozpočtu zpracované Petrem Hynešem. Dále bude pro účely této smlouvy v tomto článku specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.2. Všechny výkony Zhotovitele uvedené budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU – projektové dokumentace uvedené v článku 1.1.,
- Položkového ROZPOČTU – soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem,
- nabídky Zhotovitele ze dne 26.11.2024 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení (dále jen NABÍDKA),
- zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný rozpočet, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní a řádné zhotovení díla.

1.3. Předmět díla dále tvoří:

1.3.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

1.3.2. **zajištění nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.**

1.3.3. fotodokumentaci postupu prací v digitální formě,

1.3.4. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,

1.3.5. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzavěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby),

1.3.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

1.3.7. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:

- dokladů uvedených pod výše uvedenými body,
- zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla,
- atestů materiálů použitých k realizaci díla,
- písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDS,
- zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- dokladů stanovených dalšími platnými právními normami,

1.3.8. jiné, výše nespecifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejich nedílných součástí dle č. 1.3 smlouvy.

1.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že **vše, co je uvedeno v člancích 1.1. až 1.3. tvoří předmět díla** podle této smlouvy a jen v případě kompletního předání díla včetně veškeré dokumentace je dílo považováno za dokončené.

Projekt: „Energetické úspory v budově hasičské zbrojnice v Podbořanech - Zateplení“



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

1.5. PROJEKT

1.5.1. PROJEKT má již Zhotovitel k dispozici v elektronické podobě jakožto součástí zadávacích podmínek k zadávacímu řízení. **Nejpozději podpisem této smlouvy Zhotovitel obdrží 1x tištěnou podobu Projektu.**

1.5.2. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace.

1.5.3. **Zhotovitel se dle § 2594/1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zavazuje před zahájením provádění díla seznámit s veškerou technickou dokumentací**, a to zejména s projektovou dokumentací a rozpočtem a potvrdit, že neshledal zjevné vady dokumentace předané objednatelem a nepovažuje je za nevhodné k provedení díla, případně se zavazuje předat písemný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla objednateli, a to nejpozději do 5 dnů před zahájením prací na příslušné části díla dle časového harmonogramu.

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- zhotovitelem OCENĚNÝ ROZPOČET,
- PROJEKT,
- zadávací dokumentace,
- NABÍDKA.

1.9. ZMĚNY DÍLA

1.9.1. Změny smlouvy jsou možné jen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky:

- pokud změny nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.

1.9.2. Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto smlouvou.

1.9.3. Veškeré změny díla mohou být prováděny až po oboustranném schválení Změnových listů a uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

1.9.4. **Přípustné jsou jen ty Vícepráce (dodatečné práce a dodávky) a Méněpráce, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.** Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené Vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

1.9.5. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací a méněprací, zpracuje zhotovitel přesný rozpočet víceprací a méněprací s výkazem výměr, které budou oceněny v cenách položkového rozpočtu. Pokud nebudou vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy, budou oceněny dle sborníku doporučených cen, ve kterém byl položkový rozpočet naceněn (např. URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k okamžiku, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že je cena v položkovém rozpočtu vyšší než cena ve sborníku, ocení Zhotovitel příslušnou Vícepráci doporučenou cenou dle vybraného sborníku vztahující se k okamžiku, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Pokud je v soupisu použita individuální položka, tedy položka neobsažená v použité cenové soustavě, pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem. Pro položky neuvedené v oceněném výkazu výměr ani ve sborníku cen bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba.

1.9.6. Zhotovitel je povinen předložit Změnový list (návrh Změnového listu) k odsouhlasení Objednateli.

1.9.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. Nevyjádří-li Objednatel v dané lhůtě své souhlasné stanovisko, má se za to, že s návrhem Změnového listu nesouhlasí.



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny)

2.1. Doba plnění

- 2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla: do 14 dnů od výzvy objednatele
- 2.1.2. Datum ukončení plnění díla: do 7 měsíců od zahájení realizace
- 2.1.3. V poslední den plnění dojde k ukončení a předání díla sepsáním předávacího protokolu, který bude podepsán oběma stranami (zhotovitelem objednali bez vad a nedodělků bránících v užívání). Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla 5 kalendářních dnů předem.
- 2.1.4. Změna data zahájení plnění nebo data ukončení plnění díla bude smluvními stranami upravena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram plnění sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 5 uzlových bodů dle požadavků Objednatele. Objednatel má právo požadovat úpravu Harmonogramu prací, tak aby bylo zajištěno řádné ukončení a předání díla.
- 2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek 3. Místo plnění

Místem plnění díla je: Hasičská zbrojnice Podbořany, Příčná 572, 441 01 Podbořany.

Článek 4. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1.1. až 1.3. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

4.1. Cena díla celkem bez DPH	5.578.449,- Kč
DPH 21 %	1.171.474,29 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.749.923,29 Kč

- 4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu, recyklace, znovupoužití a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla.

Projekt: „Energetické úspory v budově hasičské zbrojnice v Podbořanech - Zateplení“



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
 - při změně rozsahu díla dle článku 1.9. na základě písemného požadavku objednatele
- 4.4. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

Článek 5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel **neposkytuje zálohy** na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. Právo na vystavení faktury vzniká Zhotoviteli po připojení stanoviska TDS k soupisu provedených prací a dodávek.
- 5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- název akce „Energetické úspory v budově hasičské zbrojnice v Podbořanech - Zateplení“
 - číslo žádosti SFŽP: 5211200285
 - číslo smlouvy,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele, identifikaci Zhotovitele podle OR,
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele,
 - počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele,
 - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy,
 - jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH,
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.
- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy nebo bude-li obsahovat jakékoliv nesprávné údaje, vyhrazuje si Objednatel právo ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy, splatnost faktury začne běžet až doručení řádné opravné faktury Objednateli.
- 5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- 5.6. **ZÁDRŽNÉ**
- 5.6.1. Fakturace a platby v průběhu stavby budou probíhat dle předchozích článků až do souhrnné výše 90 % z celkové ceny díla. Zbýlých 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla. Zádržné bude uplatněno až z poslední faktury (faktur) po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 5.6.2. Zádržné objednatel uhradí zhotoviteli bezodkladně do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, prodlužuje se lhůta dle předchozí věty do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.6.3. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být objednateli předložena zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Bude-li předložena bankovní záruka dle předchozí věty, bude zhotoviteli vrácen originál záruční listiny ve stejné lhůtě a za podmínek pro uhrazení zádržného dle předchozího odstavce.



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

- 5.7. Objednatel může pozastavit proplácení faktur zhotovitele, pokud zhotovitel prokazatelně řádně neplatí poddodavatelům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených poddodávek.
- 5.8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávku vůči objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele jedná se o úkon neplatný.

Článek 6. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště. Objednatel **předá** Zhotoviteli **staveniště k datu zahájení prací dle čl. 2.1.1.** O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

- 6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen mít a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 6.2.3. Výše pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu je stanovena **minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH.**
- 6.2.4. Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR.
- 6.2.5. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen **předložit** objednateli **při podpisu smlouvy o dílo.**
- 6.2.6. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla,
- 6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
- Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoli části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

6.4.1. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen řídit se ustanoveními dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků dle Zápisu, staveniště zcela vyklidit.

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- 6.6.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících dotčené budovy a prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí,
- 6.6.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

- 6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.6.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek 7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2. **Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat pravidelnou FOTODOKUMENTACI** prací a dodávek. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.
- 7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.
- 7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.6. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

- předmět kontrolního dne,
- vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly,
- soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za plnění,
- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků,
- soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté,
- podpisy zúčastněných osob.
- Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek 8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací a cenovou nabídkou. Staveništem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.

8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména:

8.3.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících sousední budovy a prostory a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,

8.3.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

8.3.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

8.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla, který je dle článku 2.2 přílohou Smlouvy, a bude srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.

8.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

- 8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDS, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.
- 8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
- 8.8.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací jmenovat autorizovanou osobu odpovědnou za odborné vedení provádění stavby Stavbyvedoucím (ve smyslu §153 zák. č.183/2006 Sb., „stavební zákon“). Stavbyvedoucí bude splňovat kvalifikaci v rozsahu, kterou Zhotovitel prokazoval odbornou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ.
- 8.8.2. Stavbyvedoucí je Ing. Pavel Moravszki
- 8.8.3. Stavbyvedoucí se bude aktivně účastnit při realizaci díla a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn. Změna Stavbyvedoucího je možná jen ve výjimečných případech s písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávacím řízení.
- 8.8.4. Na místě realizace díla bude Stavbyvedoucí zastupovat Zhotovitele. Pokyny, které mu předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.8.5. Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.10. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy oznámí Zhotoviteli osobu vykonávající funkci technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) a osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP, bude-li jmenována, zápisem do stavebního deníku.
- 9.2. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě, než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich realizace.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že osoba uvedená v čl. 9.1. smlouvy, která je pověřená výkonem funkce technického dozoru Objednatele, nebude pro Zhotovitele u stavby dle čl. I. této smlouvy současně provádět činnost dodavatele a ani nebude osobou s dodavatelem propojenou. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, která se tímto sjednává. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.
- 9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odhalit nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

- 9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.8. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, zhotovitel je povinen dodržovat v průběhu výstavby jeho pokyny.

Článek 10. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen těmto osobám poskytnout součinnost při operativních kontrolách díla.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. Zhotovitel je povinen neprodleně písemnou formou informovat Objednatele v případě, že by mělo dojít k prodlení s termínem provedení a předání díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a podle podkladů či pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen s využitím řádné odborné péče písemně Objednatele upozornit na nevhodnost podkladů či pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Zhotovitel Objednatele na nevhodnost podkladů či pokynů neupozorní bez zbytečného odkladu, odpovídá Zhotovitel za veškeré případné vady a škodu způsobenou provedením těchto podkladů či pokynů. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhopat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.
- 10.8. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla využít poddodavatelů, je však povinen vyrozumět Objednatele o tom, jakého poddodavatele pro provádění díla využil. Zhotovitel se zavazuje, že **prostřednictvím poddodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla, jejichž plnění prostřednictvím poddodavatelů nebylo omezeno v Zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.** Použije-li Zhotovitel při provádění díla poddodavatele, má Zhotovitel povinnost zajistit, aby se poddodavatelé zavázali k dodržování podmínek zakotvených v této smlouvě.
- 10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření smlouvy o dílo **předložit Objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČO, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou takto prováděny, včetně výše podílu uvedených poddodavatelů na předmětu díla.** Poddodavatelé, kteří se následně zapojí do plnění díla později, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat a předložit Objednateli kdykoliv na jeho vyžádání. Dále je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli či TDS kontrolu poddodavatelů dle požadavků Objednatele.
- 10.10. **Změna poddodavatele je možná s písemným souhlasem Objednatele, přičemž tento souhlas nesmí Objednatel bez závažného důvodu odepřít. Změna poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele.** Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu stanovených v zadávacích podmínkách.
- 10.11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění poskytované poddodavatelem a jakékoliv poddodavatelem způsobené škody, jako kdyby dané plnění poskytoval sám Zhotovitel.



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

- 10.12. Zhotovitel je povinen zajistit, že **on sám i jeho poddodavatelé** po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení **splňují všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení** na základě, něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným účastníkem výběrového řízení uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
- 10.13. Předmět díla je spolufinancován Evropskou Unií z fondu Next Generation. Žádost o podporu byla přiznána z Národního programu Životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy financovaného z Nástroje na podporu oživení a odolnosti. Zhotovitel je povinen respektovat podmínky poskytovatele dotace a Výzvy č. 12/2021 NPŽP, dostupné na: <https://narodniprogramzp.cz/>, poskytovat plnění a spolupůsobit tak, aby čerpání dotace nebylo ohroženo.
- 10.14. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny. Zhotovitel je dále povinen po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 10.15. Zhotovitel je povinen v průběhu díla **zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla**. Bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 10.16. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
- 10.17. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 procent. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli oznámit a Objednatel má právo pozastavit výplatu 10 procent z ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 procent. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.
- 10.18. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
- 10.19. Zhotovitel na základě požadavku Objednatele umožní uspořádání exkurze pro žáky základních či jiných škol, pokud tyto projeví zájem. V průběhu či na závěr díla, dle uvážení Zhotovitele, proběhne v takovém případě komentovaná prohlídka stavby s průvodcem Zhotovitele.



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Článek 11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek 12. Předání díla

- 12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu s § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámí Objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. Za okamžik předání a převzetí díla je považován okamžik podpisu zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla oprávněnými osobami obou smluvních stran. Výlučně na základě rozhodnutí Objednatele může předávací protokol obsahovat soupis vad a nedodělků, které bude Zhotovitel povinen odstranit za podmínek čl. 13.
- 12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy,
 - fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě,
 - doklady potřebné ke kolaudaci stavby,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení,
 - doklady o provedení dalších zkoušek, revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
 - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy,
 - doklady o individuálním vyzkoušení.

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla.

- 12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

Článek 13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Za vady se považují právní vady díla, konstrukční vady díla a vady v dokladech, které je Zhotovitel povinen dodat Objednateli.
- 13.2. Záruční doba činí **60 měsíců na stavební části díla a 36 měsíců na technologické části díla**, a počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části, bez vad a nedodělků. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou se na díle vyskytují vady, za které odpovídá Zhotovitel. V případě, kdy v důsledku vad díla dojde k dodávce nového díla či jeho části, začne běžet nová záruční doba díla či jeho příslušné části.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelům po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. Objednatel je oprávněn po celou dobu trvání záruky uplatnit u Zhotovitele právo z vadného plnění, které zakládá vada, jež má dílo při přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele, byť se projeví až později. Právo Objednatele z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že volba práva z vadného plnění, resp. záruky za jakost díla, náleží výhradě Objednateli.
- 13.6. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad způsobem určeným Objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do třiceti dnů.
- 13.7. Objednatel není do doby odstranění vady povinen uhradit Zhotoviteli dosud nezaplacenou část ceny díla za takto vadně provedené dílo. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v takovém případě se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou ceny díla či její části.

Článek 14. Smluvní pokuty

- 14.1. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,02 % za každý den prodlení z dlužné částky.
- 14.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo řádně a včas dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v čl. 4.1. bez DPH této Smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.3. V případě prodlení zhotovitele delším jak 7 dní s plněním termínu Uzlového bodu Harmonogramu stavby je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v čl. 4.1. bez DPH této Smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady, zejména poruší svou povinnost odstranit nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. Je-li Zhotovitel v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
- 14.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny uvedené v čl. 4.1. bez DPH této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Je-li Zhotovitel v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn přistoupit k realizaci opravy prostřednictvím třetího subjektu na náklady Zhotovitele.
- 14.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (vč. veškerých škod) v plné výši.
- 14.8. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá Zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Článek 15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění díla nebo části díla z důvodu nepřidělení finančních prostředků z dotačního programu a v případě, že nastanou na straně Objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků.
- 15.2. Pro případ odstoupení ze strany Objednatele dle ustanovení této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu pouze za řádně provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby.
- 15.3. Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

15.4. Za podstatné porušení smlouvy o dílo zhotovitelem se považuje zejména:

- nesplnění povinnosti Zhotovitele udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu dle ustanovení článku 6.2. této smlouvy;
- ve vztahu k Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení či dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace,
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 10 kalendářních dnů;
- prodloužení Zhotovitele s plněním Harmonogramu plnění, které nebylo odsouhlaseno Objednatelům či TDS delším než 20 kalendářních dnů, nebo s termínem předání díla delším než 10 kalendářních dnů;
- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
- porušení ustanovení článku 8.8. a 10 této smlouvy;
- existence události vyšší moci po dobu delší 6 měsíců,
- v dalších případech dle občanského zákoníku.

15.5. Tato smlouva také může zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

Článek 16. Ochrana informací

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatel, to je zejména informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16.2. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. Zhotovitel je povinen Objednateli dodat či zajistit veškeré potřebné licence či oprávnění k takovým součástem díla, jež jsou vyžadovány závaznými právními předpisy nebo jsou jiným způsobem potřebné k řádnému užívání díla.

Článek 17. Závěrečná ustanovení

17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatel.

17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatel svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

17.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha číslo I – OCENĚNÝ ROZPOČET

Příloha číslo II – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

17.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

17.8. V případě rozporu mezi zněním příloh této smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.


17.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.




Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

17.10. Pokud je Objednatel povinným subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je povinen smlouvu uveřejnit v registru smluv a tato smlouva nabude účinnosti až dnem jejího zveřejnění zde, když k plnění dle smlouvy nemůže dojít dříve, než bude smlouva účinná. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Podbořanech, dne 17.1.2025



za Objednatele
Mgr. Bc. Radek Reindl
starosta města



za Zhotovitele
Ing. Karel Podhola
jednatel společnosti

Schváleno usnesením Rady města č. 524/2024 ze dne 24.11.2024



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

PŘÍLOHA ČÍSLO I – SMLOUVY O DÍLO SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) Zhotovitele

- Zhotovitelem OCENĚNÝ ROZPOČET

(příloha této smlouvy)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-0354
Stavba: Energetické úspory v budově hasičské zbrojnice v Podbořanech - Zateplení

KSO:
Místo: Podbořany

Zadavatel:
Město Podbořany

Zhotovitel:
Podhola -stavební firma s.r.o., Podbořany

Projektant:
Petr Hyněš, Žatec

Zpracovatel:
Ing. Pavel Moravszki

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00265365

IČ:
DIČ: 27295443
CZ27295443

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 578 449,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 578 449,00	Výše daně 1 171 474,29
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		6 749 923,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-0354		
Stavba:	Energetické úspory v budově hasičské zbrojnice v Podbořanech - Zateplení		
Místo:	Podbořany	Datum:	20. 3. 2024
Zadavatel:	Město Podbořany	Projektant:	Petr Hyneš, Žatec
Zhotovitel:	Podhola -stavební firma s.r.o., Podbořany	Zpracovatel:	Ing. Pavel Moravszki

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 578 449,00	6 749 923,29
2024-0354	Energetické úspory v budově hasičské zbrojnice v Podbořanech - Zateplení	5 578 449,00	6 749 923,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Energetické úspory v budově hasičské zbrojnice v Podbořanech -
Zateplení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Podbořany	Datum:	20. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	00265365
	Město Podbořany	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27295443
	Podhola -stavební firma s.r.o., Podbořany	DIČ:	CZ27295443
Projektant:		IČ:	
	Petr Hyneš, Žatec	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Pavel Moravszki	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		5 578 449,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 578 449,00	21,00%	1 171 474,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 749 923,29

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory v budově hasičské zbrojnice v Podbořanech -			
Místo:	Podbořany	Datum:	20. 3. 2024
Zadavatel:	Město Podbořany	Projektant:	Petr Hyněš, Žatec
Zhotovitel:	Podhola -stavební firma s.r.o., Podbořany	Zpracovatel:	Ing. Pavel Moravszki
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 578 449,00
D1 - SO 01: Stavební část	5 314 140,40
HSV - Práce a dodávky HSV	
D2 - 001: Zemní práce	
D3 - 003: Svislé konstrukce	
D4 - 004: Vodorovné konstrukce	
D5 - 005: Komunikace	
D6 - 006: Úpravy povrchu	
D7 - 009: Ostatní konstrukce a práce	
D8 - 099: Přesun hmot HSV	
PSV - Práce a dodávky PSV	
D9 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti	
D10 - 713: Izolace tepelné	
D11 - 721: Vnitřní kanalizace	
D12 - 722: Vnitřní vodovod	
D13 - 762: Konstrukce tesařské	
D14 - 764: Konstrukce klempířské	
D15 - 765: Krytiny skládané	
D16 - 766: Konstrukce truhlářské	
D17 - 767: Konstrukce zámečnické	
D18 - 769: Vzduchotechnické konstrukce	
D19 - 781: Obklady	
D20 - 783: Nátěry	
D21 - 784: Malby	
D22 - EXT-1: Odborné práce úprava zeleně	
D23 - EXT-2: Úpravy technologií stanice	
D24 - V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	
D25 - V09: Ostatní náklady	
D26 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	
D27 - SO 02: Elektroinstalace	
D28 - D_002: C21M - Elektromontáže	
D29 - D_003: C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení	
D30 - D_004: C36M - Měření a regulace	
D31 - D_005: C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy	
D32 - D_006: VC 7/222/89 - Pravidelné revize elektro	
D33 - D_007: VC 7/32 - Rozvaděče	
D34 - D_008: Výchozí revize elektro	
D35 - D_009: Materiály	
OST - V09 : Ostatní náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory v budově hasičské zbrojnice v Podbořanech -

Místo:	Podbořany	Datum:	20. 3. 2024
Zadavatel:	Město Podbořany	Projektant:	Petr Hyněš, Žatec
Zhotovitel:	Podhola -stavební firma s.r.o., Podbořany	Zpracovatel:	Ing. Pavel Moravszki

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							5 578 449,00
D	D1	SO 01: Stavební část					5 314 140,40
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 536 840,96

D	D2	001: Zemní práce					
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	15,500		
2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,600		
3	K	113107346	Odstranění podkladu živičného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	40,100		
4	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	67,690		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	37,206		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	37,206		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	66,971		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	37,206		
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,484		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,800		
11	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	1,600		
12	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	11,300		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	11,300		
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,170		
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	72,500		
16	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	11,300		
17	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	11,300		
18	K	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	0,226		
19	M	103111100	rašelina zahradnická VL	m3	0,565		
D	D3	003: Svislé konstrukce					
20	K	310278842	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,150		
21	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,260		
22	M	13010828	ocel profilová UPN 220 jakost 11 375	t	0,260		
23	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	1,059		
24	M	13010830	ocel profilová UPN 240 jakost 11 375	t	1,059		
D	D4	004: Vodorovné konstrukce					
25	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,464		
26	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	17,536		
27	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	17,535		
28	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	4,126		
29	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	4,126		
30	K	413362021	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů svařovanými sítěmi Kari	t	0,023		
31	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D D5 005: Komunikace					
32	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	10,600
33	K	564261111.1	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	15,500
34	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	m2	29,500
35	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	m2	5,600
36	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	11,300
37	K	565175102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 110 mm š do 1,5 m	m2	21,200
38	K	565175105	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 140 mm š do 1,5 m	m2	59,000
39	K	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	59,000
40	K	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	21,200
41	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	59,000
42	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,600
43	K	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	5,600
44	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,500
45	M	59245292	dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm přírodní	m2	4,650
D D6 006: Úpravy povrchu					
46	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	30,000
47	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	30,000
48	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	74,448
49	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	309,990
50	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	50,040
51	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	61,350
52	M	28376470	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm	m2	62,577
53	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	35,010
54	M	28376444	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm	m2	35,710
55	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m2	37,180
56	M	63151519	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 50mm	m2	37,924
57	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m2	17,400
58	M	63151526	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 80mm	m2	17,748
59	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	676,640
60	M	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	690,173
61	K	622222011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 80 mm	m	154,995
62	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	30,999
63	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	96,360
64	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	731,220
65	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	61,200
66	M	59051634	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	64,260
67	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	461,390
68	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	170,495

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
69	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	42,900
70	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	294,135
71	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	122,080
72	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	39,890
73	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	35,010
74	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	731,229
75	K	625681021	Ochrana proti holubům lankovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm	kus	31,100
76	K	625681022	Ochrana proti holubům lankovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 20 cm	kus	31,100
77	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	867,470
D D7 009: Ostatní konstrukce a práce					
78	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	22,600
79	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	22,600
80	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	60,790
81	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	39,745
82	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	5,630
83	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 050,000
84	K	941211213	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití	m2	63 000,000
85	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 050,000
86	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 050,000
87	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	63 000,000
88	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 050,000
89	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	800,000
90	K	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	100,000
91	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	4,420
92	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	4,542
93	K	964072231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 35 kg/m	t	8,374
94	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	5,096
95	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel pl do 1 m2	m2	6,909
96	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel pl do 2 m2	m2	5,339
97	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel pl do 4 m2	m2	23,175
98	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,335
99	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	64,549
100	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	10,000
101	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,000
102	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	39,890
103	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	15,500
104	K	X18	Demontáž analogové antény	ks	1,000
105	K	X19	Demontáž digitální antény	ks	1,000
106	K	X20	Demontáž anténího stožáru	ks	1,000
107	K	X21	Stožár sirény bude očištěn, zbaven nátěru, rzi a následně bude proveden nátěr 8m	ks	1,000
108	K	X22	Větrací potrubí, toto bude zachováno a bude provedeno jeho očištění	ks	1,000
109	K	X23	Budou odstraněny cedule umístěné vedle vstupních dveří	ks	6,000
110	K	X24	Dočasně odstraněno označení vodovodního uzávěru	ks	1,000
111	K	X25	Dočasně demontováno modré světlo opuštění stanice	ks	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
112	K	X26	Dočasně demontovány tlačítková tabla – která však musí zůstat funkční	ks	1,000
113	K	X27	Budou odstraněna veškerá stávající světla na fasádě (2 ks) a na osvětlení dveří (1 ks),	ks	3,000
114	K	X28	Demontují se další tabulky, označení hydrantu, číslo popisné apod	ks	4,000
115	K	X29	U vrat budou zrušeny nepoužívané zásuvky a vypínače světél	ks	4,000
116	K	X30	Budou demontovány ventilační mřížky (rozměr do 150x150 mm – 15 ks, rozměr do 300x300 mm – 2 ks)	ks	17,000
117	K	X31	Dále budou dočasně demontována čidla sledování kvality ovzduší (vedle markýzy vrat 02), tyto budou p	kpl	1,000
118	K	X32	Demontáž a zpětná montáž odvodu spalin	kpl	1,000
119	K	X33	Zkrácení oplocení	m2	0,243
120	K	X35	Demontáž vratového křídla, jeho úprava a zpětná montáž	ks	1,000
121	K	X36	Smaltovaná cedule státní znak, rozměr cca 300x340 mm	ks	1,000
122	K	X37	Smaltovaná cedule označení HZS: „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR ŽATEC“,	ks	1,000
123	K	X38	Smaltovaná cedule označení stanice: „STANICE č.3 PODBOŘANY“ rozměr cca 400x280 mm	ks	1,000
124	K	X39	Smaltovaná cedule vodárenské označení hlavního uzávěru vody, s označením vzdálenosti, typová velikos	kpl	1,000
125	K	X40	Smaltovaná cedule ohlašova požáru, rozměr cca 210x300 mm	ks	1,000
126	K	X41	Smaltovaná cedule cedulka: „SVÍTÍ-LI NÁPIS VÝJEZD“, POUŽIJTE TLAČÍTKO „150““, rozměr cca	ks	1,000
D D8 099: Přesun hmot HSV					
127	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	79,292
128	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	79,292
129	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	79,292
130	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	79,292
131	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	115,339
132	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	115,339
D PSV Práce a dodávky PSV					
D D9 711: Izolace proti vodě a vlhkosti					
133	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,020
134	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	60,790
135	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicí svislé	m2	60,790
136	M	62866281	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2	74,225
137	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	60,790
138	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	80,600
139	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,378
140	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,378
141	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,378
142	K	998711199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	1,514
D D10 713: Izolace tepelné					
143	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	25,000
144	M	63153706	<i>deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,036-0,037 tl 100mm</i>	m2	51,000
145	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	25,000
146	M	28355300	<i>pás podstřešní parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,53</i>	m2	26,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
147	M	28355322	páska lepicí AL folie pro tepelně izolační pásy š 50mm	m	36,000
148	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,160
149	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,160
150	K	998713194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,160
151	K	998713199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,641
D D11			721: Vnitřní kanalizace		
152	K	721160806	Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	m	8,000
153	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	4,000
154	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	4,000
155	K	721241103	Lapač střešních splavenin z litiny DN 150	kus	4,000
156	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	4,000
157	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,144
158	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,144
159	K	998721194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,144
160	K	998721199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,574
D D12			722: Vnitřní vodovod		
161	K	X43	Úprava vodovodu	kpl	1,000
D D13			762: Konstrukce tesařské		
162	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	4,600
163	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	84,952
164	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	2,209
165	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	84,952
166	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	84,952
167	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,816
168	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	108,360
169	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,260
170	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	84,952
171	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,285
172	K	762811410	Montáž zapuštěného záklopu z hrubých prken na sraz spáry nekryté	m2	1,980
173	M	60516101	řezivo smrkové sušené tl 50mm	m3	0,079
174	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	4,200
175	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,108
176	K	762841230	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	61,350
177	M	59590761	deska cementotřísková podlahová broušená P+D tl 20mm	m2	61,350
178	K	762841822	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek tvrdých	m2	36,220
179	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,187
180	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	3,733
181	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	3,733
182	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	3,733
183	K	998762199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	14,934
D D14			764: Konstrukce klempířské		
184	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	42,550
185	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	2,200
186	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	11,460
187	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	74,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
188	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000
189	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	31,540
190	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	40,870
191	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	82,550
192	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	3,048
193	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	56,290
194	K	764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do suti	m	13,000
195	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	42,230
196	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do	m2	84,952
197	K	764211405	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Pz plechu rš 400 mm	m	5,000
198	K	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	1,000
199	K	764241372	Oplechování úžlabí z TiZn lesklého plechu rš 1000 mm	m	2,200
200	K	764242307	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 670 mm	m	11,460
201	K	764242334	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	74,040
202	K	764244307	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 670 mm	m	31,540
203	K	764246303	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	2,610
204	K	764246305	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	38,260
205	K	764248304	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	56,550
206	K	764248305	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	26,000
207	K	764248311	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš přes 670 mm	m2	1,560
208	K	764344311	Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z TiZn lesklého plechu	m2	3,048
209	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	38,550
210	K	764541307	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	17,740
211	K	764541345	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/80 mm	kus	2,000
212	K	764541347	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/120 mm	kus	3,000
213	K	764541349	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 400/150 mm	kus	1,000
214	K	764543307	Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn lesklého plechu rš 670 mm	m	13,000
215	K	764548324	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm	m	33,730
216	K	764548325	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 150 mm	m	8,500
217	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,621
218	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	1,621
219	K	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,621
220	K	998764199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	6,484
221	K	X2	SYSTÉMOVÁ LIŠTA PRO PNAPOJENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA OPLECHOVÁNÍ	m	86,110

D D15			765: Krytiny skládané		
222	K	7651318X1	Demontáž DEMONTÁŽ AZBESTOCEMENTOVÉ VLNITÉ KRYTINY sklonu do 30° do suti - Veškeré podrobnosti o práci s azbestem viz technická zpráva nutno nastudovat!!!	m2	42,402
223	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	42,550
224	M	28329046	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivrstvá 140g/m2	m2	46,805
225	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,006
226	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006
227	K	998765194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,006

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
228	K	998765199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,024
D D16			766: Konstrukce truhlářské		
229	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	37,289
230	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	37,289
231	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	6,909
232	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	6,909
233	K	766660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000
234	M	611441X4	dveře plastové vchodové jednokřídle otvíravé s nadsvětlíkem 1170x2850	kus	1,000
235	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky	m	27,120
236	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	27,120
237	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	36,000
238	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm	m	10,630
239	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	2,000
240	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	1,510
241	M	61140081	parapet plastový vnitřní – š 350mm, barva bílá	m	4,900
242	M	61140082	parapet plastový vnitřní – š 400mm, barva bílá	m	2,060
243	M	61140083	parapet plastový vnitřní – š 500mm, barva bílá	m	2,160
244	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	7,000
D D17			767: Konstrukce zámečnické		
245	K	767651113	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 13 m2	kus	2,000
246	M	X11	O20 - vrata sekční 3600x3300	ks	1,000
247	M	X12	O21 - vrata sekční 2980x3560 zabudované dveře	ks	1,000
248	K	767651114	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy přes 13 m2	kus	3,000
249	M	X13	O19 - vrata sekční 4000x3390	ks	1,000
250	M	X14	O22 - vrata sekční 4020x3715 zabudované dveře	ks	1,000
251	M	X15	O23 - vrata sekční 4000x3750	ks	1,000
252	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,903
253	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,903
254	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,903
255	K	998767199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	3,612
256	K	X16	O25 dvířka 1480x670	ks	1,000
257	K	X17	O26 dvířka 960x980	ks	1,000
258	K	XZ10	Z10 - TRUBKA průměr 42 MM 2350 mm, ŽÁROVÝ POZINK, VETKNUTÁ DO OSTĚNÍ OKNA MIN. 100	ks	3,000
259	K	XZ3	Z01-ANTÉNNÍ STOŽÁR průměr 114 mm VČETNĚ VYBAVENÍ A VČETNĚ DÝNKY, ŽÁROVÝ POZINK	ks	1,000
260	K	XZ4	Z02 - KOMÍNOVÝ LÁVKA, KOVOVÁ KCE, ŽÁROVÝ POZINK 1400x500x1500	ks	1,000
261	K	XZ5	Z05 - STRÍŠKA NAD ÚNIKOVÝ VÝCHOD, KOVOVÁ KCE, ŽÁROVÝ POZINK 1500x600x200 - včetně opláštění a povrchové úpravy viz TZ	ks	1,000
262	K	XZ6	Z06 - HLINÍKOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA SE SÍTÍ PROTI HMYZU, 250x250 mm	ks	15,000
263	K	XZ7	Z07 - HLINÍKOVÁ VENTILAČNÍ ŽALUZIE SE SÍTÍ PROTI HMYZU, 410x410 mm	ks	2,000
264	K	XZ8	Z08 - FASÁDNÍ DRŽÁK VLAJEK NEREZOVÝ TROJITÝ VELKÝ, Základna 26x15 cm, tloušťka plechu 0,3 cm\Průbk	ks	1,000
265	K	XZ9	Z09 - TRUBKA průměr C 42 MM 1530mm, ŽÁROVÝ POZINK, VETKNUTÁ DO OSTĚNÍ OKNA MIN. 100	ks	1,000
D D18			769: Vzduchotechnické konstrukce		
266	K	X42	Úprava vzduchovodu	kpl	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D D19 781: Obklady					
267	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	5,695
268	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5,695
269	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	5,695
270	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	7,100
271	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	5,695
272	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	6,265
273	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,135
274	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,135
275	K	998781194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,135
276	K	998781199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,542
D D20 783: Nátěry					
277	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	22,000
278	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	44,000
279	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	22,000
280	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,000
281	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	395,000
282	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	395,000
283	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	395,000
284	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	395,000
285	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	395,000
D D21 784: Malby					
286	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 589,000
287	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 589,000
288	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 589,000
289	K	784161221	Lokální vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	150,000
290	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 589,000
291	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 589,000
D D22 EXT-1: Odborné práce úprava zeleně					
292	K	315000-530	Technik - arborista	Nh	7,000
293	K	712000-330	Dělník - úprava stromu	Nh	16,000
D D23 EXT-2: Úpravy technologií stanice					
294	K	X44	PLC automat Allconfig A8 + RT + G, 20x digitální výstup, 20x digitální vstup	ks	1,000
295	K	X45	Technologický SW pro PLC automaty	ks	1,000
296	K	X46	Modul OVA4/4x relé v MODULBOX provedení MOTA	ks	5,000
297	K	X47	Modul POWER nestabilizovaný	ks	2,000
298	K	X48	Ovládací panel technologie, 32 pozic	ks	1,000
299	K	X49	Ostatní montážní příslušenství	ks	1,000
300	K	X50	Standardní softwarové práce	ks	1,000
301	K	X51	Montážní a instalační práce	ks	1,000
302	K	X52	Dopravné	ks	1,000
303	K	X53	Zpracování konečného stravu	ks	1,000
304	K	X54	Projekt slaboproud	hod	50,000
305	K	X55	Zasekání tzv. Husiho krku (zajistí stavba) průměr 36 mm	m	26,000
306	K	X56	propojení vrat na pult	hod	20,000
D D24 V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
307	K	010001000	Vytýčení sítí	kpl	1,000
308	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000
D D25			V09: Ostatní náklady		
309	K	X1	Kontrolní pásmo, montáž, pronájem a demontáž - Veškeré podrobnosti o práci s azbestem viz technická zpráva nutno nastudovat!!!	m2	160,000
310	K	X3	Měření po odstranění AZB, před odstraněním KP - vnitřní - Veškeré podrobnosti o práci s azbestem viz technická zpráva nutno nastudovat!!!	kus	2,000
311	K	X4	Jednorázová tříkomorová dekontaminační personální propust - vnější - Veškeré podrobnosti o práci s azbestem viz technická zpráva nutno nastudovat!!!	kus	1,000
312	K	X5	Jednorázová tříkomorová dekontaminační personální propust - vnitřní - Veškeré podrobnosti o práci s azbestem viz technická zpráva nutno nastudovat!!!	kus	1,000
313	K	X6	Provoz ventilátorů s HEPA filtry H13 - Veškeré podrobnosti o práci s azbestem viz technická zpráva nutno nastudovat!!!	hod	72,000
314	K	X7	Vysavače s HEPA filtry H14 - Veškeré podrobnosti o práci s azbestem viz technická zpráva nutno nastudovat!!!	hod	42,000
D D26			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		
315	K	07	Zařízení staveniště	%	2,000
D D27			SO 02: Elektroinstalace		
D D28			D_002: C21M - Elektromontáže		
316	K	210010021	trubka plastová tuhá instalační průměr 16mm (PU)	m	20,000
317	K	210010313	krabice odbočná s víčkem (KO 125) čtvercová bez zapojení	ks	1,000
318	K	210010451	krabice pancéřová odbočná z PH typ 8110 bez zapojení vodičů	ks	12,000
319	K	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	37,000
320	K	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2	ks	10,000
321	K	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	ks	1,000
322	K	210100006	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 50mm2	ks	1,000
323	K	210110001	spínač nástěnný prostředí vlhké 1-pólový řazení 1	ks	2,000
324	K	210110061	multifunkční časové relé AC 230V	ks	2,000
325	K	210111021	zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	4,000
326	K	210140251	T6 - ovladač pomocných obvodů 2-tlačítkový	ks	4,000
327	K	210190002	montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg	ks	1,000
328	K	210200009	211 16 01 - 100W svítidlo žárovkové stropní - demontáž	ks	4,000
329	K	210200009_01	211 16 01 - 100W svítidlo žárovkové stropní	ks	4,000
330	K	210200118	713 01 02 - 1000W světlomet	ks	3,000
331	K	210200118	713 01 02 - 1000W světlomet	ks	5,000
332	K	210220021	uzemnění v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, propojení a izolace spojů	m	100,000
333	K	210220101	svodové vodiče FeZn a Al průměru 10mm, Cu průměr 8mm vč. podpěr - demontáž	m	70,000
334	K	210220101_01	svodové vodiče FeZn a Al průměru 10mm, Cu průměr 8mm vč. podpěr	m	140,000
335	K	210220201	jímací tyč do 3m délky vč. upevnění - demontáž	ks	2,000
336	K	210220201_01	jímací tyč do 3m délky vč. upevnění	ks	1,000
337	K	210220201_01	jímací tyč do 3m délky vč. upevnění	ks	2,000
338	K	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) - demontáž	ks	3,000
339	K	210220301_01	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)	ks	9,000
340	K	210220302	svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02) - demontáž	ks	8,000
341	K	210220302_01	svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02)	ks	1,000
342	K	210220302_01	svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02)	ks	6,000
343	K	210220302_01	svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02)	ks	6,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
344	K	210220361	tyčový zemnič vč. zaražení do země a připojení do 2m	ks	4,000
345	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva - demontáž	ks	3,000
346	K	210220372_01	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	6,000
347	K	210290751	montáž ventilátorů - do 1.5 kW	ks	2,000
348	K	210800006	CYY 16mm2 zelenožlutý (PO)	m	5,000
349	K	210800105	CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO)	m	7,000
350	K	210800105_01	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	130,000
351	K	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	65,000
352	K	210800117	CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6) 750V (PO)	m	17,000
353	K	210800530	CY 25mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	5,000
354	K	210800629	CYA 25mm2 (H07V-K) černý (VU)	m	6,000
355	K	210810009	CYKY-CYKYm 4Dx1.5mm2 (CYKY 4O1.5) 750V (VU)	m	45,000
356	K	210810018	CYKY-CYKYm 7x1.5mm2 750V (VU)	m	20,000
357	K	212800001	topný kabel Cu na potrubí	m	4,000
358	K	215012110	lišta vkladací s víčkem 20mm	m	70,000
359	K	215012120	lišta vkladací s víčkem 40mm	m	70,000
360	K	215112222	ovladač tlačítkový zapín. 1/0S se signal. doutnavkou	ks	2,000
361	K	215201212	svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	ks	1,000
362	K	215202111	svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj	ks	16,000
363	K	215202111	svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj	ks	13,000
D D29 D_003: C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení					
364	K	220280511	SYKFY 5x2x0.5mm (VU)	m	100,000
D D30 D_004: C36M - Měření a regulace					
365	K	360410027	montáž venkovního snímače teploty	ks	1,000
366	K	360410211	montáž čidla vlhkosti	ks	2,000
D D31 D_005: C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy					
367	K	97103-3131	vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm	ks	1,000
368	K	97103-3151	vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 450mm	ks	13,000
369	K	97303-1344	vysek.zdi.cihl.malt.váp.kapsy do 0.25m2 hl.<150mm	ks	3,000
D D32 D_006: VC 7/222/89 - Pravidelné revize elektro					
370	K	105001	Zjištění stavu ochrany před úderem blesku	svod	6,000
371	K	106010	Měření zemního přechodového odporu uzemnění	mereni	6,000
372	K	107015	Demont.a opět.mont.zkušeb.svorky uzemnění	ks	6,000
D D33 D_007: VC 7/32 - Rozvaděče					
373	K	C-1103-1	spínač BACO VS16 VP 4 p.	ks	1,000
374	K	E-2000-1	jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC	ks	4,000
375	K	E-2000-1	jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC	ks	4,000
376	K	E-2000-1	jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC	ks	4,000
377	K	E-2010-1	jističe třípólové do 25A IT,ITM,J7K,LSF,J21U	ks	1,000
378	K	E-2011-2	přepětová ochrana 4p typ 2	ks	1,000
379	K	F-0230-1	stykače do 25A V16M,D, V25M,D (2)	ks	1,000
380	K	H-1450-1	astronomické kodiny s 1 kanál. spínacími hodinami 16A/230V	ks	1,000
381	K	P2_00058	Úprava rozvaděčů Rp1 a Rp2	hod	4,000
D D34 D_008: Výchozí revize elektro					
382	K	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	objem	1,000
383	K	320410010	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2	kabel	13,000
384	K	320410016	Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V	okruh	12,000
385	K	320410017	Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V	okruh	1,000
386	K	320410018	Měření zemního odporu pro 1 zemnič	zemni č	1,000
D D35 D_009: Materiály					
387	K	00217	trubka tuhá instal. z PVC 1516 průměr 16mm	m	20,000
388	K	00307	krabice KO 125	ks	1,000
389	K	00362	krabice z PH 8110 - odbočná	ks	12,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
390	K	00710	spínač jednopólový nístěnný 10A/250V, IP44	ks	2,000
391	K	00768	zásuvka jednonásobná nástěnná 3 kolíková, 16A/250V, IP44, 6h	ks	4,000
392	K	00944	T6 - ovladač pomocných obvodů 2-tlačítkový se signálkou, IP54	ks	4,000
393	K	01402	drát FeZn průměr 10mm	m	100,000
394	K	01403	drát AlMgSi 8	m	140,000
395	K	01411	jímací tyč 2,0m AlMgSi, d16mm	ks	2,000
396	K	01411_01	jímací tyč k anténě AlMgSi (dle použitých antén)	ks	1,000
397	K	01424	zemní tyč ZT 1,5k	ks	4,000
398	K	01429	svorka zkřížová SK	ks	6,000
399	K	01429_01	svorka zkušební SZ	ks	6,000
400	K	01466	ochranná trubka OT 1,7	ks	6,000
401	K	01467	držák DUz do zdíva	ks	12,000
402	K	01473	svorka okapová SO	ks	9,000
403	K	01473_01	svorka SS spojovací	ks	20,000
404	K	02848	CYA 25mm2 (H07V-K) zelenožlutý	m	6,000
405	K	02920	CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5)	m	7,000
406	K	02962	CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6)	m	17,000
407	K	02970	CYKY-O 7x1.5mm2	m	20,000
408	K	10052	UTP 4x2x0.5 cad5E	m	100,000
409	K	15040	spínač na DIN lištu 32A/3p.	ks	1,000
410	K	15046	multifunkční časové relé AC 230V do KU68	ks	2,000
411	K	15904	SPD typu1 a typu 2 - svodič bleskových proudů a přepětí 10/350, 25kA, V/4	ks	1,000
412	K	16000	jistič 10B-1	ks	4,000
413	K	16000_01	jistič 16B-1	ks	4,000
414	K	16000_02	jistič 4B-1	ks	4,000
415	K	16001	jistič 25B-3	ks	1,000
416	K	16016	stykač 25-40-A230	ks	1,000
417	K	16043	astronomické hodiny s 1 kanál. spínacími hodinami 16A/230V	ks	1,000
418	K	27060	čidlo vlhkosti - hydrostat	ks	2,000
419	K	30014	el. instalační lišta 20x20mm	m	70,000
420	K	30016	el. instalační lišta 40x40mm	m	70,000
421	K	30372	Samoregulační kabel 20 W/m pro ochranu okapů a svodů	m	4,000
422	K	31216	ovladač tlač. zapín. 1/0S se sign.doutnavkou , IP44, povrchová montáž	ks	2,000
423	K	32180	C - LED reflektor 30W, 3253lm, 4000K, rozměry 194x170x45mm, IP65	ks	5,000
424	K	32180_01	D - LED reflektor 14W, 1603lm, 4000K, rozměry 231x174,5x720mm	ks	3,000
425	K	32218	E- Venkovní nástěnné svítidlo LED, E27/15W 741lm 2700K teplá bílá, s pohybovým čidlem	ks	1,000
426	K	32224	A - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 5650 lm, spektrum 840 IP 54 43W	ks	13,000
427	K	32224_01	B - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 7090 lm, spektrum 840 IP 54 54W	ks	16,000
428	K	33776	CY 25mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	5,000
429	K	33914	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	130,000
430	K	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	65,000
431	K	33964	CYKY 4Dx1.5mm2 (CYKY 4O1.5)	m	45,000
432	K	34126	CYY 16mm2 zelenožlutý	m	5,000
433	K	P2_00072	Boční závěs s aretací (2ks)	sada	5,000
434	K	P2_00073	Držák oddáleného hromosvodu	ks	5,000
435	K	P2_00074	Izolační tyč pro jímací tyč -930mm	ks	5,000
436	K	P2_00075	Izolační tyč pro jímací tyč -930mm	ks	2,000
437	K	P2_00076	Podpěra vedení na kovové střechy	ks	90,000
438	K	P2_00077	Podpěra vedení na svody	ks	36,000
439	K	P2_00078	Rg - Domovní rozvodnice pod omítku 4/56-TE	ks	1,000
440	K	P2_00079	Svodič bleskových proudů koaxiálních vedení	ks	5,000
441	K	P2_00080	svorka pospojování EPS 4A	ks	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
442	K	P2_00081	Svorka zkušební v krabici	ks	1,000
443	K	P2_00082	Univerzální venkovní termostat k ovládání vyhřívaných střešních vpustí 16A/250V	ks	1,000
444	K	P2_00083	Ventilátor - Otáčky 2200, průtok 280 m3/hod, výkon 35 W, 230 V, průměr 150 mm, akustický tlak 47 dB	ks	1,000
445	K	P2_00084	Ventilátor - Otáčky 2500, průtok 90 m3/hod, výkon 17 W, 230 V, průměr 100 mm, akustický tlak 42 dB	ks	1,000
446	K	P2_00085	Žaluziová klapka - 142x142 mm, průměr 100 mm	ks	1,000
447	K	P2_00086	Žaluziová klapka - 155x155 mm, průměr 150 mm	ks	1,000
D OST			V09 : Ostatní náklady		
448	K	X57	Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	kpl	1,000
449	K	X58	Podíl přidružených výkonů 4,80% z C22M a navázaného materiálu	kpl	1,000
450	K	X59	Zjištění základních údajů a vyhotovení revizní zprávy 25,00%	kpl	1,000
451	K	X60	Podružný materiál 5,00%	kpl	1,000
452	K	X61	Inženýrská činnost 5,00%	kpl	1,000



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

A) ZAHÁJENÍ STAVBY

1.5.2025


B) Uzlové body realizace stavby (VYPLŇTE):

Zemní práce, vodorovné a svislé konstrukce	1.5. - 20.6.2025
Bourání, lešení, úpravy povrchů	20.6. - 30.8.2025
Elektromontáže, instalátérské práce, úpravy povrchů	30.6. - 31.7.2025
Krytiny, truhlářské práce	30.6. - 31.7.2025
Komunikace, malby, nátěry, dokončovací práce	30.8. - 30.10.2025

C) DOKONČENÍ STAVBY

do 17.11.2025

V Podbořanech, dne 17.1.2025



za Objednatele
Mgr. Bc. Radek Reindl
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Karel Podhola
jedenatel společnosti



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

A) ZAHÁJENÍ STAVBY

1.5.2025

B) Uzlové body realizace stavby (VYPLŇTE):

Zemní práce, vodorovné a svislé konstrukce	1.5. - 20.6.2025
Bourání, lešení, úpravy povrchů	20.6. - 30.8.2025
Elektromontáže, instalátérské práce, úpravy povrchů	30.6. - 31.7.2025
Krytiny, truhlářské práce	30.6. - 31.7.2025
Komunikace, malby, nátěry, dokončovací práce	30.8. - 30.10.2025

C) DOKONČENÍ STAVBY

do 17.11.2025

V Podbořanech, dne 17.1.2025

za Objednatele
Mgr. Bc. Radek Reindl
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Karel Podhola
jedenatel společnosti

