

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305

dále v textu též jako „Objednatel“

a

Název: KROS - stav,a.s.
Sídlo: Körnerova 455/7, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 3442
Statutární orgán: Lubomír Smolka, předseda představenstva
IČ: 26227657
DIČ: CZ26227657

dále v textu též jako „Zhotovitel“

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2016 smlouvu o dílo – Ochrana a zabezpečení ozdobných prvků atiky (dále jen „Smlouva“).
- 2) Účelem tohoto dodatku je upravit dobu provádění díla, neboť v místě provádění díla probíhá rekonstrukce komunikace (ulice Poříčí) a není možno stavební práce na střeše objektu provádět v souběhu s touto rekonstrukcí.
- 3) S ohledem na výše uvedené se v ujednání článku IV. odst. 1 Smlouvy tímto dodatkem nahrazuje ujednáním následujícího znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a předat předmět díla objednateli v těchto termínech:

Zahájení prací: 15. 8. 2016

Kompletní dokončení díla: do 26. 9. 2016

Dokončením díla se rozumí i odstranění všech případných vad a nedodělků, předání veškerých dokladů a atestů a vyklizení staveniště.

- 4) Zhotovitel prohlašuje, že uvedené změny smlouvy nemají vliv na výši sjednané ceny díla a že nezakládají žádné jiné nároky zhotovitele na finanční či jiné kompenzace ze strany Objednatele.
- 5) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

- 6) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 7) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne 19.8.2016

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M
kvestor
za Objednatele

V Brně dne 19.8.2016

.....
Lubomír Smolka
předseda představenstva
za Zhotovitele

