

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: PID Slévačská, zast. Žárská, Praha 14, č. akce 2960145	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo č. 3/24/6100/002 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 12. 03. 2024:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Soupis prací

Paré č. Příjemce

- | | |
|---|-----------|
| 1 | Zadavatel |
| 2 | Dodavatel |
| 3 | TDS |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Uvedené změny nemohl Zadavatel s náležitou péčí v dostatečné míře předvídat. Cenový nárůst související se změnami podle odst. 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Je tedy splněna podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ 134/2016 Sb.

Přeložka kabelu VN

Popis změny:

V průběhu stavby byla zjištěna nutnost přeložky VN kabelu PRE z důvodu zjištěného technického stavu kabelu po jeho odhalení. Tento stav neumožňoval původně plánovaný stranový posun stávajícího kabelu, ale bylo nutné celý kabel vyměnit za nový a uložit do nové polohy.

Tím došlo navýšení stávajících položek č. 315, 401, 981, 982 a vzniku nových položek č. 405, 601 a položky R 3.

Ochrana kořenů stromů materiálem Vulcatree

Popis změny:

Na žádost Odboru životního prostředí městské části byl, z důvodu ochrany kořenového systému stromů v chodníku, proveden obsyp kořenového systému materiálem Vulkatree. Ten v budoucnu zlepší podmínky pro zdárný růst dřevin a zajistí lepší distribuci vody v tomto prostoru.

Tím došlo ke vzniku nové položky R 4.

Zdůvodnění:

Tyto skutečnosti nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	1 490 837,22	1 490 837,22

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy
určený v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený
zaměstnanec jméno

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno

Technický dozor Investora jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změ
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušn

Objednatel (člen představenstva
TSK hl. m. Prahy) jméno

Zhotovitel jméno

Číslo paré: