

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. č. 24/600/0474 ze dne 5.11.2024

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na akci:

**„Dodávka a instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) a
dodávka a instalace elektronické kontroly vstupu (EKV) v objektu Celního úřadu pro
Olomoucký kraj, Sladkovského 1213/39, 779 00 Olomouc“**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

Jednající: [redacted] ředitelkou odboru 13 Hospodářské správy GŘC

IČO: 71214011

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Ve věcech technických zastoupená panem [redacted]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: SPIE STS spol. s r.o.

se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 – Kunratice

zastoupena [redacted] jednatelem

IČ: 01676342

DIČ: CZ01676342

bankovní spojení [redacted]

č.ú. [redacted]

ve věcech technických zastoupený [redacted]

Společnost je zapsána v rejstříku obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 403475

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo č. 24/600/0474 ze dne 5.11.2024 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek č.1“ nebo „Dodatek č.1“):

II. Preambule

- 1) Vzhledem ke skutečnostem, které nebylo možné v době uzavření této smlouvy předem předvídat a které byly zjištěné až při provádění prací v místě plnění, jsou pro objednatele neočekávané a objektivně odůvodnitelné v souvislosti se zjištěným stavem při samotné realizaci díla, vedoucí k nutnosti provedení dalších souvisejících prací při skutečném provádění stavby. Změny předmětu díla jsou podrobně vymezeny v změnovém listu, který tvoří Přílohu č. 1. Příloha je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1. V souvislosti se změnou ceny

díla, provedenou v souladu s ust. čl. IV. odst. 4.3. a změnou termínu dokončení v souladu s čl. III odst. 3.2., se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

- 2) Uvedená změna je prováděna v souladu s ustanovením čl. XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo a v souladu s ust. § 222 odst. 4) a 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

III.

- 1) Smluvní strany se dohodly na dodatečných stavebních pracích předmětu díla dle vzájemně odsouhlaseného změnového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota:

- víceprací + 365 784,22 Kč bez DPH
- méněprací - 26 018,08 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku činí 339 766,14 Kč bez DPH, tj. 411 117,03 Kč včetně DPH.

- 2) Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění, uvedená v čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo, se dle čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy o dílo mění na **1 516 181,14 Kč bez DPH, tj. 1 834 579,18 Kč včetně DPH**. Na základě shora uvedeného se znění čl. IV., odst. 4.1. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena díla podle této smlouvy činí:

Cena bez DPH	1 516 181,14	Kč.
DPH ve výši 21%	318 398,04	Kč.
Cena vč. DPH	1 834 579,18	Kč.

Cena za dílo bude hrazena fakturou vystavenou zhotovitelem v souladu s čl. V odst. 5.1. Smlouvy o dílo, kterou zhotovitel vystaví na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného zástupcem zhotovitele a zástupcem objednatele.

- 3) Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 4.3. v návaznosti na čl. III odst. 3.2. dohodly na změně termínu dokončení a předání díla, a to 110 dnů od zahájení prací. Na základě uvedeného se v čl. III odst. 3.2. věta „*Dílo bude provedeno v termínu nejpozději do 90 dnů od zahájení prací*“ ruší a nahrazuje novým zněním: „*Dílo bude provedeno v termínu nejpozději do 110 dnů od zahájení prací*“.

IV.

Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem č.1, zůstávají beze změny, v platnosti a účinnosti.
- 2) Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřeného Dodatku č. 1.
- 3) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4) V souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č.1 včetně přílohy č.1 správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.


5) Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku č.1 souhlasí a že nebyl uzavřen v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha:

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet

V Praze dne:


Za objednatele:

 Digitálně podepsal:
Datum: 22.01.2025
11:02:09
Certifikát: 00bd1f1e



ředitelka odboru 13 hospodářské správy
Generální ředitelství cel
podepsáno elektronicky

V Praze dne:

Za zhotovitele:

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.01.17
14:27:57 +01'00'


jednatel
SPIE STS spol. s r.o.
podepsáno elektronicky

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.01.18
08:32:31 +01'00'


jednatel
SPIE STS spol. s r.o.
podepsáno elektronicky

Technický list změny (TLZ) č.:		01		
Datum předložení TLZ:		13.12.2024		
SoD č.:	AVIS č. 24/600/0474, č.j. 42587-8/2024-900000-131			
Stavba:	Dodávka a instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) a dodávka a instalace elektronické kontroly vstupu (EKV) v objektu Celního úřadu pro Olomoucký kraj, Sladkovského 1213/39, 779 00 Olomouc“			
Objekt:	Sladkovského 1213/39, 779 00 Olomouc			
Název změny:	Změny rozsahu skutečných prací a dodávek v systémech PZTS, EKV			
Žadatel změny:	Objednatel a částečně zhotovitel			
Popis změny a důvod - zhotovitel:	V průběhu realizace stavby byla zjištěna potřeba provedení nezbytných dodatečných prací a dodávek umožňující řádné provedení systému PZTS a EKV. Vzniklé práce (VPC) jsou odůvodněny následujícími skutečnostmi: - Projektová dokumentace, výkaz výměr neřeší původní objekt, který je aktuálně zapojen do demontované PZTS a vekovni vchody do těchto prostor (m. č. 1.02, 1.03) je potřeba střežit i nadále. - Projektová dokumentace, výkaz výměr neřeší systém EPS, který je již prakticky nefunkční, morálně zastaralý a nelze udržet v provozu (již se nevytrábí hlásiče). V rámci VPC dojde k jeho demontáži a hlásiče budou nahrazeny hlásiči do PZTS s přenosem na PCO. Původní EPS vycházela z vnitřních (již zrušených) předpisů ČÚ. - Uživatel/objednatel požaduje možnost odstřežení chodeb v každém NP při vstupních dveřích do NP a zároveň vizuální kontrolu aktuálního stavu střežení. Dle požadavku přidány klávesnice a LED kontrolky. - U systému EKV je nutné přepojení a částečně nahrazení elektrických otevíračů ve vstupních dveřích hlavních chodeb, které jsou na 12 V. Systém EKV je navržen na 24V. - Systém EKV neřeší přepojení stávajících domácích telefonů, aby zůstala zachována funkčnost vzdáleného odblokování (otevírání) dveří přes elektronické otevírače. - Zhotovitel požaduje nutné VPC umožňující řádné provedení a to především demontáže a zpětné montáže desek kazetového podhledu na společných prostorech. Dále je nutné provádět prostupy, vrtý skrz stávající vodorovné a horizontální kce., které PD/VV neřeší. V průběhu realizace stavby vznikly dodávky a práce, které není potřeba realizovat pro řádné dokončení díla. Vzniklé méněpráce (MPC) jsou odůvodněny následujícími skutečnostmi: - Vstupní dveře do serverovny byly nedávno obměněny a jsou již osazeny bezpečnostním elektromechanickým zámkem ABLOY. Není tedy potřeba realizovat nový bezpečnostní zámek, ale pouze jeho úpravu a přepojení. - Krabíčka pro uložení klíče v serverovně, která měla sloužit k nouzovému opuštění místnosti není vhodné řešení z hlediska PO (klíč lze vynést z prostoru). Toto řešení je nahrazeno rozpinacím tlačítkem se symbolem úniku. Po zmáčknutí dojde k rozepnutí kontaktu a otevření ABLOY zámku.			
Vyjádření AD/TDS:				
Vyjádření objednatele:				
Vyjádření zhotovitele:				
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná	- příloha č.1 -		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	Prodloužení o	21 kalendářních dní		
Cenová kalkulace :	Odpočet PZTS (MPC) Odpočet EKV (MPC) Připočet PZTS - (VPC) Připočet EKV - (VPC)	- - 316 829,08 Kč 36 899,52 Kč	676,83 Kč 25 341,25 Kč 316 829,08 Kč 36 899,52 Kč	
Celkem bez DPH			327 710,52 Kč	
	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:			Digitálně podepsáno 18.12.2024 6:16:35	
Za TDS/AD:				
Za zhotovitele:		13.12.2024		

SPIE STS spol. s r.o.
bronická 1256, 148 00 Praha 4
IČ: 01676342, DIČ: CZ01676342
www.spie-sts.cz [23]

Celní úřad Olomouc - PZTS
Změnový rozpočet více a méněprací č.1

Číslo položky	Název položky	MJ ks/m	MJ	Materiál MJ bez DPH	Montáž MJ bez DPH	Celkem materiál	Celkem montáž	CELKEM bez DPH
PZTS jádro - Materiál včetně montáže								
	RIO koncentrátor se zdrojem	1	ks	9 752,54 Kč	1 584,00 Kč	9 752,54 Kč	1 584,00 Kč	11 336,54 Kč
	RIO koncentrátor	2	ks	3 790,30 Kč	1 436,16 Kč	7 580,60 Kč	2 872,32 Kč	10 452,92 Kč
	Klávsnice MK LCD klávsnice	1	ks	4 088,88 Kč	1 224,96 Kč	4 088,88 Kč	1 224,96 Kč	5 313,84 Kč
PZTS konvenční materiál - Materiál včetně montáže								
	Akumulátor 12V/26Ah	1	ks	1 626,41 Kč	158,40 Kč	1 626,41 Kč	158,40 Kč	1 784,81 Kč
	Box pro Aku 26Ah	1	ks	962,03 Kč	246,40 Kč	962,03 Kč	246,40 Kč	1 208,43 Kč
	Detektor prostředí požární opticko-kouřový	16	ks	722,22 Kč	176,00 Kč	11 555,54 Kč	2 816,00 Kč	14 371,54 Kč
	Std. patice pro požární hlásiče, reléová samoresetovací 12 V	16	ks	598,60 Kč	246,40 Kč	9 577,57 Kč	3 942,40 Kč	13 519,97 Kč
	Duální Pir detektor s dosahem 15m NBU-3	4	ks	1 484,41 Kč	422,40 Kč	5 937,65 Kč	1 689,60 Kč	7 627,25 Kč
	Propojovací krabice, NBU-3	2	ks	98,53 Kč	158,40 Kč	197,05 Kč	316,80 Kč	513,85 Kč
	Led kontrolka červená	5	ks	340,20 Kč	422,40 Kč	1 700,99 Kč	2 112,00 Kč	3 812,99 Kč
	Krabička pro uložení klíče, se skličkem a tamperem	-1	ks	430,43 Kč	246,40 Kč	-430,43 Kč	-246,40 Kč	-676,83 Kč
	Zelené tlačítko, NC/NO výst., povrch. montáž, prolam.plast, symbol běžícího muže	1	ks	643,50 Kč	698,40 Kč	643,50 Kč	698,40 Kč	1 341,90 Kč
	Jistič, B 10A	1	ks	70,73 Kč	528,00 Kč	70,73 Kč	528,00 Kč	598,73 Kč
Elektroinstalační materiál včetně montáže								
	Kabel FTP drát CAT5E	160	m	13,26 Kč	70,40 Kč	2 121,60 Kč	11 264,00 Kč	13 385,60 Kč
	Kabel UTP drát CAT5E	380	m	10,45 Kč	70,40 Kč	3 971,76 Kč	26 752,00 Kč	30 723,76 Kč
	Napájecí kabel 2x1,5mm	80	m	13,45 Kč	70,40 Kč	1 075,78 Kč	5 632,00 Kč	6 707,78 Kč
	Cyky Kabel 3x1,5mm	40	m	18,31 Kč	70,40 Kč	732,58 Kč	2 816,00 Kč	3 548,58 Kč
	Požární ucpávka, vč. Popisu (bude upřesněno při realizaci včetně ceny)	0,41	kpl	2 457,00 Kč	2 176,00 Kč	1 007,37 Kč	892,16 Kč	1 899,53 Kč
	Elektro instalační lišta 20x18mm	110	m	28,93 Kč	76,80 Kč	3 182,61 Kč	8 448,00 Kč	11 630,61 Kč
	Elektro instalační lišta 40x20mm	60	m	49,58 Kč	76,80 Kč	2 975,08 Kč	4 608,00 Kč	7 583,08 Kč
	Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály	0,41	kpl	2 604,38 Kč	8 947,18 Kč	1 067,80 Kč	3 668,34 Kč	4 736,14 Kč
PZTS - Ostatní služby								
	Demontáž stávajících prvků a ekologická likvidace (dle počtu prvků) PZTS	16	hod	0,00 Kč	768,00 Kč	0,00 Kč	12 288,00 Kč	12 288,00 Kč
	Demontáž stávajících prvků a ekologická likvidace (dle počtu prvků) EPS	40	hod	0,00 Kč	768,00 Kč	0,00 Kč	30 720,00 Kč	30 720,00 Kč
	Demontáž kazet sádkartonového podhledu	123,2	m2	0,00 Kč	44,40 Kč	0,00 Kč	5 470,08 Kč	5 470,08 Kč
	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	123,2	hod	0,00 Kč	76,30 Kč	0,00 Kč	9 400,16 Kč	9 400,16 Kč
	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	3,20	m	0,00 Kč	1 890,00 Kč	0,00 Kč	6 048,00 Kč	6 048,00 Kč
	Zapravení po demontáži prvků, rozvodů a kabelových tras (rozsah bude upřesněn při realizaci včetně ceny) Rozšíření o demontáž EPS, bez výmalby	0,41	kpl	9 100,00 Kč	49 168,00 Kč	3 731,00 Kč	20 158,88 Kč	23 889,88 Kč
	Zmapování stávajícího systému vč. inženýrské činnosti pro návrh rozšíření PZTS	16	hod	0,00 Kč	768,00 Kč	0,00 Kč	12 288,00 Kč	12 288,00 Kč
	Naprogramování systému EZS	0,41	kpl	0,00 Kč	12 288,00 Kč	0,00 Kč	5 038,08 Kč	5 038,08 Kč
	Oživení systému	0,41	kpl	0,00 Kč	9 216,00 Kč	0,00 Kč	3 778,56 Kč	3 778,56 Kč
	Výchozí revize systému	0,41	kpl	0,00 Kč	7 360,00 Kč	0,00 Kč	3 017,60 Kč	3 017,60 Kč
	Provedení funkčních zkoušek	0,41	kpl	0,00 Kč	7 040,00 Kč	0,00 Kč	2 886,40 Kč	2 886,40 Kč
	Zhotovení dokumentace skutečného provedení DSPS	0,75	kpl	1 560,00 Kč	14 400,00 Kč	1 170,00 Kč	10 800,00 Kč	11 970,00 Kč
	Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání	0,41	kpl	0,00 Kč	9 216,00 Kč	0,00 Kč	3 778,56 Kč	3 778,56 Kč
	Mimostaveništní doprava osob a materiálů	0,41	kpl	0,00 Kč	57 200,00 Kč	0,00 Kč	23 452,00 Kč	23 452,00 Kč
	Koordináční práce projektového manažera	0,41	kpl	0,00 Kč	26 112,00 Kč	0,00 Kč	10 705,92 Kč	10 705,92 Kč
Celkem bez DPH								316 152,25 Kč
DPH 24%								66 391,97 Kč
Celkem s DPH								382 544,22 Kč

74 298,63 Kč 241 853,62 Kč

Technický list změny (TLZ) č.:		02		
Datum předložení TLZ:		03.01.2025		
SoD č.:	AVIS č. 24/600/0474, č.j. 42587-8/2024-900000-131			
Stavba:	Dodávka a instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) a dodávka a instalace elektronické kontroly vstupu (EKV) v objektu Celního úřadu pro Olomoucký kraj, Sladkovského 1213/39, 779 00 Olomouc“			
Objekt:	Sladkovského 1213/39, 779 00 Olomouc			
Název změny:	Změny rozsahu skutečných prací a dodávek v systémech PZTS, EKV			
Žadatel změny:	Objednatel			
Popis změny a důvod - zhotovitel:	V průběhu realizace stavby vznikl požadavek na rozšíření díla u systémů PZTS. Vzniklé vícepráce (VPC) jsou odůvodněny následujícími skutečnostmi: - V souvislosti s demontáží systému EPS, který je již na hraně své životnosti a nelze dál držet v provozu bylo odsouhlaseno nahrazení automatických hlásičů (viz. ZL 01) a na 1. KD bylo odsouhlaseno nahrazení manuálních tlačítkových hlásičů novými tlačítkami vyhlášující požární poplach v systému PZTS. - Systém na vyvolaný poplach (požár, narušení zastřežené oblasti) akusticky upozorňuje klávesnicemi situovanými na chodbách objektu a zároveň probíhá přenos na PCO. V suterénním prostoru (archív) není instalována žádná klávesnice. Z tohoto důvodu byla přidána siréna s červeným majákem do suterénu, která upozorní osoby v suterénu o vyvolaném poplachu a tedy i požáru. - V souvislosti s rozšířením díla jsou drobně rozšířeny elektroinstalační materiály a ostatní služby.			
Vyjádření AD/TDS:				
Vyjádření objednatele:				
Vyjádření zhotovitele:				
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná	- příloha č.1 -		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	Prodloužení o	0 kalendářních dní		
Cenová kalkulace :	Odpočet PZTS (MPC) Přípočet PZTS - (VPC)		- Kč 12 055,62 Kč Celkem bez DPH 12 055,62 Kč	
	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				Digitálně podepsáno 08.01.2025 13:37:50
Za TDS/AD:				
Za zhotovitele:				Digitálně podepsal Datum: 2025.01.03 09:53:32 +01'00'

Celní úřad Olomouc - PZTS **Změnový rozpočet více a méněprací č.2**

Číslo položky	Název položky	MJ ks/m	MJ	Materiál MJ bez DPH	Montáž MJ bez DPH	Celkem materiál	Celkem montáž	Celkem bez DPH
PZTS jádro - Materiál včetně montáže								
PZTS konvenční materiál - Materiál včetně montáže								
Nová položka ceník ADI	Nezálohovaná plastová vnitřní sířena 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem	1	ks	565,00 Kč	510,00 Kč	565,00 Kč	510,00 Kč	1 075,00 Kč
Nová položka ceník ADI	Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápusťná montáž, prolam. plast, symbol EN54-11 Včetně zadního krytu pro povrchovou motnáž, klíče a krytu	3	ks	643,50 Kč	698,40 Kč	1 930,50 Kč	2 095,20 Kč	4 025,70 Kč
Elektroinstalační materiál včetně montáže								
	Kabel UTP drát CAT5E	27	m	10,45 Kč	70,40 Kč	282,20 Kč	1 900,80 Kč	2 183,00 Kč
	Elektro instalační lišta 20x18mm	10	m	28,93 Kč	76,80 Kč	289,33 Kč	768,00 Kč	1 057,33 Kč
	Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály	0,025	kpl	2 604,38 Kč	8 947,18 Kč	65,11 Kč	223,68 Kč	288,79 Kč
PZTS - Ostatní služby								
	Naprogramování systému EZS	0,025	kpl	0,00 Kč	12 288,00 Kč	0,00 Kč	307,20 Kč	307,20 Kč
	Oživení systému	0,025	kpl	0,00 Kč	9 216,00 Kč	0,00 Kč	230,40 Kč	230,40 Kč
	Provedení funkčních zkoušek	0,025	kpl	0,00 Kč	7 040,00 Kč	0,00 Kč	176,00 Kč	176,00 Kč
	Zhotovení dokumentace skutečného provedení DSPS	0,025	kpl	1 560,00 Kč	14 400,00 Kč	39,00 Kč	360,00 Kč	399,00 Kč
	Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání	0,025	kpl	0,00 Kč	9 216,00 Kč	0,00 Kč	230,40 Kč	230,40 Kč
	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	0,025	kpl	0,00 Kč	57 200,00 Kč	0,00 Kč	1 430,00 Kč	1 430,00 Kč
	Koordináční práce projektového manažera	0,025	kpl	0,00 Kč	26 112,00 Kč	0,00 Kč	652,80 Kč	652,80 Kč
Celkem bez DPH								
							12 055,62 Kč	
DPH 21%							2 531,68 Kč	
Celkem s DPH							14 587,30 Kč	
							3 171,14 Kč	8 884,48 Kč