

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
OBJEDNÁVKA SMLOUVY				
HMSK	SMI	číslo díla	rok	zpracováno
		1575/14	2024	2024.09.06
Ev. číslo: 2550				

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátee)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.

Sídlo: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 28606582

DIČ: CZ28606582

Zastoupená:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 4312807389/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 4229

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.11.2024 smlouvu o dílo (ev. č. objednatel HMSK/SMI./594/2024), jejímž předmětem je provedení havarijních oprav elektroinstalace (silnoproud) u IVC Ostrava-Přívoz po zatopení v 9/2024 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné opravit další poškozené a nefunkční komponenty (doplnění výzbroje v rozvaděči RS12, oprava systému nouzového osvětlení atd.), jejichž oprava však nebyla předmětem smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
3. Vzhledem k ceně víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	3 990 719,00 Kč
DPH 21 %	838 050,99 Kč
Cena včetně DPH	4 828 769,99 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.


III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 -- změnový list č. 1 a soupis víceprací.

Podpisy smluvních stran:

za objednatele

za zhotovitele



.....
za objednatele:
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZI.01	
Identifikace akce: Provedení havarijních oprav elektroinstalace (silnoproud) Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Přívoz po zatopení v rozsahu dle soupisu prací v příloze č. 1 této smlouvy.		
Název akce:	IVC Přívoz - provedení havarijních oprav elektroinstalace	
Číslo akce EDS/SMVS:		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.	
Zhotovitel:	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelna 1575/14 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	
Projektant:		
Předmět změnového listu: rozšíření předmětu plnění o další komponenty které se ukázaly jako poškozené a nefunkční a je tak nutno je opravit, resp. vyměnit, přitom nebyly předmětem smlouvou původně sjednaného plnění.		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Nové řešení:		
Výměna výzbroje v rozvodných skříních sloupů venkovního osvětlení u hřiště. Oprava zásuvkového boxu pro Wallbox u MP na venkovní fasádě. Osazování instalačních krabic KP pro vypínače a zásuvky u MP. Odpojování provizorních přívodů a uvádění do původního stavu v objektu MP. Odstranění a ukončení kabeláže v místnosti bývalého dispečinku Klimkovičkého tunelu. Doplnění výzbroje v rozvaděči RS12 (PČR). Oprava venkovního osvětlení komunikací 16x svítidlo stožár 15x svítidlo budova. Oprava systému nouzového osvětlení ZUMTOBEL včetně ovl. panelů. Dodávka a montáž podlahových zásuvek u PČR. Připojení okruhů zálohovaných UPS.		
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:		
Jedná se o provedení dalších nutných stavebních prací, které nebyly součástí původního závazku, kdy nutnost provedení těchto dalších oprav a prací nebyla při zadávání veřejné zakázky zřejmá.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		
Vliv na cenu: ANO		
Původní hodnota díla dle SOD č. 594/2024 bez DPH:	3 477 859,00 Kč	
Měněpráce celkem bez DPH:	0,00 Kč	
Vícepráce celkem bez DPH:	512 860,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	512 860,00 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku ke sml. dle tohoto ZI bez DPH:	3 990 719,00 Kč	
DPH:	838 050,99 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku ke sml. dle tohoto ZI vč DPH:	4 828 769,99 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum:	Datum:
	Za investora:	
	ČR – HZS MSK	
	Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Popis činnosti	materiál	práce	celkem
1 Výměna výzbroje v rozvodných skříních sloupech venkovního osvětlení u hřiště - 4ks	9 990 Kč	6 660 Kč	16 650 Kč
2 Výměna zásuvkového boxu pro Wallbox u MP na venkovní fasádu, materiál, revizní zpráva, uprava projektové dokumentace	13 320 Kč	6 670 Kč	19 990 Kč
3 Osazování instalačních krabic KP pro vypínače a zásuvky u MP, PČR	2 000 Kč	29 290 Kč	31 290 Kč
4 Odpojování provizorních přívodů a zapojení do původního stavu u MP, PČR	0 Kč	19 970 Kč	19 970 Kč
5 Odstranění a ukončení kabeláže po dispečinku Klimkovického tunelu	1 330 Kč	11 980 Kč	13 310 Kč
6 Doplnění výzbroje v rozvaděči RS12 (PČR)	57 520 Kč	12 650 Kč	70 170 Kč
7 Oprava Venkovního osvětlení komunikací	23 970 Kč	35 950 Kč	59 920 Kč
8 Oprava systému nouzového osvětlení - ZUMTOBEL včetně 2ks ovl. Panelu	63 910 Kč	58 590 Kč	122 500 Kč
9 Dodávka a montáž podlahových zásuvek u PČR 9ks včetně vnitřní výzbroje zás.230V + 230V UPS + Dat. zás. RJ45 systém unica /demontáž stávajících, montáž nových, propojení kabeláže, zkoušky, revize	82 560 Kč	18 640 Kč	101 200 Kč
10 Přepojování okruhů jištěných UPS	6 660 Kč	13 320 Kč	19 980 Kč
11 Místnost sprchy a umývárny - výměna nefunkčního zařízení - 3ks rozvodné krabice včetně vybavení (zásuvky 230V včetně přípravy na 380 V), montáž kabeláže a kabelové trasy, vč. doplnění dokumentace a revizní zprávy	21 470 Kč	16 410 Kč	37 880 Kč
celková cena v Kč bez DPH			512 860 Kč

Oprava systému nouzového osvětlení - ZUMTOBEL		
Položka	MJ	Počet
Nově dodávané, náhrada za stávající již nedostupné prvky Zumtobel - Zařízení pro řízení osvětlení Luxmate Emotion. - dva barevné dotykové panely umožňující nastavení systému a zobrazení vadných svítidel včetně rozlišení typu závady (závada předřadníku, závada světelného zdroje, chyba komunikace). Nouzová svítidla rozdělena na 4 DALI sběrnice po maximálně 64 ks max 300 m.		
obslužný a programovací panel LX ks 2	ks	2
box pro vestavbu ovládacího panelu LX ks 2	ks	2
vstupní modul DALI LX ks 10	ks	10
napáječ řídicí sběrnice LX ks 4	ks	4
adresace, nastavení, technický výkres ks 1	ks	1

Elektrovýzbroj osvětlovacích stožárů		
Položka	MJ	Počet
Stožárová elektrovýzbroj pro jištění jednoho svítidla v krytí IP 23 včetně svorkovnice pro napojení přívodních kabelů	ks	6
Stožárová elektrovýzbroj pro jištění dvou svítidel v krytí IP 23 včetně svorkovnice pro napojení přívodních kabelů	ks	10
Ovládání osvětlení		
Světelné relé 16A, 230V pro ovládání venkovního osvětlení	ks	2

RS 12

Položka	Počet ks	Název a typ
1	1	Jistič SCHRACK BM018363 B63/3
2	1	Pomocný kontakt SCHRACK BM 9000022
3	3	Přepětová ochrana OBO BEITLERMAN V25-B+C/4 :385
4	3	Pojiskový odpínač SCHRACK IS 506101
5	3	Napětové relé SCHRACK UR 5 U3011 hlídání fází
6	5	Instalační impulsní relé LQ618230
7	5	Instalační stykač SCHRACK BZ 326437
8	1	Instalační stykač SCHRACK BZ 326461
9	3	Vypínací cívka SCHRACK BFA/230 BM 900006
10	1	Zvonkové trafo OEZ MINIA UTZ 4VA
11	1	Proudový chránič SCHRACK BCFO 25/4/003
12	2	Proudový chránič SCHRACK BCFO 63/4/003
13	4	Proudový chránič SCHRACK B16 1N/003
14	2	Jistič SCHRACK BM017325 C/25/3
15	4	Jistič SCHRACK BM018316 B/16/3
16	24	Jistič SCHRACK B10/1
17	7	Jistič SCHRACK B4/1
18	46	Jistič SCHRACK B16/1
19	2	Total stop+NO ZEL S ARETACÍ
20	2	Signálka zelená 230V LED
21	2	Signálka bílá 230V LED
22	1	Přepínač SCHRACK BZ 106380
23	1	Soumrakový spínač