

Smlouva o dílo

číslo smlouvy: SMLO-305/1153/OST/20/2024

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532, zastoupená Ing. Michalem Hornýšem, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený u [REDACTED]

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu [REDACTED] zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva o dílo spočívající ve vypracování řešení křižovatky ve stupni DSP a PDPS (v rámci zvýšení bezpečnosti provozu) „Křižovatka Hrádek“ ze dne 26. 8. 2024 se mění a upravuje následovně:

Čl. IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, a to **PDPZ koncept do 30. 10. 2024 (již řádně proběhlo)**, **PDPZ projednaná do 15. 4. 2025**, **PDPS do 15. 5. 2025** (dále jen „doba plnění“).

Přílohou tohoto dodatku je žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SMLO-305/1153/OST/20/2024 včetně zdůvodnění.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne viz el. podpis:

V Pardubicích dne viz. el. podpis

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

PRODIN a.s.

Ing. Jiří
Synek
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Synek
Datum: 2025.01.20
11:58:27 +01'00'

Ing. Michal
Hornýš
Digitálně podepsal
Ing. Michal Hornýš
Datum: 2025.01.21
14:10:00 +01'00'

.....
Ing. Jiří Synek
Úsek výstavby
Náměstek ředitele

.....
Ing. Michal Hornýš, prokurista