

DODATEK Č. 3 SMLOUVY

číslo smlouvy objednatele: 03PT-004915

číslo smlouvy zhotovitele: 2022/0300

Název související veřejné zakázky:

D55 5502 Kokory – Přerov, DSP – aktualizace, IČ vč. MP, TP

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, sp. zn.: A 80478

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel”)

a

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem:

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

vedoucí společnosti

Link projekt s.r.o.

se sídlem:

Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno

IČO:

27678032

DIČ:

CZ27678032

zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
společník

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

GEOtest, a.s.

se sídlem:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO:

46344942

DIČ:

CZ46344942

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

zastoupen:

společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jen „**smluvní strany**“ či každý zvlášť jako „**smluvní strana**“ je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15. 6. 2022 mezi sebou uzavřely prováděcí smlouvu, číslo smlouvy objednatele 03PT-004915 a číslo smlouvy zhotovitele 2022/0300 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky na služby „D55 5502 Kokory – Přerov, DSP – aktualizace, IČ vč. MP, TP“ (dále jen „zakázka“). Následně dne 24.10.2022 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 z důvodu zajištění nezbytných činností pro zpracování změny trasy SO 304 a dne 9.10.2023 dodatek č. 2, předmětem, kterého byla změna rozsah plnění.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změn platné legislativy, která má dopad na výkon inženýrské činnosti, zejména ve vztahu k nezbytnosti zajistit jednotné environmentální stanovisko (JES). Nový dílčí termín plnění pro podání úplné žádosti o společné povolení bude zohledňovat dopad této okolnosti na zajištění potřebného stanoviska jako podkladu pro podání žádosti o společné povolení.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3. Všechny tyto změny nemohly být před uzavřením smlouvy smluvními stranami předvídaný, nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. ZMĚNA ZÁVAZKU

1. Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly, že ustanovení článku **III. Doba a místo plnění** odst. 1 Smlouvy se upravuje tak, že se původní termíny ve znění Dodatku č. 2 ruší a nahrazují dle následujícího znění:

Původní znění:

Popis dané části služeb	Dílčí termín plnění
Koncept DSP	Do 7 měsíců od pokynu objednatele
Čistopis DSP	Do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DSP
Záborový elaborát, Geometrické plány	Průběžné plnění na základě pokynu a v dohodnuté době s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Výkon inženýrské činnosti IČ DUSP Majetkoprávní příprava MP (uzavření smluv ... kupní, nájemní, věcná břemena apod., podání úplného návrhu na vyvlastnění)	Podání úplné žádosti o společné povolení do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP objednatelem. Dokončení IČ DUSP do 30 dnů od doručení pravomocného rozhodnutí od správního orgánu. Dokončení MP do 12 měsíců od vložení GP
TP – při přepracování technického řešení	Do podání úplné žádosti o stavební povolení
TP – návrh proveditelnosti změny SO 304, odtokové trasy z R3	Do 15. 1. 2023

Nové znění:

Popis dané části služeb	Dílčí termín plnění
Koncept DSP	Do 7 měsíců od pokynu objednatele
Čistopis DSP	Do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DSP
Záborový elaborát, Geometrické plány	Průběžné plnění na základě pokynu a v dohodnuté době s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Výkon inženýrské činnosti IČ DUSP Majetkoprávní příprava MP (uzavření smluv ... kupní, nájemní, věcná břemena apod., podání úplného návrhu na vyvlastnění)	Podání úplné žádosti o společné povolení do 30.4.2025 Dokončení IČ DUSP do 30 dnů od doručení pravomocného rozhodnutí od správního orgánu. Dokončení MP do 12 měsíců od vložení GP
TP – při přepracování technického řešení	Do podání úplné žádosti o stavební povolení
TP – návrh proveditelnosti změny SO 304, odtokové trasy z R3	Do 15. 1. 2023

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 3 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. 3 se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 13.01.2025

Digitálně podepsal:

Datum: 15.01.2025 12:56:38 +01:00 ⁺