

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/136

### I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: Ladislav Dornák, TP pro stavební činnost KŘ Choceň (technický dozor)

fakturační adresa: LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy

(dále jen „objednatel“)

a

**POPR spol. s r.o.**

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Pražák

zastupitelnost: Ing. Tomáš Opravil

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Při provádění stavebních prací na akci: “**Opravy LC Hušák na LS Svitavy**“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/136, uzavřené dne 22. 6. 2017 byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Opravy LC Hušák na	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
LS Svitavy	585.000,- Kč	0 Kč	26.527,50 Kč	611.527,50 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **611.527,50 Kč bez DPH**, slovy: šestsetjedenáctisícpětsetdvacetšedesáthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

**Cena za dílo bez DPH: 611.527,50 Kč**

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/136 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční

povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

5. Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací  
Příloha č. 2: Změnový list


....., dne: .....2.5.:07.:2017

V Týništi nad Orlicí, dne: .....2.7.:07.:2017



**OPR** spol. s r.o. ©  
Stavební 1148  
0 03 Hradec Krá  
09283 DIČ: CZ4

Lesy České republiky, s.p. 1081  
se sídlem Přemyslova 1166/19, Mlýnský náhon Křelovské  
500 08 Hradec Králové



.....  
Za zhotovitele  
Ing. Vladimír Pražák  
Jednatel  
POPR spol. s r.o.

Ředitel KR Chocel  
Lesy ČR, s.p.

# Nabídkový rozpočet

Stavba: Opravy LC Hušák na LS Svitavy

Objekt: Vícepráce


Část:

Objednatel: LČR, s.p., KŘ Choceň

Datum: 13.7.2017

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>26 527,50</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>2 209,50</b>
1	175102101	Obsypání potrubí při překozech z hor tř. 1 až 4	m3	5,000	441,90	2 209,50
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>5 625,00</b>
2	597311121	Svodnice ocelová 5 m kotvená do štěrku D+M	m	5,000	1 125,00	5 625,00
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>18 693,00</b>
3	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	5,000	138,60	693,00
4	562411130	trouba HDPE DN 600 mm, Kruhová tuhost min. 8 kPa d = 600 mm	m	5,000	1 440,00	7 200,00
5	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	5,000	2 160,00	10 800,00
<b>Celkem</b>						<b>26 527,50</b>



spol. s r.o. ⑤  
1148  
Králové  
DIČ: CZ46509283

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č.:01	
		Datum změny:14.07.2017	
Název veř. zakázky: Opravy LC Hušák na LS Svitavy			
Zhotovitel: POPR spol. s r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové			
Objednatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Choceň			
Název akce (majetku): LC Hušák	Charakter akce: N	Čísla objektů:	Stavební díly:
<b>Popis změny:</b> LC Hušák: I. úsek – výměna ohnuté ocel. svodnice č.1 za novou ocel. svodnici délky 5m II. úsek – odstranění stávajícího TP z trub betonových DN 600 mm dl. 5 m (popraskané trubky) a osazení nového TP z potrubí plastového DN 600mm dl. 5 m (bez čel)			
<b>Zdůvodnění změny:</b> Během realizace akce byly zjištěny závady na odvodňovacích prvcích LC – nefunkční 1ks ocel. svodnice a poškozený TP z trub betonových. Změna dohodnuta a zapsána do SD.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 14.07.2017	
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 30.07.2017
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: ---- N: ---- Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: --- N: 26.527,50		Bilance:  +26.527,50 Kč bez DPH
	Konečná celková cena akce po změně		611.527,50 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		611.527,50 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Vladimír Pražák	Datum:14.07.2017	
Zástupce objednatele - jméno:	Ladislav Dorňák	Datum:14.07.2017	
Přílohy: položkový výkaz výměr víceprací			
<b>Poznámka:</b> Lesy České republiky, s.p. (11) se sídlem Přemyslová 1102/19, Brno Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Krajské ředitelství Choceň Za Drahou 191, 517 21 Týnště nad Otlicí			

Stav: 14.07.2017  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 46509203 DIČ: CZ46509283