

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

**Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského
v Kralupech nad Vltavou**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - I.a ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS Sk)

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 101/002

Číslo ZBV:

ZBV 3.3

Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel 2: Město Kralupy nad Vltavou
Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 236977

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ: 45359041

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0.00		

	794,370	134,400	54,89	36 225,75	0,00	116	919735111	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 50 mm	M	659,970	
							7 377,22	43 602,97	7 377,22	20,36%	
do 1 km	T	788,568	840,568	52,000	63,49	50 066,18	0,00	128	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů	
								3 301,48	53 367,66	3 301,48	6,59%
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	7097,112	7565,112	468,000	6,46	45 847,34	0,00	129	997221559		
870,62	3 023,28	6,59%						3 023,28	48		
Vodorovná doprava suti z RÚSových materiálů do "RÚS"											
130	33 441,00										
131	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z krusových materiálů	T	3333,55	4437,261	1103,706	6,46	21.534 77			
2,379 94	28 664 71	7,179 94	22 11%								
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem	T	130,569	178,284	47,7							
132	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního	T	5 238,15	19 572,01	5 238,15	36,54%				
109,78	14 333,86	0,00									
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního											
133	997221873	odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem	T	18 246,09	114 595,62	18 246,09	18,94%				
589,474	701,105	111,631	163,45	96 349,53	0,00						
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního											
134	997221875	odpadu asfaltového	T	2 797,25	46 678,21	2 797,25					
bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů	T	239,826	255,114	15,288	182,97	43 880,96	0,00				
6,37%											
Nove položky											
sebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl											
přes 50 do 200 m2											
N-113107041	Odstranění podkladu živčního tl 50 mm nř nekonech ručně	M2	0,000	156,000	156,000	189,00					
0,00	29 484,00	29 484,00	29 484,00	100,00%							
N-113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně	M2	0,000								
130,000	130,000	89,70	0,00	0,00	11 661,00	11 661,00	11 661,00	100,00%			

		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m											
		odměřeno ze situace											
		hloubení rýh a šachet/ "v rámci stavby" 176,625+10,125 = 186,750 m3											
		ZBV 3											
8	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	236,627	519,347	282,720	162,640	38 485,02	0,00	45 981,58	84 466,60	45 981,58	119,48%
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		"rýha přípojky UV-1" 8*1*0,45 = 3,6											
		"přípojka UV- 25 - stavební práce v rámci výměny kanalizace vč. přípojek											
		"rýha přípojky OV 11" 12*1*0,9 = 10,8											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace / 0,036+29,534 = 29,57 m3											
		ZBV 2											
		odměřeno ze situace											
		výkopek z hloubení rýh a šachet / 176,625+ 10,125 = 186,750 m3											
		"zelené ostrůvky, rozšíření = 52,000 m3											
		Součet = 238,75 m3											
		ZBV 3											
9	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	M3	2,613	189,363	186,750	15,090	39,43	0,00	2 818,06	2 857,49	2 818,06	7146,99%
		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3											
		výkopek z hloubení rýh a šachet / 176,625+ 10,125 = 186,750 m3											
		ZBV 3											
10	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	M3	67,132	96,666	29,534	159,00	10 673,99	0,00	4 695,91	15 369,90	4 695,91	43,99%
		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"pro sanaci"											
		odměřeno ze situace 147,67*0,2 = 29,534 m3											
		ZBV 2											
11	10364100.1	zemina vhodná do násypu/zásypu	T	134,264	406,785	272,521	462,310	62 071,59	0,00	125 989,18	188 060,77	125 989,18	202,97%
		zemina vhodná pro zásyp rýh, materiál k položce č. 13											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		odměřeno ze situace/ 6,48*2 'Přepočtené koeficientem množství = 12,96 tun											
		"pro sanaci"											
		odměřeno ze situace 147,67*0,2 = 29,534 m3											
		29,534*1,8 'Přepočtené koeficientem množství = 53,161 tun											
		ZBV 2											
		"zásyp rýhy zeminou" 0,9*1,2*65 = 70,200 m3											
		"zásyp přípojek UV zeminou" 1,1*1*30 = 33,000 m3											
		Součet = 103,200 m3											
		"103,2*2 = 206,4t"Přepočtený koeficient											
		ZBV 3											
12	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	425,929	934,825	508,896	163,450	69 618,10	0,00	83 179,05	152 797,15	83 179,05	119,48%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 0,036+29,534 = 29,57 m3											
		29,57*1,8 'Přepočtené koeficientem množství = 53,226 tun											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		14,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství = 25,92 tun											

[illegible]

		odměřeno ze situace -1,61*0,25											
		"dělicí pás"											
		odměřeno ze situace -37,59*0,25											
		ZBV 2											
20	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	M3	3,054	0,000	0,000	777,41	2 374,21	0,00	0,00	2 374,21	0,00	0,00%
21	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	M3	0,504	0,000	0,000	6 464,34	3 258,03	0,00	0,00	3 258,03	0,00	0,00%
22	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	M2	407,410	346,590	-60,820	77,74	31 672,05	-4 728,15	0,00	26 943,90	-4 728,15	-14,93%
		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm											
		1,86*65m = 120,900											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace -(21,62+1,61)											
		"dělicí pás" -37,59											
		ZBV 2											
23	564231012	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 110 mm	M2	37,630	0,000	0,000	85,52	3 218,12	0,00	0,00	3 218,12	0,00	0,00%
24	564251012	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 160 mm	M2	72,250	0,000	0,000	124,39	8 987,18	0,00	0,00	8 987,18	0,00	0,00%
25	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	M2	269,600	367,100	97,500	162,540	43 820,78	0,00	15 847,65	59 668,43	15 847,65	36,16%
		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm											
		"rýha po kanalizaci ve vozovce"											
		"ŠDa (0/63)" 1,5*65m = 97,50 m2											
		ZBV 3											
26	565166100.R	Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 tl 80 mm š přes 3 m	M2	341,440	620,410	278,970	566,310	193 360,89	0,00	157 983,50	351 344,39	157 983,50	81,70%
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm											
		"rýha po kanalizaci ve vozovce"											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"vozovka"											
		odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2											
		ZBV 2											
		"rýha po kanalizaci ve vozovce"											
		2,02*65m = 131,300 m2											
		ZBV 3											
27	567131113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 180 mm	M2	304,760	573,330	268,570	395,070	120 401,53	0,00	106 103,95	226 505,48	106 103,95	88,13%
		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 180 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"vozovka"											
		odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2											
		ZBV 2											
		"rýha po kanalizaci ve vozovce"											
		1,86*65m = 120,900 m2											
		ZBV 3											
28	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	M2	341,440	0,000	0,000	41,60	14 203,90	0,00	0,00	14 203,90	0,00	0,00%
29	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	M2	1962,880	2110,550	147,670	12,20	23 947,14	0,00	1 801,57	25 748,71	1 801,57	7,52%
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"vozovka"											
		odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2											
		ZBV 2											
30	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	M2	1721,330	1869,000	147,670	20,49	35 270,05	0,00	3 025,76	38 295,81	3 025,76	8,58%
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"vozovka"											
		odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2											
		ZBV 2											
31	576143321	Asfaltový koberec mastixový SMA 16S (AKMH) tl 50 mm š přes 3 m	M2	1962,880	2110,550	147,670	412,65	809 982,43	0,00	60 936,03	870 918,46	60 936,03	7,52%
		Asfaltový koberec mastixový SMA 16S (AKMH) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											

		"vozovka"											
		odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2											
		ZBV 2											
32	577176141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	1721,330	2010,700	289,370	542,050	933 046,93	0,00	156 853,01	1 089 899,94	156 853,01	16,81%
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"vozovka"											
		odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2											
		ZBV 2											
		"rýha po kanalizaci ve vozovce"											
		2,18*65m = 141,700											
		ZBV 3											
33	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	M2	60,658	0,000	0,000	663,64	40 255,08	0,00	0,00	40 255,08	0,00	0,00%
34	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	M2	62,478	0,000	0,000	1 318,85	82 399,11	0,00	0,00	82 399,11	0,00	0,00%
35	591141111.R	Kladení zámkové dlažby na MC tl 50 mm	M2	41,220	0,000	0,000	384,06	15 830,95	0,00	0,00	15 830,95	0,00	0,00%
36	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	M2	10,609	0,000	0,000	289,95	3 076,08	0,00	0,00	3 076,08	0,00	0,00%
37	59245021.F	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní "bez FAZETY"	M2	7,262	0,000	0,000	289,95	2 105,62	0,00	0,00	2 105,62	0,00	0,00%
38	59245263.F	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm červená "bez FAZETY"	M2	11,279	0,000	0,000	342,35	3 861,37	0,00	0,00	3 861,37	0,00	0,00%
39	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm červená	M2	13,308	0,000	0,000	457,50	6 088,41	0,00	0,00	6 088,41	0,00	0,00%
40	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	M2	163,060	123,860	-39,200	663,64	108 213,14	-26 014,69	0,00	82 198,45	-26 014,69	-24,04%
		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "dělicí ostrůvky" -1,61											
		odměřeno ze situace "dělicí pás" -37,59											
		ZBV 2											
41	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 10/12	M2	166,321	126,337	-39,984	732,70	121 863,40	-29 296,28	0,00	92 567,12	-29 296,28	-24,04%
		kostka štípaná dlažební žula drobná 10/12											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace -1,61											
		odměřeno ze situace -37,59											
		-39,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství											
		ZBV 2											
42	871315251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 150	M	30,540	0,000	0,000	746,52	22 798,72	0,00	0,00	22 798,72	0,00	0,00%
43	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	M3	2,613	6,813	4,200	418,830	1 094,40	0,00	1 759,09	2 853,49	1 759,09	160,74%
		Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží											
		"šachta " 3*(PI* 1,4 *3 ks) = 4,200											
		ZBV 3											
44	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	KUS	11,000	0,000	0,000	814,63	8 960,93	0,00	0,00	8 960,93	0,00	0,00%
45	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	KUS	11,000	0,000	0,000	664,79	7 312,69	0,00	0,00	7 312,69	0,00	0,00%
46	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	KUS	3,000	0,000	0,000	814,63	2 443,89	0,00	0,00	2 443,89	0,00	0,00%
47	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	KUS	3,000	0,000	0,000	506,22	1 518,66	0,00	0,00	1 518,66	0,00	0,00%
48	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	KUS	3,000	0,000	0,000	284,58	853,74	0,00	0,00	853,74	0,00	0,00%
49	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	KUS	3,000	0,000	0,000	329,35	988,05	0,00	0,00	988,05	0,00	0,00%
50	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	KUS	11,000	0,000	0,000	474,31	5 217,41	0,00	0,00	5 217,41	0,00	0,00%
51	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	KUS	11,000	0,000	0,000	676,99	7 446,89	0,00	0,00	7 446,89	0,00	0,00%
52	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	KUS	3,000	0,000	0,000	284,58	853,74	0,00	0,00	853,74	0,00	0,00%
53	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	KUS	3,000	0,000	0,000	713,59	2 140,77	0,00	0,00	2 140,77	0,00	0,00%
54	899132111	Výměna poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	KUS	7,000	0,000	0,000	2 703,72	18 926,04	0,00	0,00	18 926,04	0,00	0,00%
55	899132213	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	KUS	5,000	0,000	0,000	2 154,81	10 774,05	0,00	0,00	10 774,05	0,00	0,00%
56	899133211	Výměna vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	KUS	1,000	0,000	0,000	4 018,67	4 018,67	0,00	0,00	4 018,67	0,00	0,00%
57	899203112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	KUS	10,000	6,000	-4,000	2 154,81	21 548,10	-8 619,24	0,00	12 928,86	-8 619,24	-40,00%
		Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250											

		výměna OV-2, OV-4, OV-7 a OV-8 za mříž vtokovou											
		odečet z rozpočtu 4 kusy											
		ZBV 2											
58	mříž_2	obrubníková vpust stružková B125/C250, NISA	KUS	10,000	6,000	-4,000	17 391,73	173 917,30	-69 566,92	0,00	104 350,38	-69 566,92	-40,00%
		obrubníková vpust stružková B125/C250, NISA											
		výměna OV-2, OV-4, OV-7 a OV-8 za mříž vtokovou											
		odečet z rozpočtu 4 kusy											
		ZBV 2											
59	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	KUS	13,000	0,000	0,000	195,17	2 537,21	0,00	0,00	2 537,21	0,00	0,00%
60	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	KUS	5,000	9,000	4,000	2 154,81	10 774,05	0,00	8 619,24	19 393,29	8 619,24	80,00%
		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600											
		4 ks - nové mříže											
		ZBV 2											
61	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	KUS	15,000	19,000	4,000	268,36	4 025,40	0,00	1 073,44	5 098,84	1 073,44	26,67%
		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm											
		4 ks - prstence pro UV - nový											
		ZBV 2											
62	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	KUS	6,000	10,000	4,000	1 863,86	11 183,16	0,00	7 455,44	18 638,60	7 455,44	66,67%
		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm											
		4 ks - nové mříže - nová											
		ZBV 2											
63	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	KUS	15,000	19,000	4,000	475,72	7 135,80	0,00	1 902,88	9 038,68	1 902,88	26,67%
		koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm											
		4 ks - nové koše											
		ZBV 2											
64	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	29,540	49,540	20,000	15,61	461,12	0,00	312,20	773,32	312,20	67,70%
		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm											
		krytí potrubí přípojky											
		UV-1 = 8m + OV-11 = 12m / krytí nového potrubí											
		ZBV 2											
65	kanalizace_02	Zaslepení stávající kanalizace	KUS	12,000	0,000	0,000	909,49	10 913,88	0,00	0,00	10 913,88	0,00	0,00%
66	napojení_01.1	Napojení přípojky na potrubí - tvarovka	KUS	2,000	0,000	0,000	6 099,02	12 198,04	0,00	0,00	12 198,04	0,00	0,00%
67	napojení_01.2	Napojení přípojky do šachty	KUS	1,000	0,000	0,000	14 380,27	14 380,27	0,00	0,00	14 380,27	0,00	0,00%
68	napojení_01.3	Napojení přípojky na stávající přípojku	KUS	4,000	0,000	0,000	1 173,45	4 693,80	0,00	0,00	4 693,80	0,00	0,00%
69	napojení_v2.1	napojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí	KUS	1,000	0,000	0,000	14 288,79	14 288,79	0,00	0,00	14 288,79	0,00	0,00%
70	napojení_v2.2	napojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí	KUS	2,000	0,000	0,000	8 104,38	16 208,76	0,00	0,00	16 208,76	0,00	0,00%
71	napojení_v2.3	napojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí	KUS	1,000	0,000	0,000	8 104,38	8 104,38	0,00	0,00	8 104,38	0,00	0,00%
72	napojení_v2.4	napojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí	KUS	1,000	0,000	0,000	8 104,38	8 104,38	0,00	0,00	8 104,38	0,00	0,00%
73	napojení_v2.x	napojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí	KUS	2,000	0,000	0,000	8 104,38	16 208,76	0,00	0,00	16 208,76	0,00	0,00%
74	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	31,000	0,000	0,000	463,53	14 369,43	0,00	0,00	14 369,43	0,00	0,00%
75	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	KUS	3,000	0,000	0,000	853,86	2 561,58	0,00	0,00	2 561,58	0,00	0,00%
76	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	KUS	8,000	0,000	0,000	914,85	7 318,80	0,00	0,00	7 318,80	0,00	0,00%
77	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	KUS	12,000	0,000	0,000	1 213,71	14 564,52	0,00	0,00	14 564,52	0,00	0,00%
78	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	KUS	6,000	0,000	0,000	1 061,23	6 367,38	0,00	0,00	6 367,38	0,00	0,00%
79	40445624	informativní značky provozní IP4a 800x300mm	KUS	1,000	0,000	0,000	975,84	975,84	0,00	0,00	975,84	0,00	0,00%
80	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	KUS	1,000	0,000	0,000	670,89	670,89	0,00	0,00	670,89	0,00	0,00%
81	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	KUS	25,000	0,000	0,000	1 683,33	42 083,25	0,00	0,00	42 083,25	0,00	0,00%
82	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	KUS	25,000	0,000	0,000	978,28	24 457,00	0,00	0,00	24 457,00	0,00	0,00%
83	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	73,640	0,000	0,000	15,25	1 123,01	0,00	0,00	1 123,01	0,00	0,00%

84	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	M	151,290	224,550	73,260	30,50	4 614,35	0,00	2 234,43	6 848,78	2 234,43	48,42%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "V4 0,25" 73,26											
		ZBV 2											
85	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	M	96,080	0,000	0,000	30,50	2 930,44	0,00	0,00	2 930,44	0,00	0,00%
86	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	M2	45,900	60,690	14,790	121,98	5 598,88	0,00	1 804,08	7 402,96	1 804,08	32,22%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "V13" 14,79											
		ZBV 2											
87	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	M	73,640	0,000	0,000	42,69	3 143,69	0,00	0,00	3 143,69	0,00	0,00%
88	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	M2	151,290	224,550	73,260	85,39	12 918,65	0,00	6 255,67	19 174,32	6 255,67	48,42%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "V4 0,25" 73,26											
		ZBV 2											
89	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	M	96,080	0,000	0,000	85,39	8 204,27	0,00	0,00	8 204,27	0,00	0,00%
90	915223121	Vodící linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm	M	7,250	0,000	0,000	548,91	3 979,60	0,00	0,00	3 979,60	0,00	0,00%
91	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	M2	45,900	60,690	14,790	329,35	15 117,17	0,00	4 871,09	19 988,26	4 871,09	32,22%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "V13" 14,79											
		ZBV 2											
92	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	321,010	394,270	73,260	3,66	1 174,90	0,00	268,13	1 443,03	268,13	22,82%
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "V4 0,25" 73,26											
		ZBV 2											
93	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	M2	45,900	60,690	14,790	14,64	671,98	0,00	216,53	888,51	216,53	32,22%
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "V13" 14,79											
		ZBV 2											
94	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	M	72,260	0,000	0,000	361,56	26 126,33	0,00	0,00	26 126,33	0,00	0,00%
95	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	M2	11,793	0,000	0,000	1 318,85	15 553,20	0,00	0,00	15 553,20	0,00	0,00%
96	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	M	2162,690	1972,260	-190,430	302,98	655 251,82	-57 696,48	0,00	597 555,34	-57 696,48	-8,81%
		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odečet z rozpočtu "V.P. - dvouřádka" 2*(-76,08-42+21,73+42,3)											
		odečet z rozpočtu "řádka vnější" -82,33											
		ZBV 2											
97	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 10/12	M2	264,713	241,404	-23,309	732,70	193 955,22	-17 078,50	0,00	176 876,72	-17 078,50	-8,81%
		kostka štípaná dlažební žula drobná 10/12											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odečet z rozpočtu -(2*54,05)*0,12											
		odečet z rozpočtu -82,33*0,12											
		-22,852*1,02 'Přepočtené koeficientem množství											
		ZBV 2											

98	916133112	Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou	M	192,020	0,000	0,000	972,74	186 785,53	0,00	0,00	186 785,53	0,00	0,00%
99	58380004_A1	obrubník kamenný žulový přímý "ATYP-zkosená" 600x300x195-100 mm	M	193,940	0,000	0,000	2 844,58	551 677,85	0,00	0,00	551 677,85	0,00	0,00%
100	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	716,490	640,700	-75,790	632,41	453 115,44	-47 930,35	0,00	405 185,09	-47 930,35	-10,58%
		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace -74,38											
		odměřeno ze situace -1,41											
		ZBV 2											
101	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	M	521,873	520,435	-1,438	1 646,74	859 389,14	-2 368,01	0,00	857 021,13	-2 368,01	-0,28%
		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace -1,41											
		-1,41*1,02 'Přepočtené koeficientem množství											
		krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm											
		74,38 m - nebude odečítán, bude ponechán objednateli pro jeho potřeby											
		ZBV 2											
102	5838000.A	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x350mm	M	20,400	0,000	0,000	2 585,99	52 754,20	0,00	0,00	52 754,20	0,00	0,00%
103	58380416	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm	M	20,012	0,000	0,000	7 240,76	144 902,09	0,00	0,00	144 902,09	0,00	0,00%
104	58380426	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm	M	8,017	0,000	0,000	5 552,55	44 514,79	0,00	0,00	44 514,79	0,00	0,00%
105	58380436	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x250mm	M	2,050	0,000	0,000	5 552,55	11 382,73	0,00	0,00	11 382,73	0,00	0,00%
106	58380446	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm	M	8,354	0,000	0,000	4 248,58	35 492,64	0,00	0,00	35 492,64	0,00	0,00%
107	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	M	75,868	0,000	0,000	558,67	42 385,18	0,00	0,00	42 385,18	0,00	0,00%
108	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	M	73,399	0,000	0,000	1 452,79	106 633,33	0,00	0,00	106 633,33	0,00	0,00%
109	58380438	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x200mm	M	0,847	0,000	0,000	4 915,81	4 163,69	0,00	0,00	4 163,69	0,00	0,00%
110	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	M	6,820	0,000	0,000	859,29	5 860,36	0,00	0,00	5 860,36	0,00	0,00%
111	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	M	6,956	0,000	0,000	54,07	376,11	0,00	0,00	376,11	0,00	0,00%
112	916782111	Montáž zpomalovacího polštáře kulatého	M	4,000	0,000	0,000	134,18	536,72	0,00	0,00	536,72	0,00	0,00%
113	56288873	polštář zpomalovací malý kruhový v 52,6mm D 425mm	M	4,000	0,000	0,000	1 207,61	4 830,44	0,00	0,00	4 830,44	0,00	0,00%
114	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	78,932	73,413	-5,519	3 403,25	268 625,33	-18 782,54	0,00	249 842,79	-18 782,54	-6,99%
		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"příplatek za zvětšené lože"											
		odměřeno ze situace -0,05*0,2*75,79											
		odměřeno ze situace -0,25*0,1*190,43											
		ZBV 2											
115	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	M	29,750	0,000	0,000	90,27	2 685,53	0,00	0,00	2 685,53	0,00	0,00%
116	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	M	659,970	853,450	193,480	54,890	36 225,75	0,00	10 620,12	46 845,87	10 620,12	29,32%
		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace -54,35+127,36-29,93											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		komunikace UV 1/ 2*8m											
		ZBV 2											
		2*65m + 2*2,2m = 134,400											
		ZBV 3											
117	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	M2	22,130	0,000	0,000	20,94	463,40	0,00	0,00	463,40	0,00	0,00%
118	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	M2	981,460	999,130	17,670	55,84	54 804,73	0,00	986,69	55 791,42	986,69	1,80%
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "tl. 310 mm" -75,56+93,23											
		ZBV 2											

119	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	M2	981,460	999,130	17,670	13,96	13 701,18	0,00	246,67	13 947,85	246,67	1,80%
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "vozovka - tl. 90 mm průměrná" -75,56+93,23											
		ZBV 2											
120	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	M2	45,970	53,970	8,000	41,88	1 925,22	0,00	335,04	2 260,26	335,04	17,40%
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		"rýha v komunikaci pro UV-1/ 8*1m"											
		ZBV 2											
121	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	M2	98,043	98,118	0,075	20,94	2 053,02	0,00	1,57	2 054,59	1,57	0,08%
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "pro obruby, tl. 90 mm" 0,25*(-42+42,3)											
		ZBV 2											
122	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	M2	23,840	0,000	0,000	10,47	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	0,00%
123	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	1731,250	1806,810	75,560	39,16	67 795,75	0,00	2 958,93	70 754,68	2 958,93	4,36%
		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 75,56 m2											
		ZBV 2											
124	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	M	306,200	0,000	0,000	41,88	12 823,66	0,00	0,00	12 823,66	0,00	0,00%
125	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	146,820	0,000	0,000	41,88	6 148,82	0,00	0,00	6 148,82	0,00	0,00%
126	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	11,000	0,000	0,000	524,52	5 769,72	0,00	0,00	5 769,72	0,00	0,00%
127	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	11,000	0,000	0,000	304,95	3 354,45	0,00	0,00	3 354,45	0,00	0,00%
128	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	788,568	862,706	74,138	63,490	50 066,18	0,00	4 707,02	54 773,20	4 707,02	9,40%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"podklad, odvoz na trvalou/recyklační skládku" 10,249 tun											
		"frézink, odkup zhotovitelem" 75,56*0,015 = 8,689 tun											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		"podklad - kam.drc. 0,4*8 m2 = 3,2 t odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		ZBV 2											
		"podklad - kam.drc. 0,4*130 m2 = 52 t, odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		ZBV 3											
129	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	7097,112	7764,354	667,242	6,460	45 847,34	0,00	4 310,38	50 157,72	4 310,38	9,40%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"podklad, odvoz na trvalou/recyklační skládku" (10,249)*9											
		"frézink, odkup zhotovitelem" (8,689)*9											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		"podklad - kam.drc. (0,4*8 m2 = 3,2 t)*9, odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		ZBV 2											
		"podklad - kam.drc. (0,4*130 m2 = 52 t)*9 = 468,000/ odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		ZBV 3											
130	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	370,395	501,053	130,658	129,300	47 892,07	0,00	16 894,08	64 786,15	16 894,08	35,28%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km											

		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"asfalt, odvoz na trvalou/recyklační skládku" 3,887+0,017= 3,904											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		"dlažební kostky velké 0,417 * 8m2 = 3,336 t, odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"asfalt z rýhy 0,098*8m2 = 0,784 t, odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		ZBV 2											
		"beton šachty 2,2*4,2m3 = 9,24, odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"beton potrubí 0,348 * 65 m = 22,62, odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"dlažební kostky velké 0,417 * 143m2 = 59,631 odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"asfalt z rýhy 0,098*156m2 = 15,288, odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		panely 15 ks * 1,057 = 15,855 t											
		Součet = 122,634											
		ZBV 3											
131	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	3333,555	4509,477	1175,922	6,460	21 534,77	0,00	7 596,46	29 131,23	7 596,46	35,28%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním											
		Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"asfalt, odvoz na trvalou/recyklační skládku" (3,887+0,017)*9											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		"dlažební kostky velká (0,417 * 8 m2 = 3,336) *9 odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"asfalt z rýhy (0,098*8 m2 = 0,784) * 9 odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		ZBV 2											
		"beton šachty (2,2*4,2m3 = 9,24) *9 = 83,160 /odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"beton potrubí (0,348 * 65 m = 22,62) *9 = 203,580 /odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"dlažební kostky velká (0,417 * 143m2 = 59,631) *9 = 536,679 /odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"asfalt z rýhy (0,098*156m2 = 15,288) * 9 = 137,592 /odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		panely (15 ks * 1,057 = 15,855 t) * 9 km = 142,695											
		Součet = 1 103,706											
		ZBV 3											
132	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	130,569	178,284	47,715	109,780	14 333,86	0,00	5 238,15	19 572,01	5 238,15	36,54%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01											
		"beton šachty 2,2*4,2m3 = 9,24											
		"beton potrubí/(0,348 * 65 m = 22,62											
		9,24+22,62 tun = 31,860											
		panely 15 ks * 1,057 = 15,855 t											
		Součet = 47,715											
		ZBV 3											
133	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	589,474	717,890	128,416	163,450	96 349,53	0,00	20 989,60	117 339,13	20 989,60	21,78%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		10,249											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		3,2 tun + 3,336 tun = 6,536 tun											
		ZBV 2											
		"dlažební kostky velké 0,417 * 143m2 = 59,631 tun											
		"podklad - kam.drc. 0,4*130 m2 = 52,000 tun											
		59,631 + 52 tun = 111,631											
		ZBV 3											
134	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	239,826	259,802	19,976	182,970	43 880,96	0,00	3 655,01	47 535,97	3 655,01	8,33%

		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		3,887+0,017 = 3,904 tun											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		0,784 tun											
		ZBV 2											
		"asfalt z rýhy / 0,098*156m2 = 15,288 tun											
		ZBV 3											
135	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1377,561	1358,267	-19,294	6,46	8 899,04	-124,64	0,00	8 774,40	-124,64	-1,40%
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odečet z položky rozpočtu -19,294											
		ZBV 2											
		Nové položky											
	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně	M2	0,000	8,000	8,000	53,40	0,00	0,00	427,20	427,20	427,20	100,00%
	N	Rozebrání dlažeb ze žulových kostek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		"rýha v komunikaci pro UV-1/ 8*1m"											
		ZBV 2											
		CS ÚRS 2024/01											
	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	0,000	143,000	143,000	41,600	0,00	0,00	5 948,80	5 948,80	5 948,80	100,00%
	N	Rozebrání dlažeb ze žulových kostek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva a s jakoukoliv výplní spár											
		"rýha pro kanalizaci 2,2*65 m" = 143,000											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	113107041	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm při překopecích ručně	M2	0,000	164,000	164,000	189,00	0,00	0,00	30 996,00	30 996,00	30 996,00	100,00%
	N	Odstranění podkladů nebo krytů strojně v rýze pro kanalizaci do 100 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 50 mm, vrstva živičná po frézování											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		"rýha v komunikaci pro UV-1/ 8*1m"											
		ZBV 2											
		"rýha pro kanalizaci 2,4*65 m" = 156,000											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	0,000	130,000	130,000	89,700	0,00	0,00	11 661,00	11 661,00	11 661,00	100,00%
	N	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm											
		"rýha pro kanalizaci 2*65 m" = 130,000											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	M2	0,000	45,000	45,000	66,800	0,00	0,00	3 006,00	3 006,00	3 006,00	100,00%
	N	panely 1*3*15 ks = 45,000											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	M2	0,000	21,120	21,120	6,95	0,00	0,00	146,78	146,78	146,78	100,00%
	N	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											

[illegible]

		ZBV 3											
	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	M	0,000	89,310	89,310	124,000	0,00	0,00	11 074,44	11 074,44	11 074,44	100,00%
	N	monitiring stávající stoky - viz protokol SV ze den 15.7.2024 - 89,31 m											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	KUS	0,000	3,000	3,000	957,000	0,00	0,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	100,00%
	N	3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	55241030	Poklop šachtový litinový kruhový DN 600, tř. D 400 pro inenzivní provoz	KUS	0,000	3,000	3,000	6570,000	0,00	0,00	19 710,00	19 710,00	19 710,00	100,00%
	N	3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	564851114	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	M2	0,000	147,670	147,670	242,00	0,00	0,00	35 736,14	35 736,14	35 736,14	100,00%
	N	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 147,67											
		ZBV 2											
		CS ÚRS 2024/01											
	566901232	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkdrtí tl. 150 mm	M2	0,000	260,000	260,000	244,000	0,00	0,00	63 440,00	63 440,00	63 440,00	100,00%
	N	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm * 2 vrstvy											
		"zelené ostrůvky, rozšíření - 60*1,5m + 2* 20m2 = 130 m2											
		"ŠDa (0/63)" 130 m2 *2 vrstvy v tl. 15 cm = 260 m2/ celkem 30 cm vrstva/hutnění po jednotlivých vrstvách											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	M2	0,000	130,000	130,000	764,000	0,00	0,00	99 320,00	99 320,00	99 320,00	100,00%
	N	Asfaltový beton ACL 22 s rozprostřením a zhutněním											
		"zelené ostrůvky, rozšíření - 60*1,5m + 2* 20m2 = 130 m2											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	59224014	Prstenec vyrov. TBW-Q 625/100/120	KUS	0,000	3,000	3,000	426,000	0,00	0,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	100,00%
	N	3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	59224348	těsnění pro skruže DN 1000 tl. 120	KUS	0,000	3,000	3,000	248,000	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00	100,00%
	N	3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	59224354	dno šachtové bet. TZB-Q.1 1000/400/800, kyneta 1/2 CAPITAN	KUS	0,000	3,000	3,000	12200,000	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
	N	3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	59381009	Silniční panel 1*3 tl. 15 cm	KUS	0,000	15,000	15,000	4660,000	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	100,00%
	N	panely 1*3*15 ks											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	M	0,000	65,000	65,000	289,000	0,00	0,00	18 785,00	18 785,00	18 785,00	100,00%
	N	Bourání stávajícího potrubí - 65 m											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	871355251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 200	M	0,000	50,000	50,000	940,000	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	N	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 200											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		UV-1 , UV 25 = 8m + OV-11 = 4 m = 12m											

		ZBV 2											
		napojení přípojek - 30m											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2023/01											
	871395251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 400	M	0,000	65,000	65,000	3250,000	0,00	0,00	211 250,00	211 250,00	211 250,00	100,00%
	N	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 400											
		hlavní řád - 65m											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2023/02											
	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	KUS	0,000	3,000	3,000	3620,000	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	100,00%
	N	dno šachtové - 3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	KUS	0,000	3,000	3,000	1700,000	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	N	šachty - konus - 3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	953171004	Osazení poklopů litinových nebo ocelových hmotnost přes 150 kg	KUS	0,000	3,000	3,000	808,000	0,00	0,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	100,00%
	N	šachty - poklop - 3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	0,000	15,855	15,855	129,300	0,00	0,00	2 050,05	2 050,05	2 050,05	100,00%
	N	panely 15 ks * 1,057 = 15,855 t											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	PFB.1121104	Konus bet. TBR-Q 1000x625/600/120 SPK DEHA	KUS	0,000	3,000	3,000	3549,720	0,00	0,00	10 649,16	10 649,16	10 649,16	100,00%
	N	šachty - konus - 3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	13254000	Změna realizační projektové dokumentace	KPL	0,000	1,000	1,000	18 055,00	0,00	0,00	18 055,00	18 055,00	18 055,00	100,00%
	N	"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		úprava RDS											
		CN 15.700 Kč + 5% VR + 5% SR + 5% ZISK) = 18.055,- Kč											
		kalkulace v příloze											
		ZBV 2											
		Celkem						8 296 954,70	- 359 191,87	1 788 281,74	9 726 044,57	1 429 089,87	

Evidenční číslo: 004/KD/2024-07-10

Počet stran: 3

Počet výtisků: 1

Výtisk číslo: 1

F.8.24

Klasifikace:

Zápis z 4. kontrolního dne stavby

Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Kontrolní den	
Číslo:	4 Konaný dne: 10.07.2024 v 11:00
Místo konání:	v místě zařízení staveniště stavby
Účastníci	
Objednatel č. 1:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Zastoupen	Janem Vejvarem
Objednatel č. 2:	Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Zastoupen:	Martou Ulmovou
Zhotovitel:	STRABAG Silnice a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Zastoupen:	Františkem Frišem
TDI:	KOMOVIA s.r.o., středisko Praha, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Radkou Šritterovou Ing. Adamem Hoffmannem
KOO BOZP:	VARIA s.r.o. Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupen:	Bc. Janem Jašou
Autorský dozor:	Ateliér Malých Okružních Křižovatek – Projekční kancelář
Zastoupen:	Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Cíl kontrolního dne	
Koordinace průběhu stavby	
Program kontrolního dne	
a. Koordinace průběhu stavby	
b. Stanovení detailů provedení stavby	
c.	

Kontrola úkolů z předchozího kontrolního dne		
Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
Zpráva Zhotovitele o průběhu stavebních prací		
Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
4.1	Probíhají stavební práce v objektu SO 103 oproti orientačnímu HMG s cca dvoutýdenním skluzem, z důvodu vyskytujících se komplikací týkajících se výskytu havarijních vodovodních řádů a kanalizací. Současně probíhají práce v prostoru chodníkových ploch v objektu SO 103.	
Kontrola kvality		
Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
1.1	V rámci pracovního jednání, ze dne 19.6.2024, od 10:00 (viz. samostatný zápis), bylo AD a Objednatelům odsouhlaseno nahrazení ochranné vrstvy štěrkopísku v konstrukci chodníků a ramp, za čistý betonový recyklát. TDS upozorňuje na nutnost hlídání a zajištění čistoty tohoto recyklátu.	Zhotovitel – F.Friš
3.1	Na základě KD č. 2 byly AD odsouhlaseny úpravy provedení UV č.20 až UV č. 22.	Zhotovitel – F.Friš
Stav BOZP a PO		
Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
Různé		
Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
3.1	Zhotovitel doplní do místa stavby informační tabule s informacemi stavby – dle vzoru zaslaného p. Vejvarem (KSÚS), ZE DNE 15.5.2024	Zhotovitel – p. Hříbal/Friš Trvá
3.2	stavba byla ze strany Vodárny Kladno – Mělník a.s. (VKM) , která je provozována společností Středočeské vodárny a.s. (SVAS) upozorněna na skutečnost, že měla být minimálně s 12-ti měsíčním předstihem informována o realizaci stavby okružní křižovatky s tím, že VKM posoudí technický stav vodohospodářské infrastruktury a bude rozhodnuto o její případné obnově, je nutné zjistit zda-li investor informoval VKM dle stavebního povolení, nicméně VKM dle KD konaného 3.7.2024 bude trvat na rekonstrukci technické vodohospodářské infrastruktury což významně zasáhne do díla zhotovitel STRABAG, v tuto chvíli jsou pozastavené práce v kolizních plochách – viz. zápis ve stavebním deníku	bude projednáno v rámci Koo. J. 9.7.2024 Projednáno – bude probíhat aktualizace stavu – viz. zápis z 3. Koo. J.
3.3	zhotovitel STRABAG upozornil na nefunkční kanalizaci v prostoru ulice Mostní - vlevo ve směru staničení SO 101 (km 0,000-0,140) do které mají být zaústěny OV-2, OV-4, UV-5, UV-6 a UV-9, tato kanalizace by měla být ve správě SÚS nicméně v dokladové části není o tom zmínka, bylo domluveno, že zhotovitel odčerpá vodu z této kanalizace a popřípadě vyčistí tyto vpusti a následně bude určen další postup (jedná se o vícepráce)	bude projednáno v rámci Koo. J. 9.7.2024 Projednáno – bude probíhat aktualizace stavu – viz. zápis z 3. Koo. J.
KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS		ZÁPIS Z 4. KONTROLNÍHO DNE STAVBY
EVIDENČNÍ ČÍSLO 004/KD/2024-07-10		DOKUMENTACE STAVBY KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ
		F.8.24 STRANA: 2/3

3.4	zhotovitel STRABAG upozornil na nesoulad v PD při napojení uličních vpustí UV-1, UV-25, OV-11 do stávající splaškové kanalizace v majetku VKM, tyto vpustě se mají napojovat do kanalizace, která je dle ověření na stavbě v hloubce cca 5,5 metru (dle zadání máme napojovat v hloubce 0,9 metru), pokud by objednatel trval na napojení dle projektové dokumentace, znamenalo by to velmi výrazné vícepráce a výrazný termínový posun v dokončení díla, jedním z možných řešení je napojení na kanalizaci viz. bod 2	bude projednáno v rámci KD č. 5
4.1	Zhotovitel upozorňuje, že kolize stavby s VKM (viz. body 3.2 a 3.3) má vliv na termín dokončení díla a jeho cenu.	
Úkoly z kontrolního dne		
Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
1.1	Zhotovitel předloží TDS s dostatečným předstihem podrobný HMG stavby, v rozsahu 7-14 dní, s rozpisem stavebních prací v rámci daných stavebních objektů.	Zhotovitel – Friš/Hříbal <u>Trvá</u>
2.1	Zhotovitel zašle TDS platné DIR k aktuálnímu DIO, k nadcházejícím etapám bude tyto zasílat s předstihem vzhledem k dané etapě.	Zhotovitel – Friš/Hříbal <u>Trvá</u>
2.2	Zhotovitel zašle ke schválení koncepty RDS, TePř, KZP k aktuálnímu objektu.	Zhotovitel – Friš/Hříbal <u>RDS předložena</u>
3.1	Z aktuální situace na stavbě vyplývá potřeba realizace koordinačního jednání. Pozvánku zašle TDS na termín 10.7. od 9:00. – týkající se případné koordinace s rekonstrukcí vodovodu/kanalizace?	TDS – Ing. Hoffmann <u>Splněno, bod bude vypuštěn</u>

Datum a místo konání příštího 5. KD **17.7.2024 od 11:00, v místě zařízení stavby**

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina z KD č. 4

Dohoda: Pokud se účastníci výstavby nevyjádří ke skutečnostem uvedeným v Zápisu z jednání KD do 48hod. po obdržení zápisu elektronicky, má se za to, že se skutečnostmi uvedenými v zápisu souhlasí!

Ing. Adam Hoffmann

Zapsal

TDS

Podpis

Rozdělovník

Elektronicky rozesláno na účastníky KD dle prezenční listiny.

KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS	ZÁPIS Z 4. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 004/KD/2024-07-10	DOKUMENTACE STAVBY KLASIFIKACE: VEŘEJNĚ	F.8.24 STRANA: 3/3




Objednatel: **Středočeské vodárny a.s., Kladno 3085, U Vodojemu 272 00 - svas.cz,**

Obec: **Kralupy nad Vltavou**
Okres: **Mělník**
Ulice: **Mostní**
Stoka: **DK**


Název úseku 13332	Počáteční uzel 12098	Koncový uzel 12098-1	Datum kontroly 15.07.2024
Materiál Železobeton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 400 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka 13332	Prohlídka 13332	Odkaz na uložení videa 13332_DVD1	Operátor Ondřej Procházka
Využití stoky Stoka nebo kanalizační potrubí je navržena pouze pro odvod		Kontrolovaná délka 21,2 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky




 Středočeské vodárny		Objednatel: Středočeské vodárny a.s., Kladno 3085, U Vodojemu 272 00 - svas.cz,	
		Obec: Kralupy nad Vltavou	
		Okres: Mělník	
		Ulice: Mostní	
		Stoka: DK	
Název úseku 13332	Počáteční uzel 12098	Koncový uzel 12098-1	Datum kontroly 15.07.2024
Materiál Železobeton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 400 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka 13332	Prohlídka 13332	Odkaz na uložení videa 13332_DVD1	Operátor Ondřej Procházka
Využití stoky Stoka nebo kanalizační potrubí je navržena pouze pro odvod		Kontrolovaná délka 21,2 m	Očekávaná délka

Fotografie

Kód: BBCC	Vzálenost: 0 m	Time code: 00:00:07	Poloha na / od: 5 hod. do: 7 hod.	Záv.: 3
Usazeniny - tvrdý nebo zhutněný materiál, Od 5 do 7 hod.				
13332, proti směru toku, Kruhový DN 400 Kralupy nad Vltavou, Mostní, 12098, 13332 15.07.2024 IC 00:00:07 0,00 m  13332, proti směru toku, Kruhový DN 400 Kralupy nad Vltavou, Mostní, 12098, 13332 15.07.2024 IC 00:00:13 0,00 m 				

Výškový profil - Kralupy nad Vltavou, Mostní

Úsek 13332 Směr inspekce - proti směru toku
Převýšení 0,72 m



Tvar Kruhový, DN 400, Materiál Železobeton
Datum prohlídky: 15.07.2024



Objednatel: **Středočeské vodárny a.s., Kladno 3085, U Vodojemu 272 00 - svas.cz,**

Obec: **Kralupy nad Vltavou**
Okres: **Mělník**
Ulice: **Třebízského**
Stoka: **DK**

Název úseku 5751	Počáteční uzel 12098	Koncový uzel 12200	Datum kontroly 15.07.2024
Materiál Železobeton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 600 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka 13332	Prohlídka 13333	Odkaz na uložení videa 13332_DVD1	Operátor Ondřej Procházka
Využití stoky Stoka nebo kanalizační potrubí je navržena pouze pro odvod		Kontrolovaná délka 0 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky



0 m - BCDB - TC 00:00:00 Závažnost 5

Počáteční uzel - revizní šachta, Označení uzlu - 12098 - skruž, DN 1000, spojná - hl. 2,30m

0 m - BBCC - TC 00:00:29 Závažnost 2


Usazeniny - tvrdý nebo zhutněný materiál

0 m - BDCA - TC 00:00:56 Závažnost 4

Prohlídka je přerušena - překážka - tvrdá usazenina

		Objednatel: Středočeské vodárny a.s., Kladno 3085, U Vodojemu 272 00 - svas.cz, Obec: Kralupy nad Vltavou Okres: Mělník Ulice: Třebízského Stoka: DK	
Název úseku 5751	Počáteční uzel 12098	Koncový uzel 12200	Datum kontroly 15.07.2024
Materiál Železobeton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 600 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka 13332	Prohlídka 13333	Odkaz na uložení videa 13332_DVD1	Operátor Ondřej Procházka
Využití stoky Stoka nebo kanalizační potrubí je navržena pouze pro odvod		Kontrolovaná délka 0 m	Očekávaná délka

Fotografie

Kód: BBCC	Vzálenost: 0 m	Time code: 00:00:29	Poloha na / od:	hod. do:	hod.	Záv.: 2
Usazeniny - tvrdý nebo zhutněný materiál						
						
Kód: BDCA	Vzálenost: 0 m	Time code: 00:00:56	Poloha na / od:	hod. do:	hod.	Záv.: 4
Prohlídka je přerušena - překážka						
- tvrdá usazenina						
						




Objednatel: **Středočeské vodárny a.s., Kladno 3085, U Vodojemu 272 00 - svas.cz,**

Obec: **Kralupy nad Vltavou**
Okres: **Mělník**
Ulice: **Třída Legií**
Stoka: **DK**

Název úseku 5750	Počáteční uzel 12098	Koncový uzel 12097	Datum kontroly 15.07.2024
Materiál Železobeton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 600 /	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 13332	Prohlídka 13334	Odkaz na uložení videa 13332_DVD1	Operátor Ondřej Procházka
Využití stoky Stoka nebo kanalizační potrubí je navržena pouze pro odvod		Kontrolovaná délka 0,5 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky




		Objednatel: Středočeské vodárny a.s., Kladno 3085, U Vodojemu 272 00 - svas.cz, Obec: Kralupy nad Vltavou Okres: Mělník Ulice: Třída Legií Stoka: DK	
Název úseku 5750	Počáteční uzel 12098	Koncový uzel 12097	Datum kontroly 15.07.2024
Materiál Železobeton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 600 /	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 13332	Prohlídka 13334	Odkaz na uložení videa 13332_DVD1	Operátor Ondřej Procházka
Využití stoky Stoka nebo kanalizační potrubí je navržena pouze pro odvod		Kontrolovaná délka 0,5 m	Očekávaná délka

Fotografie

Kód: BBCC	Vzálenost: 0,5 m	Time code: 00:00:09	Poloha na / od: hod. do: hod.	Záv.: 3
Usazeniny - tvrdý nebo zhutněný materiál				
				

Název úseku 13336	Počáteční uzel 12098-1	Koncový uzel 12098-2	Datum kontroly 15.07.2024
Materiál Železobeton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 400 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka 13332	Prohlídka 13336	Odkaz na uložení videa 13332_DVD1	Operátor Ondřej Procházka
Využití stoky Stoka nebo kanalizační potrubí je navržena pouze pro odvod		Kontrolovaná délka 9,88 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky




 Středočeské vodárny	Objednatel: Středočeské vodárny a.s., Kladno 3085, U Vodojemu 272 00 - svas.cz,		
	Obec: Kralupy nad Vltavou		
	Okres: Mělník		
	Ulice: Mostní		
	Stoka: DK		
Název úseku 13336	Počáteční uzel 12098-1	Koncový uzel 12098-2	Datum kontroly 15.07.2024
Materiál Železobeton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 400 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka 13332	Prohlídka 13336	Odkaz na uložení videa 13332_DVD1	Operátor Ondřej Procházka
Využití stoky Stoka nebo kanalizační potrubí je navržena pouze pro odvod		Kontrolovaná délka 9,88 m	Očekávaná délka

Fotografie

Kód: BCAE	Vzálenost: 0 m	Time code: 00:00:12	Poloha na / od:	hod. do:	hod.	Záv.: 3
------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	----------	------	----------------

Napojení kanalizační přípojky - jednoduchá přípojka - vyříznutá


- vlevo dole



Kód: BDB	Vzálenost: 0 m	Time code: 00:00:32	Poloha na / od:	hod. do:	hod.	Záv.: 3
-----------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	----------	------	----------------

Obecná poznámka

- stoka? vpravo dole



Kód: BBA	Vzálenost: 3,6 m	Time code: 00:01:33	Poloha na / od:	hod. do:	hod.	Záv.: 4
-----------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	----------	------	----------------


Kořeny



Výškový profil - Kralupy nad Vltavou, Mostní

Úsek 13336 Směr inspekce - proti směru toku
Převýšení 0,27 m

— Surová data — Ideální potrubí — Reálné potrubí



Tvar Kruhový, DN 400, Materiál Železobeton
Datum prohlídky: 15.07.2024




Objednatel: **Středočeské vodárny a.s., Kladno 3085, U Vodojemu 272 00 - svas.cz,**

Obec: **Kralupy nad Vltavou**
Okres: **Mělník**
Ulice: **Mostní**
Stoka: **DK**

Název úseku 13340	Počáteční uzel 12098-2	Koncový uzel 12098-1	Datum kontroly 15.07.2024
Materiál Železobeton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 400 /	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 13332	Prohlídka 13340	Odkaz na uložení videa 13332_DVD1	Operátor Ondřej Procházka
Využití stoky Stoka nebo kanalizační potrubí je navržena pouze pro odvod		Kontrolovaná délka 1,2 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky




		Objednatel: Středočeské vodárny a.s., Kladno 3085, U Vodojemu 272 00 - svas.cz,	
		Obec: Kralupy nad Vltavou	
		Okres: Mělník	
		Ulice: Mostní	
		Stoka: DK	
Název úseku 13340	Počáteční uzel 12098-2	Koncový uzel 12098-1	Datum kontroly 15.07.2024
Materiál Železobeton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 400 /	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 13332	Prohlídka 13340	Odkaz na uložení videa 13332_DVD1	Operátor Ondřej Procházka
Využití stoky Stoka nebo kanalizační potrubí je navržena pouze pro odvod		Kontrolovaná délka 1,2 m	Očekávaná délka

Fotografie

Kód: BCAE	Vzálenost: 0 m	Time code: 00:00:22	Poloha na / od: hod. do: hod.	Záv.: 4
Napojení kanalizační přípojky - jednoduchá přípojka - vyříznutá - vpravo dole				
				
Kód: BBCC	Vzálenost: 1,2 m	Time code: 00:00:31	Poloha na / od: hod. do: hod.	Záv.: 2
Usazeniny - tvrdý nebo zhuštěný materiál				
				
Kód: BDCA	Vzálenost: 1,2 m	Time code: 00:00:40	Poloha na / od: hod. do: hod.	Záv.: 4
Prohlídka je přerušena - překážka - tvrdá usazenina				
				

 Středočeské vodárny		Objednatel: Středočeské vodárny a.s., Kladno 3085, U Vodojemu 272 00 - svas.cz,	
		Obec: Kralupy nad Vltavou	
		Okres: Mělník	
		Ulice: Mostní	
		Stoka: DK	
Název úseku 13337	Počáteční uzel 12098-2	Koncový uzel 12098-3	Datum kontroly 15.07.2024
Materiál Železobeton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 400 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka 13332	Prohlídka 13337	Odkaz na uložení videa 13332_DVD1	Operátor Ondřej Procházka
Využití stoky Stoka nebo kanalizační potrubí je navržena pouze pro odvod		Kontrolovaná délka 17,33 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky



 Středočeské vodárny		Objednatel: Středočeské vodárny a.s., Kladno 3085, U Vodojemu 272 00 - svas.cz, Obec: Kralupy nad Vltavou Okres: Mělník Ulice: Mostní Stoka: DK	
Název úseku 13337	Počáteční uzel 12098-2	Koncový uzel 12098-3	Datum kontroly 15.07.2024
Materiál Železobeton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 400 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka 13332	Prohlídka 13337	Odkaz na uložení videa 13332_DVD1	Operátor Ondřej Procházka
Využití stoky Stoka nebo kanalizační potrubí je navržena pouze pro odvod		Kontrolovaná délka 17,33 m	Očekávaná délka

Fotografie


Kód: BBCC	Vzálenost: 16,7 m	Time code: 00:02:25	Poloha na / od: 5 hod. do: 7 hod.	Záv.: 2
------------------	--------------------------	----------------------------	---	----------------

Usazeniny - tvrdý nebo zhutněný materiál, Od 5 do 7 hod.



Výškový profil - Kralupy nad Vltavou, Mostní


Úsek 13337 Směr inspekce - proti směru toku
Převýšení 0,69 m



Tvar Kruhový, DN 400, Materiál Železobeton
Datum prohlídky: 15.07.2024

 Středočeské vodárny		Objednatel: Středočeské vodárny a.s., Kladno 3085, U Vodojemu 272 00 - svas.cz,	
		Obec: Kralupy nad Vltavou	
		Okres: Mělník	
		Ulice: Mostní	
		Stoka: DK	
Název úseku 13338	Počáteční uzel 12098-3	Koncový uzel 12098-4	Datum kontroly 15.07.2024
Materiál Železobeton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 400 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka 13332	Prohlídka 13338	Odkaz na uložení videa 13332_DVD1	Operátor Ondřej Procházka
Využití stoky Stoka nebo kanalizační potrubí je navržena pouze pro odvod		Kontrolovaná délka 19,42 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky



 Středočeské vodárny		Objednatel: Středočeské vodárny a.s., Kladno 3085, U Vodojemu 272 00 - svas.cz,	
		Obec: Kralupy nad Vltavou	
		Okres: Mělník	
		Ulice: Mostní	
		Stoka: DK	
Název úseku 13338	Počáteční uzel 12098-3	Koncový uzel 12098-4	Datum kontroly 15.07.2024
Materiál Železobeton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 400 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka 13332	Prohlídka 13338	Odkaz na uložení videa 13332_DVD1	Operátor Ondřej Procházka
Využití stoky Stoka nebo kanalizační potrubí je navržena pouze pro odvod		Kontrolovaná délka 19,42 m	Očekávaná délka


Fotografie

Kód: BCDB	Vzálenost: 0 m	Time code: 00:00:01	Poloha na / od: hod. do: hod.	Záv.: 3
Počáteční uzel - revizní šachta, Označení uzlu - 12098-3 - monolit, 600x600 - hl. 1,50m - asfalt v RŠ				
				
Kód: BCEB	Vzálenost: 19,42 m	Time code: 00:03:39	Poloha na / od: hod. do: hod.	Záv.: 3
Koncový uzel - revizní šachta, Označení uzlu - 12098-4 - chybi dno - skrytá				
				

Výškový profil - Kralupy nad Vltavou, Mostní

Úsek 13338 Směr inspekce - proti směru toku
Převýšení 0,86 m

— Surová data — Ideální potrubí — Reálné potrubí



Tvar Kruhový, DN 400, Materiál Železobeton

Datum prohlídky: 15.07.2024




Objednatel: **Středočeské vodárny a.s., Kladno 3085, U Vodojemu 272 00 - svas.cz,**

Obec: **Kralupy nad Vltavou**
Okres: **Mělník**
Ulice: **Mostní**
Stoka: **DK**

Název úseku 13339	Počáteční uzel 12098-5	Koncový uzel 12098-4	Datum kontroly 15.07.2024
Materiál Železobeton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 400 /	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 13332	Prohlídka 13339	Odkaz na uložení videa 13332_DVD1	Operátor Ondřej Procházka
Využití stoky Stoka nebo kanalizační potrubí je navržena pouze pro odvod		Kontrolovaná délka 19,78 m	Očekávaná délka


Průběh prohlídky



Výškový profil - Kralupy nad Vltavou, Mostní

Úsek 13339 Směr inspekce - ve směru toku
Převýšení -0,14 m

- Surová data - Ideální potrubí Reálné potrubí



Tvar Kruhový, DN 400, Materiál Železobeton
Datum prohlídky: 15.07.2024



Středočeské
vodárny

Doprava:

Odpracovaná doba:

Prostoje:

Předaná média:

Celkem kontrolováno: 89,31 m

Obsah

Úsek	Ulice	Materiál - Profil	Výška / Šířka	Délka	Strana č.
13332	Mostní	Železobeton - Kruhový	400 /	21,2 m	Str.: 1
5751	Třebízského	Železobeton - Kruhový	600 /	0 m	Str.: 4
5750	Třída Legii	Železobeton - Kruhový	600 /	0,5 m	Str.: 6
5750	Třída Legii	Železobeton - Kruhový	600 /	0 m	Str.: 8
13336	Mostní	Železobeton - Kruhový	400 /	9,88 m	Str.: 8
13340	Mostní	Železobeton - Kruhový	400 /	1,2 m	Str.: 12
13337	Mostní	Železobeton - Kruhový	400 /	17,33 m	Str.: 14
13338	Mostní	Železobeton - Kruhový	400 /	19,42 m	Str.: 17
13339	Mostní	Železobeton - Kruhový	400 /	19,78 m	Str.: 20

Podpis předávající:

Podpis přebírající:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
Zborovská 81/11
150 21
Praha 5 – Smíchov

a

Město Kralupy nad Vltavou
Palackého náměstí 1
278 01
Kralupy nad Vltavou

Stavba: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského
v Kralupech nad Vltavou

Objekt: SO 101 – Úpravy na silnici II/101, včetně OK (Ulice Mostní)

Č. SoD: SMLD-0479/00066001/2024
RISML/00092/2024
856/TB/CA/2024/004/CAMY

Věc: Předložení návrhu změny č.3 pro SO 101 – Úpravy na silnici II/101, včetně OK
(Ulice Mostní) v souladu s čl. 6.7. SoD.

Vážený Objednateli,

zasíláme Vám v souladu s čl. 6.7 Smlouvy o Dílo návrh změny pro objekt **SO 101 – Úpravy na silnici II/101, včetně OK (Ulice Mostní)**, který vznikl v důsledku okolností provádění stavby a na základě projednání se zástupci Objednatele a TSM Kralupy nad Vltavou, viz. následující:

- a) Vzhledem k nefunkčnosti části páteřní dešťové kanalizace na ulici Mostní navrhujeme výměnu problémového úseku v délce 65 m. Součástí výměny kanalizace bude výměna i 3 stávajících šachet včetně 30 m přípojek pro uliční vpusti.
Pro provedení stavebních prací na kanalizaci je nutné celý úsek v ulici Mostní uzavřít a stanovit objízdnou trasu. S tím je spojeno i vybudování provizorní komunikace ze silničních panelů u ulici Předmostí

Výše oznámená změna má vliv na termín dokončení stavebních prací – viz předložený HMG

Kontaktní osoba za STRABAG Silnice a.s.:
Lukáš Hříbal, vedoucí PJ Dubí,
František Friš, stavbyvedoucí, t

Příloha:
- oceněný soupis prací
- HMG

Okružní křižovatka silnice II/101 s ulicí Mostní, třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Poznámky

- staveniště bylo převzato 10.6.2024
- dle SoD doba pro dokončení díla je 6 měsíců, tedy 10.12.2024
- celkové zdržení SVAK od 1.7.2024 - 15.9.2024
- celkové zdržení na protlaký HOCHTIEF: 14 dní (práce mohli probíhat v omezeném režimu)
- celkové zdržení na rekonstrukci kanalizace KSÚS: 65 dní (práce nemohou probíhat jinde kvůli uzavírkám a prací SVAS)
- celkové zdržení na ŽBV - lipová alej: 5 týdnů (v HMG 7 týdnů z toho dva týdny na sadové úpravě - nemá vliv na další práce)
- celkové zdržení na sanaci aktivní zóny: 10 dní
- celkové zdržení na výměně konstrukčních vrstev v ul. Třebízského a třída Legii: 13 dní

práce na SO 103 byly přerušeny zejména kvůli rekonstrukci vodovodu, která se řešila od 1.7.2024 zhotovitel nemohl provádět práce dle rozsahu SoD, jsou provedeny všeskeré možné práce, protože dále od 12.8.2024 probíhají práce na rekonstrukci kanalizace na objektu SO 101 a objízdná trasa vede přes SO 103 a SO 104

Legenda

- práce dle SoD
- přerušení prací
- zimní přestávka
- práce na ZBV



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Pardubicích 12. září 2024

Stavba: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou
Objekt: SO 101 – Úpravy na silnici II/101, včetně OK (Ulice Mostní)
Věc: Vyjádření projektanta – Autorského dozoru – k jednotlivým bodům návrhu změny č. 3 pro SO 101 – Úpravy na silnici II/101, včetně OK (Ulice Mostní)

Vážený objednateli,

zasíláme Vám naše stanovisko k navrhovaným úpravám v rámci objektu SO 101.

K Bodu a)

S navrhovanou výměnou nefunkční kanalizace, včetně šachet a kanalizačních přípojek souhlasíme v plném znění návrhu změny č. 3.

Součástí souhlasu je i vybudování provizorní komunikace z betonových silničních panelů pro propojení ulice Mostní s ulicí Předmostí při zřízení objízdné trasy v době uzavření úseku v ulici Mostní z důvodu provádění stavebních prací v rámci zmiňované výměny kanalizace.

Dita Zemanová

Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra NOVOTNÉHO
Kancelář autorizovaná v oborech: Dopravní stavby a Městské inženýrství

Ověřil:

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Projektant dopravních staveb

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. Adam Hoffmann

E-mail:

Tel:

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

V Praze dne: 13.09.2024

Stanovisko TDI k návrhu změny č. 3 pro SO 101 – Úpravy na silnici II/101, včetně OK (Ulice Mostní)

Stavba: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Objekt: SO 101 – Úpravy na silnici II/101, včetně OK (Ulice Mostní)

Ve věci bodu a)

Zhotovitel STRABAG v rámci KD č. 3 (dne 3.7.2024) upozornil na neprůchozí dešťovou kanalizaci v ulici Mostní, do které mají být zaústěny uliční vpusti této komunikace. Na základě provedení kamerových prohlídek a čištění tlakovým vozem (dne 15.7.2024), bylo identifikováno, že dešťová kanalizace je neprůchozí mezi UV5 a UV9, tedy v délce cca 70 m.

Za TDI souhlasím s návrhem k provedení výměny dešťové kanalizace v problematickém úseku, včetně uvedených šachet a přípojek, tedy dle návrhu změny č. 3. Souhlasíme také s vybudováním provizorní komunikace v prostoru SO 103, z důvodu zajištění objízdné trasy po dobu provádění stavebních prací rekonstrukce dešťové kanalizace.

S pozdravem,

Ing. Adam Hoffmann

TDI

V Říčanech

17.9.2024

Vážený pan
Lukáš Hříbal, vedoucí PJ
STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Stavba: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Objekt: SO 101 – Úpravy na silnici II/101, včetně OK (Ulice Mostní)

Věc: Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV na základě oznámení č.3 o změně stavby

Vážený pane Hříbale,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako spoluinvestor akce „**Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV, jehož předmětem je výměna nefunkční části pátevní dešťové kanalizace na ulici Mostní v délce 65 m, na základě provedených kamerových prohlídek a čištění tlakovým vozem. Součástí je také výměna 3 stávajících šachet včetně 30 m přípojek pro uliční vpusti. Pro provedení stavebních prací na kanalizaci je nutné celý úsek v ulici Mostní uzavřít a stanovit objízdnu trasu. S tím je spojeno i vybudování provizorní komunikace ze silničních panelů.

KSÚS žádá zhotovitele STRABAG Silnice a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Jan Vejvar
Projektový manažer KSÚS

STAVEBNÍ DENÍK

NÁZEV STAVBY:

OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA V DÁLUPY
(ULICE MOSTNÍ, TŘEBÍZSKÉHO, TŘÍDA LEGII)

SO:

SO 101 - OK A SILNICE II./101 (UL. MOSTNÍ)

NS:

CATY

Dodavatel stavby:

STRABAG a.s.

IČ: 608 38 744

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 190/21, PSČ 150 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 7634

Realizuje:

STRABAG

Odštěpný závod:

POHET

Oblast:

BEŘOUK

Provozní jednotka:

DÚBĚ U TĚPUC

Adresa:

DÚBĚ, PŮVODNĚ 24/26, 47 03 DÚBĚ 3

Datum převzetí staveniště:

10.6.2024

Datum prvního zápisu:

29.6.2024

Datum posledního zápisu:

Pořadové číslo deníku:

1

Datum ukončení záruky:

Datum: 29. 6. 2024 Den týdne: 6.

Vákladové středisko: GATY Název akce: OV KVALITY - SO 101 U. ROŠTIT

Počasí: 14 - 30°C POKLADSKO, SWKČHO

Pracovní doba: 6.30 - 13.00h.

Pracovní přestávka: 10.00 - 10.30h.

Pracovníci (jména a příjmení):

MROŠKA PAVEL, OŠTĚJ SKA, JAROSLAV ISAK (FI STRABAG)

FOTIŠEK TOLEKAD (FI FOTO)

Mechanismy: FORD (PŘEDNÍ), POKLADSKO AB (STOL)

STOL. KALKULACE GAT (FOTIŠEK)

Materiál: 2P.G. 2024 - DVOU ŽVL. ÚROVŇ DLE POSTUPU ÚSTAVBY
(POD 2. ETAPOU) + ŽVL. KOSTEK

Zkoušky: 2x SOKLA POD ZJIŠTĚNÍ TZ. AB

⇒ OŠTĚJ Z. 1 - TZ. 12-15 CM (VIZ FOTO)

Provedené práce:

- OŠTĚJ DOPRAVNÍHO ZÁČETI PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE
- SEZNÁMENÍ ÚSEKU PRACOVNÍKŮ S NEJŠÍ PRÁČÍ A PRAC. POSTUPEM
- VYKRESLIT OŠTĚJ Z. 1 PŘEDOU DLE GEODET. BODŮ
- DEŽIT AB TZ. 15 CM + ÚKLID VOZIDLY PO DEŽIT
- ⇒ ZÁČETI - 2x  + 2x  + 4x  + 10x  (KOSTEK)
- 2x POSUVEDENÍ SOKLY POD ZJIŠTĚNÍ ÚSTAVY AB A POKLADSKO ⇒ AB TZ. 12-15 CM + POKLAD ŽVL. KOSTEK 10 CM
- OŠTĚJ STAV. UHLA. SÁČET (L) NE SÁČET (L)
- UHL 0,000 - 0,140

ZÁVAZKÉ ZJIŠTĚNÍ ⇒ VYKALIZACE KONTAKTU

VIZ. ZÁKAS LA JASČENÍČI STAVĚ S.D. SO 101

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucích

Vákladové středisko: GTH Název akce: OK KVALITA - So 101 UL. POŠT Datum: 1.7.2024 Den týdne: 1.

Počasí:

Pracovní doba:

Pracovníci (jména a příjmení):

Pracovní přestávka:

ZÁKAS PŘED INSTALACÍ DVEŘÍ Č. 3

PŘI INSTALACI KVAL. SÁDRA (L) KTF 0,000 - 0,140
BYLO ZJIŠTĚNO NÁSLEDUJÍCÍ:

Mechanismy:

- INSTALACE BĚD PŘI OVZ TĚ (U)9 LEODTĚK
HODKA LÁSTKA DO USTUP PŘÍZE STĚNACÍ
VLÍČI UPST (BUDĚ ZVSELA) A PŘÍZECE
DO USTUPU

Materiál:

- JELZE ZIKONIZOVAT STAG A PŘÍPADNĚ DALŠÍ
PLŮBĚN INSTALACE (ZE STĚNACÍ JELT
ZKAT PORŮCOVAT DESTOUE INSTALACE)

Zkoušky:

- SÁDRA SÁDRA U OV 2 JE KVALOVÁ SE
STĚNACÍ ODTOKU PO SPADU USTUPU
DE SÁDRAČNÍ S DUEM PŘÍMĚNACÍ
(SÁDRAČNÍ U (L) A ZEMNĚ ZKATKA AB U (P))

Provedené práce:

- U INSTALACI SÁDRA LA (KATK ODTOKU Č. 1
JE ZEMNĚ ZVSELA HODKA GODY
(ZEMNĚ DUE LUELETY PŘÍMĚNÍ UL. UPST)
- UPRĚŠENÍ FUNKČNÍHO ODTOKU JE ZEMNĚ
PRO PŘÍMĚNÍ JAK ODTOKU USTUPU
TAK PRO PŘÍMĚNÍ ODTOKU STĚNACÍ JELZE
- DUE JE PŘÍMĚNÍ ZEMNĚ UL. UPST
ISOU Z (P) STĚNACÍ LUELETY KATK PRO
USTUPU DO LEODTĚKOVÉ KVAL. DEŠT (ZEMNĚ
V ZEMNĚ JELZE DEFUNKČNĚ OUPĚT (HODKA GODY)

POUČÍ NEBUDĚ UPRĚŠEN PŘÍMĚNÍ S ODTOKU
V UPRĚŠENĚ ČÁST JELZE PŘÍMĚNÍ S ODTOKU
USTUPU ⇒ DUE UL. UPST, ODTOK 1+2 A DUEŠ PŘÍZE
OD 1.7. BYLY PŘÍMĚNĚ PŘÍZE LA VĚSTAVĚ
ODTOKU Č. 1 ⇒ PORUŠENO?

Podpis zástupce investora (TDI):

PŘÍMĚNÍ O VĚSTAVĚ

Podpis stavbyvedoucího

PO DOHLUVĚ S KSÚS

BUDĚ PROVEDENA TDS
KAMEROVÁ KONTROLA D.K

ákladové středisko: OTČP Datum: Den týdne:

očasí:

racovní doba:

racovní (jména a příjmení): PROVEDENÍ (VÝSTUPY SVOU DESTOJE UHAGUACE
DE DOKODY Z VOČ. 3 (3.7.2024) Pracovní přestávka:

mechanismy:

3.-4.7.2024 - ČISTĚNÍ STAVATČICKÉ UL. UPOST
(DŮKĚ USAZELIKY - VIZ FOTO)
ÚSEK (L) + (P) VIT 0,000 - 0,140

Material:

9.7.2024 - POWS O PROPRÁCHUTÍ VYČISTĚNÍ
UL. UPOST CISTERNOU

kousky:

V STAVATČÍ UL. UPOST V DOLNÍ POLOVINĚ ÚSEKU
(POČEL LIPOVĚ AKČE) SE KAPKALY VODOU

provedené práce:

A LEOSTĚKAT.

BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE UHAGUACHTI BĚD DESTOJE
UHAGUACE JE UVEDEN OD VOČ. 2 AŽ

DO ŠACHTY VEDLE PESTELCE OKUŽENÍ KŘÍŽOVATKY
ZDÁ SE, ŽE JSOU VYHAZOVANÝ I PĚTINKY

VODOU OD UL. UPOST LA PRAVĚ STAVĚ DĚ ŠACHTY
UHAGUACHTI BĚD JE BOFENEL V DOLNÍ

POLOVINĚ (POČEL LIPOVĚ AKČE) LEOSTĚKAT

⇒ ZDĚJTE TĚKALÉ ZABĚSĚNÍ KAPKALIKU

(VIZ. (VYKRESLE PLEČ VSECHY UL. UPOST
V DOLNÍ POLOVINĚ)

UHAGUACHTI BĚD JE LUTKĚ VYČISTIT A

OVĚŘIT JEHO STAV (VČETNĚ, POWSĚL, ...)

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího

ákladové středisko: GMY Datum: 10.7.2024 Den týdne: 3.
Název akce: OK KUTOWY - SO 101 UL. ROSYŃ

očasí:

racovní doba:

Pracovní přestávka:

racovníci (jména a příjmení):

Mechanismy:

Materiál:

Koušky:

Provedené práce:

ÚVSTĚDEK JEDNÁKŮ OUVĚNĚ DĚSTOVÉHO POSTUPU

PŘEPÁNÍ ÚPČENÍ (OPRAVA) VODOVODNÍHO

ŘÁDU A JEFUNKČNÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE

⇒ 900G. ÚSTĚDEK TĚSTOSTI TĚ KUTOWY 4/10000

(UŽ ZÁKAS A PŘEZKŮŤ LITKA)

Z JEDNÁKŮ ÚPČENÍ:

- DEŠTOVÁ KANALIZACE (SO 101 - LITKA TĚ)

BUDE PŘECÍSTĚLA (POKUD TO PŮJDE) A

UVEDOU OUVĚNĚ TECHNICKÝ STAV

V PŮNĚLÍ 15.7.2024 ⇒ 900G.

(ÚSTĚ: VAK P. FOXA, STRABAG - STAVBA, TĚSTOST
POLICE - ŘÍZENÍ PRÁCE)

- VODOVODNÍ ŘÁD - LITKA JS 200 Z ULICE TĚŘEŤ
LEGŮ DO UL. TĚŘEŤVICKÉ

⇒ ÚSTĚCI PŘEDPOČETU SŮE NEDŮVĚRY!

! UVEDEŤE ZÁVĚRĚ SVĚČLOSTI PŮŤKŮ V PŮNĚNÍ
! ÚSTĚCI OUVĚNĚ KŘÍZOVATŮ DĚ STAVNĚŤ

! FAKTOLOGICKÝ

! PŮŤE JS SO 101 MĚLY BÝT ZÁVĚRĚ 1.7.2024.

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

základové středisko: GHP Název akce: OK KOLÁŘ - SO 101 ul. ROSKOT
čas: 24-32 °C SLUNEČNO Datum: 15.7.2024 Den týdne: 1.
pracovní doba: 9⁰⁰ - 12³⁰ h. Pracovní přestávka:
pracovníci (jména a příjmení):

ČISTĚNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

KM 0,000 - 0,140

Mechanismy:

ČISTĚNÍ KANALU VŮZ
DODATKEM S ICHTEROU + PRUKOUČKA FI VAK TĚLÍK, M.P.

Materiál:

DĚS BYL PROVEDEN POKUS O UČISTĚNÍ
STAVNÍČU KANALIZACE (DEŠŤOVÁ LA SIL II./101).

Kousky:

KANAL VŮZ NEDOKÁZAL UČISTIT ÚPLNĚ
ZNESELI PRŮTOK BETONOVÉ KANALIZACE,
VČETNĚ KOLMŮCH PŘÍPOJEK OD STAVNÍČU

Provedené práce:

ULIČNÍCH ÚPUSŤ.

SOUČASNĚ STAV DEŠŤOVÉ KANALIZACE
JEDNOVOLEJE POKIŤOVAT VE VÝSTAVĚ
OKRŮŽNÍ KŘÍŽOVATKY LA SILNICE II./101.

DĚLE JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM QVĚDNĚ
UVAŽOVANĚ PŘEWĚLY STAVNÍČU

UODVOVNÍKOV ŘÁDU JS 20 PŘES OKRŮŽNÍ
KŘÍŽOVATKU (UL. TRŮNA VEGŮ - UL. TĚBĚZSKÉHO)

VEDOUČÍ VAK TĚLÍK P. FUKA ZAJISTĚ A
PŘEDÁ ZPRÁVU O VÝSLEDKU STAVU

DEŠŤOVÉ KANALIZACE V UVEDENÉM ÚSEKU.

Podpis zástupce investora (TDI):

V GRAMCI NÁSL. KD BUDE ŘEŠEN.
POSTUP ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽKY D.K.
V SO 101

Podpis stavbyvedoucího:

základové středisko: GHY Název akce: OK KRAVY - SO 101 UL. TOSKÁNI Datum: 24.7.2024 Den týdne: 3.

čas:

racovní doba:

racovníci (jména a příjmení):

Pracovní přestávka:

ZÁKS U PÁNEI V.D. 2. 6

mechanismy:

NEŠTOU DIE BYS U PÁNEI OPRAVY NEŠTOU
UHLAZACE INFODUKTO :

materiál:

- FI STRABAG POUŽE OPRAVU (VÝREK) STAV.
NEŠTOU UHLAZACE U ŠELCE OG 70 M
VÝREK 3 KS VHLAZAČNÍKOVÉ KONTRAKČNÍKOVÉ ŠACET
A PŘEDVÝK U VHLAZAČNÍKOVÉ (3x(L) + 3x(P)).

kousky:

- PŘEDVÝK BUDĚ PŘE JS 400 + JS 200 (PŘEDVÝK)

provedené práce:

- FI STRABAG VHLAZAČNÍKOVÉ PŘE VHLAZAČNÍKOVÉ ŠACET
A PŘEDVÝK OBŽENOU PŘE VHLAZAČNÍKOVÉ ŠACET
ALCET (UL. TOSKÁNI - ZÁPANEI A UL. PŘEDVÝK)
⇒ PŘEDVÝK A ZPRAVĚNÍ PŘE VHLAZAČNÍKOVÉ
U UL. TOSKÁNI ZÁPANEI + PŘE VHLAZAČNÍKOVÉ
U UL. PŘEDVÝK ("ŠACET" U VHLAZAČNÍKOVÉ)
- FI STRABAG VHLAZAČNÍKOVÉ PŘE VHLAZAČNÍKOVÉ
JEDNOTLIVÉ PŘE VHLAZAČNÍKOVÉ (LICKL, BERNIK LUBEC)
A PŘEDVÝK CELOVOU ŠACETU JS VHLAZAČNÍKOVÉ
PŘE
- PŘEDVÝK PŘE VHLAZAČNÍKOVÉ PŘE VHLAZAČNÍKOVÉ
NEŠTOU UHLAZACE JE 15.8.2024

PŘEDVÝK ZÁKSU → PŘE VHLAZAČNÍKOVÉ S.D.

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyved:

Skladové středisko: OKNázev akce: OK KRAJČE - So 101 ul. TOSKOTDatum: 24.7.2024 Den týdne: 3.

Čas:

Pracovní doba:

Pracovní přestávka:

Pracovní (jména a příjmení):

ZÁKAZ V OBLASTI K.D.C. 6

Mechanismy:

Přístup o upřesnění k zastavení:

- KAPITOL OBNOVA A STAVBA PŮST (DEKORACE 2x 10 M)

Atená:

JELZE REALIZOVAT $\Rightarrow$ STAVBA OBNOVA A SOUČASNĚ PŮST KONSTRUKCE (AČI PŘEDLOŽENÉ DESKY)

Soušky:

 $\Rightarrow$ KAPITOL OBNOVA PŮST A ZÁKAZ
VÝSTAVOU STAVBY OBNOVA OBNOVA

Ovedené práce:

- ZÁKAZ A PŮST STAVBY OBNOVA JE
PŮST KAPITOL $\Rightarrow$ ZÁKAZ TĚLICE A
TĚLICE STAVBY $\Rightarrow$ JELZE VÝSTAVOU- PŮST STAVBY OBNOVA A PŮST BY BYLA
ZÁKAZA JELZE OBNOVA OBNOVA A
K OBNOVA DO UL. PŮST A ZÁKAZ.- V OVEDENÉ PŮST (A ZÁKAZ A PŮST
STAVBY) KAPITOL ZÁKAZ TĚLICE A 400
(KAPITOL TĚLICE A PŮST JE PŮST ZÁKAZ B A)- PŮST O OVEDENÉ STAVBY VÝSTAVOU PŮST
PŮST VÝSTAVOU OBNOVA (JELZE OBNOVA)
Z ULICE LIGIT DO ULICE PŮST $\Rightarrow$ STAVBA OBNOVA PŮST (4,00 + 3,15 M)

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedce

skladové středisko: GATY Název akce: OK KATOLY - So 101 ul. PASTY
 Datum: 31.7.2024 Den týdne: 3.
 čas:
 pracovní doba:
 pracovní přestávka:
 pracovní (jména a příjmení):

ZÁPIS U PRÁCE K.D.Č. 7
 PRÁCE PŘIPRÁVENA PRO REALIZACI PRÁCE SČETNÍ
 MECHANISMY: KONTROLNÍ DEŠTOVÉ KONTROLA
 NO - DE KONTROLA
 materiál: CELKOVÁ KONTROLA LA PŘIPRÁVENÉ SOUHRN PRÁCE - STRABAG
 BYLY ZHODNUTY PRÁCE PRO PŘÍPRAVU PRACOVNÍHO
 PŘÍPRAVU Z ULICE PASTY (KONTROLA)
 DO ULICE ZAPRÁVU (So 101 → So 103)
 ⇒ OČISTĚNÍ ORNICE + KONTROLA (P. KONTROLA)
 provedené práce: ⇒ OBNOVA + KONTROLA + KONTROLA DO KONTROLA
 KONTROLA (4 x 16 m PR 15 m + KONTROLA 5 m)

ZÁPIS U PRÁCE K.D.Č. 7 7.7.2024 3.
 PRÁCE LA ZHODNUTÍ BEZPEČNOSTI
 PŘÍPRAVU KONTROLNÍ PRÁCE
 ⇒ OČISTĚNÍ PRÁCE 15 m POČET PRÁCE KONTROLA (So 103)
 ⇒ ZHODNUTÍ PRÁCE KONTROLA STRABAG KONTROLA
 ZHODNUTÍ KONTROLA KONTROLA ZE SO 103
 ⇒ DEŠTOVÉ + KONTROLA PRÁCE KONTROLA (12. 10-15 cm)
 ⇒ KONTROLA + KONTROLA 15 m KONTROLA PRÁCE
 DO KONTROLA (LA KONTROLA - PRÁCE 15 m - 45 m)
 ⇒ ZHODNUTÍ PRÁCE PRÁCE 15 cm KONTROLA + KONTROLA
 STRABAG KONTROLA KONTROLA So 103
 podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedoucí

Kladové středisko: CHV

Název akce: OK Kladové - So 101 K. DOSTAV

Datum: 14. P. 2024 Den týdne: 3.

Čas:

Pracovní doba:

Pracovní přestávka:

Pracovní (jména a příjmení):

PRÁCE U Kladu K.D.č. 9

Mechanismy:

Materiál:

Náklady:

Ovedené práce:

JSOU DOKONČENY PRÁCE NA ÚPRAVĚ OBŽIVNÍKOVÉ
 TRASY (PŘES SO 103 + 104 - KĚ LIPŮVSKÝ AŽET),
 ÚČEJNĚ 2x DOZŠÍŘENÍ KADROVÉ NA STAVNÍ
 KADROVÉ (PŘÍKAZ 1 + PŘÍKAZ 2)
 KADROVÉ JE TUDY KADROVÉ SO 103 30-40 CM
 + KĚ 16 TL. 15 CM

PRO BEZPEČNĚ PRÁCE JE DOKONČENA KADROVÉ,
 OSADENO 5 KS KADROVÉ STAVNÍ STAVNÍ,
 KADROVÉ PRÁCE KADROVÉ - 20 KS NA SK.
 KADROVÉ + KADROVÉ 24 NA KADROVÉ
 OBŽIVNÍ TRASA BUD DOKONČENA 9. P. 2024,
 DUE KADROVÉ NA KADROVÉ PRÁCE POUŽÍ
 PRO KADROVÉ OBŽIVNÍ TRASY (AS 12. P. 2024)
 → DZ KADROVÉ

13. P. 2024 - KADROVÉ UL. TRÁVA KĚ

- KADROVÉ KADROVÉ SIGNACI KADROVÉ

14. P. 2024 - DOKONČENÍ KADROVÉ KADROVÉ

PŘED KADROVÉ PRÁCE NA

KADROVÉ KADROVÉ KADROVÉ

- KADROVÉ FI KADROVÉ D

KADROVÉ UL. TR. KĚ + KADROVÉ

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

základové středisko: GTH Název akce: OK KIDWAY - So 101 UL. DOSTA, So 102 LEGU
 očasí: 15 - 29°C slunečno
 pracovní doba: 630 - 1500h.
 pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰h.

pracovníci (jména a příjmení):

MURDOCHOVÁ, OLIVKA, SIVK, HADSOVÁ (SAK)
 SE - JOKIMOVSKÝ: 2x (KLAS. UL. + 1) → FLEET 100
 FLEET: 3x (FLEET, KLAS. UL., FLEET)
 KLAS.: 4x (KLAS. FLEET)

mechanismy:

FLEET (FLEET), FLEET 100 (JOKIMOVSKÝ - KLAS. UL.), FLEET (KLAS. UL.)
 FLEET: OK SIVK. KLAS. OK (KLAS. UL.) (DVOZ)
 OK KLAS. UL., OK. UL.

materiál:

UVEDENÉ ZÁKL. PŘEDPISY → DVOZ, KLAS. UL.
 (UL. DOSTA LEGU 125cm 42 P-10 cm, KLAS. UL. 10 cm)

koušky:

1. UL. DOSTA LEGU JSOU PŘI VÝSTUPU ŽIVCE ŽIVCE KLAS. UL.
 + BETON (UL. DOSTA LEGU KLAS. UL. 10 cm)
 2. UL. DOSTA LEGU JE PŘI AB BETON (KLAS. UL.)
 3. JE PŘI PŘÍSTAVBU STAV PŘI SLOŽENÍ TĚŽKÉ KLAS. UL.

provedené práce:

- KLAS. UL. + KLAS. UL. + KLAS. UL. → BEZ ŽIVCE
 - SEŽIVČENÍ ŽIVCE KLAS. UL. S KLAS. UL. A PŘI PŘÍSTAVBU

1. PŘÍSTAVBU ŽIVCE (1) PŘI VÝSTUPU ŽIVCE KLAS. UL.

(2) U PŘÍSTAVBU ŽIVCE KLAS. UL.

(LEGU + KLAS. UL. - KLAS. UL.)

(3) PŘI SLOŽENÍ ŽIVCE KLAS. UL.

ŽIVCE JE PŘI PŘÍSTAVBU STAV PŘI SLOŽENÍ TĚŽKÉ

- ŽIVCE KLAS. UL. + KLAS. UL. + KLAS. UL. → BEZ ŽIVCE

⇒ 1. LEGU + 2. KLAS. UL. - KLAS. UL.

PŘÍSTAVBU ŽIVCE PŘI ŽIVCE KLAS. UL. A PŘI PŘÍSTAVBU
 KLAS. UL. PŘI STRABAG

- ŽIVCE KLAS. UL. PŘI SLOŽENÍ ŽIVCE KLAS. UL. + KLAS. UL.

podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedouc