

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**LC Červená - stavba****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření ze dne 3. 2. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 451 93 118

DIČ: CZ45193118

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471

zastoupený Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 13403781/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo S941/2024/236 ze dne 25. 6. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2024 smlouvu o dílo LC Červená – stavba, evidenční číslo zakázky S941/2024/236 (dále jen „smlouva“)
2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba víceprací a méněprací, které ani jedna ze smluvních stran nemohla při uzavírání smlouvy předvídat. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny za dílo na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací (5 522 Kč bez DPH) a víceprací (151 718,55 Kč bez DPH), které jsou blíže specifikované ve změnovém listu č.1 ze dne 26. 11. 2024, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. Celková cena za provedení díla po započtení víceprací a méněprací činí 4 983 696,55 Kč bez DPH.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní: „*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 983 696,55 Kč** (slovy: čtyři miliony devět set osmdesát tři tisíc šest set devadesát šest tisíc korun českých a padesát pět haléřů) bez DPH.*“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy :
Příloha č.1 – Změnový list č.1
Příloha č.2 – Položkový rozpočet méněpráce a vícepráce

V Ostravě, dne:

Ve Frýdku Místku, dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
[Redacted]
OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.