

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/20/2023/0086

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Městská část Praha 20**
Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9
Statutární orgán: Mgr. Petr Měšťan, starosta
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192
ve věcech technických zastoupený:
Ing. Zdeňkem Vavruškou, vedoucím odboru hospodářské správy a investic
tel. [REDACTED]
a
Ing. Alešem Ladou, vedoucím oddělení investic
tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **NB projekce s.r.o.**
Sídlo/ místo podnikání: Tomkova 49, 549 54 Police nad Metují
Koněvova 2596/211, 130 00 Praha 3
Statutární orgán: Bc. Vojtěch Jirouš
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 09756230
DIČ: CZ09756230
Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46840
dne 16. 12. 2020

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněné k protokolárnímu předání projektové dokumentace nebo jiných jednotlivých částí díla

Bc. Vojtěch Jirouš

tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/20/2023/0086 ze dne 19. 9. 2023 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. S/20/2023/0086 ze dne 19. 9. 2023 na dílo "Projektová dokumentace - Bytový dům V Lukách" následovně:

III. DOBA PLNĚNÍ

1.

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu činností v následujících termínech:

Projednání projektu s dotčenými orgány státní správy a správci sítí, dodání jejich souhlasného stanoviska, případně zpracování jejich podmínek do projektu: do 6 týdnů od data uzavření Dodatku.

IV. CENA ZA DÍLO

1.

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo celkem bez DPH	555 000,00 Kč
Změnový list č.1 bez DPH	140 000,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	695 000,00 Kč
DPH 21 %:	
Dle smlouvy o dílo	116 550,00 Kč
Změnový list č.1	29 400,00 Kč
Dle dodatku č.1	145 950,00 Kč
Cena za provedení díla celkem včetně DPH:	671 550,00 Kč
Změnový list č.1 včetně DPH:	169 400,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 včetně DPH:	840 950,00 Kč

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.

Platební kalendář

1. dílčí faktura – po protokolárním předání a převzetí dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení **388 500,00 Kč** (470 085,00 Kč vč DPH)
2. dílčí faktura po dodání souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí **223 855,00 Kč** (270 865,00 Kč vč DPH)
3. dílčí faktura – po nabytí právní moci ÚR a SP **82 645,00 Kč** (100 000,00 Kč vč DPH)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 5. 12. 2024 usnesením č. RMC/81/5/0614/24.

Přílohy:

Změnový list č. 1

V Praze dne 20.1.2025

Za objednatele:

Mgr. Petr Měšťan
Digitálně podepsal Mgr. Petr Měšťan
Datum: 2025.01.22 14:00:53 +01'00'

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Za zhotovitele:



Podepsáno: Vojtěch Jirouš
Datum: 20.01.2025 22:51:27
www.podepsat.online

Vojtěch Jirouš
NB projekce s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1														
Zhotovitel:	NB Projekce s.r.o. IČ: 09756230														
Změnový list vystavil:	Dana Králová														
Datum:	27. 11. 2024														
Název akce: Projektová dokumentace – Bytový dům V Lukách															
Předmět změny: 1) změna termínu dokončení 2) Cena za dílo Popis a zdůvodnění změny: 1) Z důvodu změn v projektové dokumentaci z požadavku zadavatele se mění doba pro projednání projektu s dotčenými orgány státní správy a správci sítí, dodání jejich souhlasného stanoviska, případně zapracování jejich podmínek do projektu : do 6 týdnů od data uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. S/20/2023/0086 2) Z důvodu změn v projektové dokumentaci z požadavku zadavatele se mění cena díla: <table border="0"> <tr> <td>Cena za provedení díla celkem včetně DPH:</td> <td>671 550,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.1 včetně DPH:</td> <td>169 400,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena dle dodatku č.1 včetně DPH:</td> <td>840 950,00 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo celkem bez DPH</td> <td>555 000,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.1 bez DPH</td> <td>140 000,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena dle dodatku č.1 bez DPH</td> <td>695 000,00 Kč</td> </tr> </table>		Cena za provedení díla celkem včetně DPH:	671 550,00 Kč	Změnový list č.1 včetně DPH:	169 400,00 Kč	Cena dle dodatku č.1 včetně DPH:	840 950,00 Kč			Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo celkem bez DPH	555 000,00 Kč	Změnový list č.1 bez DPH	140 000,00 Kč	Cena dle dodatku č.1 bez DPH	695 000,00 Kč
Cena za provedení díla celkem včetně DPH:	671 550,00 Kč														
Změnový list č.1 včetně DPH:	169 400,00 Kč														
Cena dle dodatku č.1 včetně DPH:	840 950,00 Kč														
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo celkem bez DPH	555 000,00 Kč														
Změnový list č.1 bez DPH	140 000,00 Kč														
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	695 000,00 Kč														
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:														
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :														
0	140 000,00														
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:														
695 000,00	do 6 týdnů od data uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. S/20/2023/0086 dle tohoto ZL č.1														
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:														
 Dana Králová Digitálně podepsal Dana Králová Datum: 2024.12.06 11:20:10 +01'00'	 Podepsáno: Vojtěch Jirouš Datum: 20.01.2025 22:53:15 www.podepsat.online														
Datum:	Datum:														