

DODATKU č. 1

(dále jen „dodatek č.1“)

I. Změna znění čl. III, bodu 3.1

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo dle čl. I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I. odst. 1.2 písm. d) smlouvy) v těchto dílčích termínech:

Předání DSP včetně všech stanovisek nutných k podání návrhu na vydání stavebního povolení včetně zpracovaného návrhu žádosti o vydání stavebního povolení:

do 150 dnu od účinnosti smlouvy

Zahájení prací na DPS – nejpozději od 1.10.2024



Předání DPS, včetně rozpočtu a výkazu výměr: **do 150 dnů od zahájení prací na DPS**

II. Závěrečná ustanovení

- 1 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č.1 zůstávají beze změny.
- 2 Tento dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3 Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku č.1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace.
- 4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č.1 a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 5 Dodatek č.1 je uzavřen elektronicky.

Vdne.....

V dne



SMLOUVA O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti

na akci

Přístavba dvougaráže na výjezdové základně v Ostrově

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 00574660
bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha, pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 258008069/0300

zastoupený: MUDr. Jiřím Smetanou, ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka Pr 523

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

DPT projekty Ostrov s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 38656

Sídlo: Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov

IČ: 087 28 097

DIČ: CZ087 28 097

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Ostrov; číslo bankovního účtu: 291270851/0300

Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy: Ing. Jan Dušek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“); (objednatel a zhotovitel společně „smluvní strany“)

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- a) smluvní strany uzavřely dne 21.8.2024 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci „Přístavba dvougaráže na výjezdové základně v Ostrově“ č. 059/ZZS/2024 a
- b) zhotovitel zaslal dne 17.1.2025 v souladu s článkem 3.1.Smlouvy o dílo odůvodněnou žádost o prodloužení termínu předání dokumentace ke stavebnímu řízení o 30 kalendářních dnů,

se smluvní strany, v souladu s e zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu čl. III., odst. 3.4. smlouvy, dohodly na uzavření tohoto

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje
k rukám Ing. Antonína Zschkeho, MBA
Závodní 390/98C
360 06 Karlovy Vary

VYŘIZUJE / LINKA
Dušek Jan Ing. /

OSTROV
17.01.2025

Věc : Přístavba dvougaráže na výjezdové základně v Ostrově

Hezký den

Dovolím si Vás touto formou požádat o prodloužení termínu předání Dokumentace ke stavebnímu řízení uvedené stavby, a to včetně veškerých podkladů pro stavební řízení dle článku 3.1 Smlouvy o dílo. Vlastní projektová dokumentace bude v daném termínu řádně dokončena, komplikované se ale ukázalo projednávání s dotčenými orgány státní správy a zejména pak správci inženýrských sítí. Naší snahou je minimalizovat přeložky inženýrských sítí, dotčených navrhovanou stavbou – projektová dokumentace byla tedy takto upravena. Projednávání se správci těchto sítí jsou ale komplikovanější než se zpočátku zdálo. Dovolím si Vás tedy požádat o posun tohoto dílčího termínu o 30 dnů. Tento posun nebude mít v žádném případě vliv na celkový termín dokončení celého díla

S pozdravem



ing. Jan Dušek
jednatel společnosti

