

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 291/2024/OR

„Výstavba komunitních FVE v Mohelnici – první etapa: MŠ Hálkova, MŠ Na Zámečku a ZŠ Mlýnská“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen objednatel) | |
| | |
| 2. Zhotovitel | MK Power s.r.o. |
| se sídlem | Záměstní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava |
| IČ | 06555497 |
| DIČ | CZ06555497 |
| (dále jen zhotovitele) | |
| (dále společně jen smluvní strany) | |

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Výstavba komunitních FVE v Mohelnici – první etapa: MŠ Hálkova, MŠ Na Zámečku a ZŠ Mlýnská“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření Smlouvy.
2. Dodatek č. 2 je uzavřen z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v posunutí termínu provedení díla z důvodu nutné změny ve smlouvách o připojení se společností ČEZ distribuce a.s. Změna smlouvy o připojení spočívá v navýšení instalovaného, rezervovaného výkonu fotovoltaických elektráren a v navýšení kapacit baterií a s tím souvisí prodloužení termínu připojení do distribuční sítě. Dalším důvodem jsou víceprací odsouhlasené v dodatku č. 1 ke smlouvě. Z tohoto důvodu se objednatel se zhotovitelem dohodli na základě výše uvedených důvodů na posunutí dílčího termínu předání díla, nejpozději do 14.02. 2025.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku III., odst. 1 takto:

článek III. Termín plnění zhotovitele, odst. 1 nově zní:

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech

Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem 15. 10. 2024

Termín provedení díla nejpozději do 14. 02. 2025

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny práce. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění dodržet a předpokládaný termín zahájení díla se zpozdí,

zhotovitel není oprávněn požadovat změnu termínu provedení díla. Navržený termín provedení díla nemůže být posunut a musí být ze strany zhotovitele respektován.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **15.01.2025** usnesením **č. 1882/73/RM/2025**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne

V Ostravě dne

Za objednatele

Za zhotovitele