



MHMPXPPL9Z8S

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. DIL/54/12/022258/2022

OCP/OR/0002/22

na provedení stavebních prací „Realizace obnovy parku na Vítkově I. etapa“, uzavřené dne 17.7.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“, „Smlouva“), který uzavírají následující smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „*objednatel*“)

a

 2. **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**, se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajskému soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupená Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102043465/2700
Komerční banka a.s., č.ú.: 250048-621/0100
(dále jen „*dodavatel*“)
- (Společně dále též jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět Dodatku/Změna Smlouvy

1. Na základě ustanovení čl. XVI. odst. 2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto dodatku, neboť se po uzavření Smlouvy v průběhu provádění prací vyskytly okolnosti mající vliv na provádění díla.
2. Předmětem dodatku je dohoda Smluvních stran na úpravě a změně objemu jednotlivých položek oceněného výkazu výměr a prodloužení doby zhotovení díla o 1 měsíc. Změna v objemu jednotlivých položek byla vyvolána okolnostmi zjištěnými v průběhu stavby, je zanesena v jednotlivých změnových listech a nebude mít vliv na celkovou povahu díla. Konečný termín plnění díla bude ovlivněn. Změna byla odsouhlasena objednatelem a TDI.
3. Předmětem dodatku je snížení celkové smluvní ceny na základě oceněných změnových listů č.8 - 17 zahrnujících provedené vícepráce a méněpráce (viz příloha), a to následujícím způsobem:

<i>Cena celkem bez DPH při uzavření smlouvy</i>	<i>109 699 797,- Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>132 736 754,- Kč</i>
<i>Cena díla ponížená na základě Dodatku č.3 - Změnové listy č.8-17 bez DPH (do ceny zahrnutý dodatky č.1 a 2)</i>	<i>109 180 725,- Kč</i>
<i>Cena celkem plus změnové listy8-17- vč. DPH</i>	<i>132 108 677,- Kč</i>

4. Dodatkem ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek nedochází k podstatné změně závazku a změny uvedené ve změnových listech č.8,10,11,12,13,14,15 a 17 nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V případě těchto změnových listů cenový nárůst způsobený změnou závazku nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (Původní závazek ze smlouvy činil 109 699 797,- Kč bez DPH a nezbytné úpravy a změny díla ve smyslu čl. I odst. 1 dodatku č.3 vyžadují navýšení ceny ve výši **1 754 654 Kč** bez DPH, podmínka je splněna i po zahrnutí částky z dodatku č.2, tedy 5 430 831 Kč bez DPH do součtu částek dodatku č.2 a dodatku č.3, tedy 7 185 485 Kč bez DPH v absolutní hodnotě.)
5. Dodatkem ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek nedochází k podstatné změně závazku a změny uvedené ve změnových listech č.9 a 16, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna ceny v tomto případě činí **mínus 4 395 520 Kč** a nepřesahuje 30% původní zasmulvněné hodnoty závazku, viz čl. I odst. 4 dodatku č.3.
6. V součtu hodnot změnových listů č.8-17 se jedná o celkové ponížení původního závazku ze smlouvy o **mínus 2 766 839 Kč** bez DPH.
7. Součástí tohoto dodatku je dle čl. IV, odst.3 Smlouvy, po vzájemné dohodě obou smluvních stran, i změna v době trvání zhotovení díla v prodloužení o 1 měsíc (31dní).

II.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že dodatkem projevíly svoji vážnou vůli. Dodatek se nepřičí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění dodatku v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude dodatek zrušen od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nového dodatku o stejném obsahu.

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
6. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

.....
Za objednatele:
RNDr. Štěpán **K y j o v s k ý**
ředitel odboru

podepsáno elektronicky

.....
Za dodavatele:
Ing. Pavel **B o r e k** ,
člen představenstva FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.
podepsáno elektronicky

Příloha:

1. Změnové listy č.8 - 17