



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „REKONSTRUKCE MŠ OBLOUKOVÁ, ŠTERNBERK“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smlouva č.: **466/23/S/OPŠK** uzavřená dne 21.11.2023,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.07.2024 (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

- | | |
|---|--|
| <p>1. Objednatel:
zastoupený ve věcech smluvních:
sídlo:
IČ:
DIČ:
ID datové schránky
číslo účtu:</p> | <p>Město Šternberk
Ing. Stanislav Orság, starosta
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
00299529
CZ 00299529
ud7bzn4
19-1801688399/0800</p> |
| <p>dále jen „objednatel“</p> | |
| <p>a</p> <p>2. Zhotovitel:
zastoupený ve věcech smluvních:
sídlo:
IČ:
DIČ:
ID datové schránky:
číslo účtu:</p> | <p>NOSTA, s.r.o.
Ing. Roman Chromek, jednatel
Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
47671416
CZ47671416
662qi28
889364/0300</p> |
| <p>dále jen „zhotovitel“</p> | |

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2 smlouvy:

1.

Čl. IV. *Cena díla* se doplňuje a mění následovně:

Podle čl. 5.6 obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které mají vliv na celkovou cenu díla, podle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu. Byl zpracován změnový list č. 2, ve kterém jsou změny popsány a vyčísleny hodnoty víceprací a méněprací:

vícepráce bez DPH celkem	3.181.310,47 Kč
méněpráce bez DPH celkem	757.882,78 Kč

Na základě změnového listu č. 2 se hodnota zakázky zvyšuje o částku 2.423.427,69 Kč bez DPH.

2.

Podle odst. 5.6.2 obchodních podmínek k této smlouvě je zhotovitel povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových

rozpočtech zhotovitele. Byla zpracována oprava rozpočtů ke změnovému listu č. 1, který je přílohou dodatku č. 1 této smlouvy.

Na základě této opravy rozpočtů v dodatku č. 1 se hodnota zakázky snižuje o částku 183.093,58 Kč bez DPH.

3.

Dle odst. 1 a 2 tohoto dodatku se celková cena díla mění následovně:

cena díla bez DPH dle dodatku č. 2 celkem	45.106.500,67 Kč
výše DPH	9.472.365,14 Kč
celková cena díla vč. DPH	54.578.865,81 Kč

4.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 20.01.2025 usnesením č. 1806/43

Přílohy:

- změnový list č. 2 s rozpočty
- změnový list č. 3 s opravou rozpočtů změnového listu č. 1

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží jeho originální vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.

Za objednatele:



Za zhotovitele:

