

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 – Zateplení sportovní haly“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: SPZ DESIGN, s.r.o.

Se sídlem: Moravská 359/13, Holice, 779 00 Olomouc
Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43088
IČO: 27831132
DIČ: CZ27831132
Zastoupený: Ing. Petrem Zavadilem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 08. 07. 2024 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2024/01222/OI/DSM pro akci „**Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 – Zateplení sportovní haly**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DSP+DPS), výkonu inženýrské činnosti, výkonu činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a ve výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínů plnění Smlouvy z důvodu nezbytné součinnosti se zpracovatelem energetického posouzení.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na **změně termínů plnění Smlouvy uvedených v čl. IV. odst. 1. písm. a) a b) Smlouvy**, a to následovně:
Čl. IV odst. 1. písm. a) a b) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

a) Termín předání projektové dokumentace (DSP+DPS)	do 08. 03. 2025
b) Termín podání úplné žádosti o povolení stavby	do 30. 06. 2025
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 17. 01. 2025 v souladu s příslušným ustanovením Směrnice č. 9/2024 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a příkazník obdrží 1 vyhotovení.

V Olomouci dne 23-01-2025

Za Obíednatele:



JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne 21. 1. 2025

Za Zhotovitele:



Ing. Petr Zavadil
jednatel

