



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2024		Číslo ZL: 4									
Zhotovitel:	ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, 61900 Brno										
Změnový list vystavil:	ARKO TECHNOLOGY, a.s.										
Datum:	9. 12. 2024										
Název stavby:	„ČOV Litovel – Solární sušení surového kalu“										
Podpis objednatele potvrzuje soulad se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Finální cena stavby dle skutečně provedených a odsouhlasených prací – viz. zjišťovací protokol stavby ČOV Litovel – solární sušení kalu za období 1. 11. až 30. 11. 2024. SO 01 Příprava území - Dle SoD a odsouhlasených dodatků – beze změny SO 02 Ocelové haly sušárny - Dle SoD a odsouhlasených dodatků – beze změny SO 03 obslužná komunikace Popis a zdůvodnění změny: Popis změny: - V rámci projednání Změnového listu č. 3 a na základě těchto informací proběhla realizace trasy stoky A pro odvodnění betonové plochy bez nutnosti realizace 1 ks plastové šachty – Uvp – uliční vpust 425 s filtrem.											
Změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: Dle SoD a odsouhlasených dodatků – beze změny											
Termín provádění prací: Bez dopadu na změnu termínu											
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <table border="1"><tr><td>odstavec 4, § 222</td><td>odstavec 5, § 222</td><td>odstavec 6, § 222</td><td>odstavec 7, § 222</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>				odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	☐	☐	☐	☐
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222								
☐	☐	☐	☐								
Cena méněprací bez DPH: SO 03 Obslužná komunikace 10.881,97 Kč		Cena víceprací bez DPH: SO 03 Obslužná komunikace 0 Kč									
Výsledná cena změny bez DPH: Výsledná cena stavby: 98.086.533,42 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: _____									
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.											



MINISTERSTVO
EDUKACE, MLÁDEŽE
A TĚLESNÉ VÝCHOVY



EVROPSKÝ ÚNIE
EVROPSKÝ FOND
pro regionální rozvoj

Podpis objednatele:


**Viktor
Kohout**

Digitálně podepsal
Viktor Kohout
Datum: 2025.01.16
11:21:59 +01'00'

Datum:

Podpis zhotovitele:

**ARKO
TECHNOLOGY**



Datum:

Přílohy:

1/1 – Zjišťovací protokol 11_2024

1/2 – Zaměření skutečného provedení stavby

Stanovisko AD:

AD souhlasí s navrženými změnami řešení objektu ČOV.



Stanovisko TDS:

TDS souhlasí s navrženými změnami.

**Ing. Petr
Březina**

Digitálně podepsal
Ing. Petr Březina
Datum: 2025.01.21
12:13:13 +01'00'

Podpis